

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 0021/2017, č. ÚEZ: 47/2017 zo dňa 06.03.2017
 (ďalej len „*dodatok*“)

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
 sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Zhotoviteľ: OLIGO, s.r.o.
 so sídlom: Palárikova 13, 811 04 Bratislava
 zapísaný: Obchodnom registri dňa 09.08.1990, vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro vložka číslo 45127/B
 zastúpený: Ing. Ján MIČA
 vo veciach zmluvných: Ing. Ján MIČA
 vo veciach technických: Ing. Ján MIČA
 bankové spojenie: VÚB a.s.
 číslo účtu: IBAN SK84 0200 0000 0020 2210 8353
 IČO: 00585530
 DIČ: 2020293693
 IČDPH: SK2020293693

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.03.2017 Zmluvu o dielo č. 0021/2017, č. ÚEZ: 47/2017 (ďalej v texte ako „*zmluva*“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že pri skutočnej realizácii výmeny prvých okien bolo zo strany zhotoviteľa zistené, že po demontáži rámov pôvodných drevených okien zostávajú obnažené nadpražia s otvormi, ktoré je potrebné pred montážou nových okien vyplniť izoláciou XPS s povrchovou úpravou sieťkovaním s lepidlom, pričom nadpražia okien v telocvičniciach vykazujú výškový rozdiel vonkajšieho a vnútorného ostenia cca 130mm, čo vyžaduje doplnenie okien o rozširovacie profily 125mm.
3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti má objednávateľ (verejný obstarávateľ) za to, že doplnujúce stavebné práce a služby sú nevyhnutné, avšak nie sú zahrnuté do pôvodnej

zmluvy. Zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických, z technických dôvodov, ako aj z dôvodu dodržania termínov v spojitosti so skutočnosťou, že dielo je realizované z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, pričom realizácia diela musí byť ukončená do termínu 31.03.2017. Zmena dodávateľa by spôsobila podstatnú duplicitu nákladov, pričom objednávateľ, ako ani zhotoviteľ, nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny.

3. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutná zmena zmluvy v časti ceny diela.

I. Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 zmluvy sa dopĺňa o **prílohu č. 1** k tomuto dodatku z dôvodov uvedených v preambule tohto dodatku.
2. Článok V. bod 1. zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:
Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dojednanú cenu za dielo vo výške **20.580,58 EUR bez DPH** (slovom dvadsaťtisíc päťsto osemdesiat EUR a päťdesiatosem centov), t.j. 24.696,70 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom dvadsaťštyritisíc šesťsto deväťdesiatšesť EUR a sedemdesiat centov).

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný ňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 23.03.2017

V Bratislave, dňa 20.03.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
Objednávateľ

Ing. Ján Miča, v. r.
Zhotoviteľ

OLIGO s.r.o., Palárikova 13, 81104 Bratislava

Prevádzka ul. Za stanicou 10, 831 04 Bratislava

TEL: 02/44441039
e-mail: oligo@oligo.sk

IČO: 00 585 530

DIČ: SK 20 20 293 693

Firma OLIGO s.r.o. zapísaná v obchodnom
registri dňa 09.08.1990, vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro vložka číslo 45127/B**Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**
Ing. Sedlačko
Junácka 1
Bratislava**Akcia: Výmena okien a dverí Základná škola Sibírska ul. Bratislava.**

V súlade so Zmluvou o dielo sme zahájili v pondelok stavbu : Výmena okien a dverí na ZŠ Sibírska v Bratislave.

Pri výmene prvých okien sa zistilo, že po demontáži rámov pôvodných drevených okien zostávajú obnažené nadpražia s otvormi, ktoré treba pred montážou nových okien vyplniť izoláciou XPS s povrchovou úpravou sieťkovaním s lepidlom. Taktiež sa zistilo, že nadpražia okien v telocvičniciach vykazujú výškový rozdiel vonkajšieho a vnútorného ostenia cca 130mm, čo vyžaduje doplnenie okien o rozširovacie profily 125mm.

Horeuvedené skutočnosti neboli spracované v projekte a niesú zahrnuté v kalkulácii horeuvedenej Zmluvy o dielo. Sú to navyše dodávky a práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela, preto vám predkladáme na odsúhlasenie kalkuláciu navyše dodávok a prác.

Kalkulácia navyše dodávok a prác.

8ks rozširovací profil 125mm/12m s inštaláciou	62EUR/m	744,00 EUR
Úprava nadpražia okien XPS 56,30m,	56,60 EUR/m	3.186,58 EUR

Cena bez DPH
DPH 20%3.930,58 EUR
786,12 EUR

Cena s DPH

4.716,70 EUR

Horeuvedené navyše dodávky a práce sú zaznamenané v stavebnom denníku
Žiadame vás o vyjadrenie k uvedenej skutočnosti

S pozdravom

Ing. Ján MIČA

Bratislava 16.03.2017