

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 4/2017 zo dňa 12.01.2017 v znení dodatku
č. 1 zo dňa 13.03.2017

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: IXYPSILON s.r.o.
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 84275/B
sídlo: Horská 11A, 831 52 Bratislava
zastúpený: Mgr. arch. Miloš Juráni, konateľ
IČO: 46 809 287
DIČ: 202 369 55 09
bankové spojenie: FIO BANKA, a.s.
číslo účtu / IBAN: SK98 8330 0000 0020 0047 6374

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.01.2017 Zmluvu o dielo č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2017 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že v spojitosti s dodatkom č. 1 k zmluve, v ktorom bolo potrebné dispozične zmeniť dielo a vykonať stavebné úpravy na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vznikla aj nevyhnutná povinnosť dopracovať projektovú dokumentáciu v časti požiarnej ochrana (naviac práce). Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu zmeny diela.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutná zmena zmluvy.

I. Predmet dodatku

1. Článok II. bod 1. zmluvy sa dopĺňa o novú povinnosť zhotoviteľa – dodať ako súčasť diela aj projekt požiarnej ochrany v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými STN najmä (nie však výlučne) v rozsahu:
 - a) technická správa
 - b) posúdenie a riešenie únikových ciest
 - c) rozmiestnenie hasiacich prístrojov
 - d) posúdenie a riešenie hydrantov
 - e) potrebné výpočty.
2. Článok IV. písm. a) cena diela sa navyšuje o naviac práce v zmysle bodu 1. tohto článku o sumu vo výške 980,- €.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávatel' si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 2.5.2017

V Bratislave, dňa 2.5.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r .
objednávatel'

Mgr. arch. Miloš Juráni, v. r.
zhotoviteľ