

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 270/2017 zo dňa 12.09.2017

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba: Ing. Daša Effenbergerová
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu / IBAN: IBAN SK03 5600 0000 0018 0034 9037
(d ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **KANGO, spol. s r.o.**
so sídlom/s miestom podnikania: Hlavná 45, 925 05 Vozokany
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vl. č. 11595/T
zastúpený: Karol Czödör, konateľ
vo veciach zmluvných: Karol Czödör, konateľ
vo veciach technických: Karol Czödör, konateľ
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 0201 773 640/0900
IBAN: SK1309 000 000000 201773640
IČO: 36 233 170
DIČ: 2020 193 725
IČ DPH: SK 20 20 193 725
(d ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(d ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.09.2017 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 270/2017 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodov, že od prevzatia / vyhotovenia projektovej dokumentácie, ktorá bola podkladom na základe ktorej zhotoviteľ nacenil cenu diela a ktorá je súčasťou zmluvy, nastali legislatívne zmeny v bezpečnostných normách pre dopadové plochy na detských ihriskách a z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať naviac práce a dodávky tovarov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v **prílohe č. 1** – Krycí list rozpočtu vrátane rozpočtu).
4. Predmetné naviac práce sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, nie je účelné, ekonomicky efektívne a ani technicky možné, aby tieto práce boli zrealizované iným dodávateľom ako je zhotoviteľ a objednávateľovi by uvedené spôsobilo duplicitu

nákladov vzhľadom na rozsah diela ako celku a vykonávanie súvisiacich prác zo strany zhotoviteľa (prítomnosť strojov, pracovníkov priamo na stavenisku). Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zároveň zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať uvedené skutočnosti a navrhované zmeny nemenia charakter zmluvy.

5. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela v spojitosti s potrebnými navyiac prácami a tovarmi.

I. Predmet dodatku

1. Článok V. bod 1. prvá veta zmluvy – cena za zhotovenie diela sa navyšuje o navyiac práce v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku o pevne dojednanú cenu za navyiac práce vo výške 4.794,- EUR bez DPH (slovom štyritisíc sedemstodeväťdesiatštyri eur), t.j. 5.752,80 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom päťtisíc sedemstopäťdesiatdva eur a osemdesiat centov).“

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle článku XIII. bod 9. zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 03.10.2017

V Bratislave, dňa 28.09.2017

objednávateľ

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.

zhotoviteľ

Karol Czödör, v. r.

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia a obnova detského ihriska na Plzenskej ul. - II ETAPA	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce pre dopadovú plochu liata guma	EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto , Junácka 1		
Projektant			
Zhotoviteľ	Kango spol. s.r.o. Hlavná 45 Vozokany		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		02.09.2017	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 309,96	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	484,04	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 794,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		4 794,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 4 794,00		958,80
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		5 752,80
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a obnova detského ihriska na Plzenskej ul. - II ETAPA

Objekt: Naviac práce pre dopadovú plochu liata guma

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto , Junácka 1

Zhotoviteľ: Kango spol. s.r.o. Hlavná 45 Vozokany

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 2.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

4 794,000

0,000

1	7771	Doplatok liatej gumenej podlahy hr. 35mm - dopadová plocha 51m2	m2	51,000	94,000	4 794,000	0,000
---	------	---	----	--------	--------	-----------	-------

Celkom

4 794,000

0,000