

# Dodatok č. 1

## k Zmluve o dielo ÚEZ č. 41/2023 zo dňa 16.03.2023

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mestská časť Bratislava–Nové Mesto</b>
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Matúš Čupka, starosta
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „**objednávateľ**“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>MIPE STAV SK, s.r.o.</b>
so sídlom/s miestom podnikania:	Cecílie Tomašovskej 470/2, 013 02 Gbeľany
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd.: Sro, vložka č. 78012
zastúpený:	Milan Jankov, konateľ
vo veciach zmluvných:	Milan Jankov, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Michal Korenčík
bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu:	SK38 1100 0000 0029 4311 5523
IČO:	54 060 516
DIČ:	2121559770
IČ DPH:	SK2121559770

(ďalej v texte ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „**zmluvné strany**“)

### Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.03.2023 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 41/2023 (ďalej v texte ako „**zmluva**“), predmetom ktorej je vykonanie diela s názvom „Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie, Bratislava – Nové Mesto“.
2. Dielo je súčasťou projektu s názvom "Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie" (kód projektu: 302071BZC3 ). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z fondu Európsky fond regionálneho rozvoja REACT - EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Informácie o Integrovanom regionálnom operačnom programe sú dostupné na webovom sídle: <https://www.mirri.gov.sk/>.
3. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že:
  - počas realizácie stavby boli v mesiaci máj a jún pozastavené práce na stavbe, a to z dôvodu nevhodných klimatických podmienok. Vplyvom prudkých a výdatných dažďov nebolo možné pokračovať v stavebných prácach s ohľadom na zvolené technologické postupy a v súlade s harmonogramom prác.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy vo forme dodatku v časti termín plnenia z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.

## **Článok I. Predmet dodatku**

1. Z dôvodu uvedeného v odseku 4 preambuly sa zmluvné strany dohodli na nahradení pôvodného znenia v čl. III. Termín plnenia ods. 1 bod v nasledovnom znení:
- 2.

„1.1. Termín prevzatia staveniska:	<b>v lehote do 10 dní od účinnosti zmluvy</b>
1.2. Termín začatia prác:	<b>do 5 dní od prevzatia staveniska</b>
1.3. Termín ukončenia prác:	<b>do 120 dní od začatia prác</b>
1.4. Termín odovzdania diela:	<b>do 5 dní od ukončenia prác</b>

ktoré sa nahrádza novým znením:

1.1. Termín prevzatia staveniska:	<b>v lehote do 10 dní od účinnosti zmluvy</b>
1.2. Termín začatia prác:	<b>do 5 dní od prevzatia staveniska</b>
1.3. Termín ukončenia prác:	<b>najneskôr do 31.08.2023</b>
1.4. Termín odovzdania diela:	<b>najneskôr do 31.08.2023“</b>

## **Článok II. Osobitné a záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ si ponechá jeden (1) rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili ho dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali..

V Bratislave, dňa 30.6.2023

V Bratislave, dňa 29.6.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Mestská časť Bratislava Nové-Nové Mesto**  
Mgr. Matúš Čupka  
starosta

.....  
**MIPE STAV SK, s.r.o.**  
Milan Jankov  
konateľ