

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo ÚEZ č. 50/2023 zo dňa 21.04.2023

| | |
|----------------------|---|
| Objednávateľ: | Mestská časť Bratislava–Nové Mesto |
| so sídlom: | Junácka č. 1, 832 91 Bratislava |
| zastúpený: | Mgr. Matúš Čupka, starosta |
| IČO: | 00 603 317 |
| DIČ: | 2020887385 |
| bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| číslo účtu: | IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 |

(ďalej v texte ako „**objednávateľ**“)

a

| | |
|---------------------------------|--|
| Zhotoviteľ: | green project , s.r.o. |
| so sídlom/s miestom podnikania: | Legionárska 642/31, 911 01 Trenčín |
| zapísaný v: | Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17447/R |
| zastúpený: | Ing. Martin Laššo, konateľ |
| vo veciach zmluvných: | Ing. Martin Laššo |
| vo veciach technických: | Ing. Martin Laššo |
| bankové spojenie: | UniCredit Bank a.s. |
| číslo účtu: | 1414056017/1111 |
| IBAN: | SK22 1111 0000 0014 1405 6017 |
| IČO: | 36726885 |
| DIČ: | 2022308101 |
| IČ DPH: | SK2022308101 |

(ďalej v texte ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.04.2023 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 50/2023 (ďalej v texte ako „**zmluva**“), predmetom ktorej je vykonanie diela s názvom „Sadové úpravy v rámci revitalizácie časti parku na Račianskom Mýte v Bratislave“.
2. Dielo je súčasťou projektu s názvom „Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení“ (kód projektu: 310021ASP9). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
3. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve v súlade s čl. XVII ods. 2 zmluvy a ust. § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 - z dôvodu zosúladenia časového harmonogramu sadových prác s hlavným koordinátorom stavebných prác - spoločnosťou littlefinger, s.r.o. (Zmluva o dielo ÚEZ č. 69/2023 zo dňa 23.05.2023); termín zhotovenia diela sa mení podľa zmluvného termínu dodávateľa stavebných prác.

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy vo forme dodatku v časti termín plnenia z dôvodu prispôsobenia a nadväznosti časového harmonogramu prác sadových úprav na stavebné práce hlavného koordinátora stavby.

Článok I. Predmet dodatku

1. Z dôvodu uvedeného v odseku 4 preambuly tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že znenie čl. III. – Termín plnenia ods. 1 zmluvy v znení:

| | |
|---|--|
| <i>„1.1. Termín prevzatia staveniska:</i> | <i>v lehote do 10 dní od účinnosti zmluvy</i> |
| <i>1.2. Termín začatia prác:</i> | <i>do 5 dní od odovzdania/prevzatia staveniska</i> |
| <i>1.3. Termín ukončenia prác:</i> | <i>do 150 dní od začatia prác</i> |
| <i>1.4. Termín odovzdania diela:</i> | <i>do 5 dní od ukončenia prác“</i> |

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

| | |
|---|--|
| <i>„1.1. Termín prevzatia staveniska:</i> | <i>v lehote do 10 dní od účinnosti zmluvy</i> |
| <i>1.2. Termín začatia prác:</i> | <i>do 5 dní od odovzdania/prevzatia staveniska</i> |
| <i>1.3. Termín ukončenia prác:</i> | <i>najneskôr do 30.11.2023</i> |
| <i>1.4. Termín odovzdania diela:</i> | <i>najneskôr do 30.11.2023“.</i> |

Článok II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ si ponechá jeden (1) rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili ho dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 21.9.2023

V Bratislave, dňa 21.9.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mestská časť Bratislava Nové-Nové Mesto
Mgr. Matúš Čupka
starosta

.....
green project , s.r.o.
Ing. Martin Laško
konateľ