

DODATOK č. 1

Ku Kúpnej zmluve ÚEZ č. 75/2023

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ:

so sídlom:

v mene ktorého koná:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej v texte ako „**objednávateľ**“)

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Junácka 3216/1, 832 91 Bratislava

Mgr. Matúš Čupka, starosta

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.

SK24 5600 0000 0018 0034 8077

Dodávateľ:

so sídlom:

zapísaný v:

v mene ktorého koná:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

(ďalej v texte ako „**dodávateľ**“)

RM Gastro - JAZ s. r. o.

Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sro, vložka č. 1410/R, dňa 18.12.1996

Ing. Tomeček Antonín - konateľ

Ing. Tomeček Antonín

Ing. Tomeček Antonín

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK40 0900 0000 0000 4169 7158

34 153 004

2020181471

SK2020181471

(objednávateľ a dodávateľ ďalej v texte spolu aj ako „**zmluvné strany**“ a každý jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

Čl. II – PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.05.2023 Kúpnu zmluvu ÚEZ č. 75/2023 (číslo zmluvy: Z2023-098) (ďalej v texte ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa dodať tovary špecifikované v Zmluve spôsobom, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa uhradiť kúpnu cenu v zmysle Zmluvy.
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu zmeny termínu plnenia Zmluvy.
3. K zmene Zmluvy dochádza na základe:
 - a) zmeny termínu ukončenia prác na základe dodatočne nutných stavebných úprav miestnosti kuchyne, nakoľko počas prípravných prác spojených s inštaláciou gastro-vybavenia vznikla nutnosť posunúť pozície odpadových potrubí tak, aby boli kompatibilné so zariadeniami, ako aj úprava ventilu plynového potrubia;

- b) prebiehajúcej realizácie NN prípojky do objektu, nakoľko až po jej realizácii a uvedení do prevádzky bude možné sprevádzkovať gastro-zariadenie;
 - c) možnosti zamerania skutkového stavu až po realizácii obkladov a následné zadanie do výroby atypického nábytku.
- 4. Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.
 - 5. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s čl. VII. bod 1. a 2. Zmluvy dohodli na nasledovnom znení tohto Dodatku č. 1.

Čl. III – Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli, že:

- 1. Čl. III. bod 1. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

*„Dodávateľ sa zaväzuje plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v celosti v lehote do **60 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; avšak najneskôr do **30.11.2023.**“.*

Čl. IV – Osobitné a záverečné ustanovenia

- 1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2. Ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží päť (5) vyhotovení a dodávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie Dodatku č. 1.
- 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok č. 1 uzatvorili dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom Dodatku č. 1 ho vlastnoručne podpísali.

v Bratislave, dňa 28.09.2023

v Bratislave, dňa 28.09.2023

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Mgr. Matúš Čupka
s t a r o s t a
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Ing. Antonín Tomeček
k o n a t e ľ
RM Gastro - JAZ s. r. o.