

2 350

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 120/2137023; č. ÚEZ 224/2013

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
 so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 1800347007/5600
(ďalej v texte len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.
 so sídlom: Hiboká 3, 927 01 Šaľa
 zastúpený: Ing. Martou Wöllnerovou, konateľkou spoločnosti
 vo veciach zmluvných: JUDr. Miroslavom Wöllnerom
 vo veciach technických: Ing. arch. Jurajom Lomenom
 IČO: 17 330 165
 DIČ: 2020373795
 IČ DPH: SK2020373795
 bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 4230153000/3100
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu objednávateľa a zhotoviteľa aj ako „zmluvné strany“)

V súlade s ustanovením § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a ustanovením Čl. II – Predmet zmluvy bodom 4. v spojení s ustanovením Čl. V – Cena diela bodom 1.2 Zmluvy o dielo č. 120/2137023; č. ÚEZ: 224/2013 *(ďalej v texte len „zmluva“)* sa zmluvné strany vzájomne dohodli na jej nasledovnej zmene:

Čl. II Predmet úpravy

1. Ustanovenie Čl. V – Cena diela sa v bode 1 nahrádza sa novým znením:
*„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške **166 849,74 EUR** vrátane DPH*

(slovom: sto šesťdesiat šesťtisícosemstoštyridsaťdeväť eur a sedemdesiatštyri centov)

*Cena diela bez DPH je **139 041,45 EUR***

(slovom: stotridsaťdeväťtisícštyridsaťjeden eur a štyridsaťpäť centov)

20% DPH: 27 808,29 EUR

(slovom: dvadsaťsedemtisícosemstoosem eur a dvadsaťdeväť centov)

2. Ustanovenie Čl. V – Cena diela sa v bode 1.2 na konci dopĺňa o text:

„Keďže zhotoviteľ na základe požiadaviek objednávateľa realizoval aj práce, ktoré neboli zahrnuté do predmetu diela, pričom súčasne neboli realizované všetky práce, ktoré boli zahrnuté do predmetu diela; dopĺňa sa Zmluva o novú prílohu, a to ocenený výkaz výmer zo dňa 17.12.2013, ktorý je opatrený podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán a podpismi projektantov – Ing. arch. Mgr. Art. René Kosman a Ing. arch. Michal Pala

; a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.


**Čl. III
Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných ustanoveniach ostáva Zmluva nezmenená.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením 47a Občianskeho zákonníka.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch každý so silou originálu, z ktorých po podpise zmluvnými stranami objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú žiadne námietky a pripomienky a túto skutočnosť potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa: 17.12.2013

V Šali, dňa: 17.12.2013

Objednávateľ:


Mgr. Rudolf Kusý
starosta



Ing. Marta Wöllnerová
konateľka spoločnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|--------|------------|
| Názov stavby | MŠ Pionierska | JKSO | |
| Názov objektu | Menej práce | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Mestská časť Bratislava - Nové mesto Junácka č 1,832 91 Bratislava | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | MENERT spol.s r.o. Hlboká 3,927 01 Šafa | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | | | 17.12.2013 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------|----------------------|--------------------------|-------|------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | -7 713,53 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | | Montáž | -10 561,39 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00% | 0,00 |
| 6 | | Montáž | -658,50 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | -18 933,42 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | -18 933,42 |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | 24 | DPI 20,00 % z -18 933,42 | | -3 786,68 |
| Objednávateľ | | | | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | | -22 720,10 |
| | | | | | | | E Prípochy a odpočty | | | |
| | | | | | | | 26 | Dodávky zadávateľa | | 0,00 |
| | | | | | | | 27 | Kľzavá doložka | | 0,00 |
| Dátum a podpis 17.12.2013 | | | | Pečiatka | | | 28 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: MŠ Pionierska

Objekt: Menej práce

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka č 1 83291 Bratislava

Spracoval:

Zhotoviteľ: **Menert spol,s.r.o.,**

Dátum: 17. 12. 2013

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|-------------|---|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | -18 274,918 | -1,133 |
| 723 Zdravotechnika | | | | | | -1 394,600 | 0,000 |
| 1 | 721-017 | Vetracia hlavica HL 810 | ks | -8,000 | 23,400 | -187,200 | 0,000 |
| 2 | 721-026 | Drezová batéria | ks | -2,000 | 41,250 | -82,500 | 0,000 |
| 3 | 721-031 | Dvojdrez nerezový vr sifónu | ks | -2,000 | 562,450 | -1 124,900 | 0,000 |
| 731 Vykurovanie | | | | | | -461,000 | 0,000 |
| 4 | 731-001 | Termostatická hlavica | ks | -50,000 | 9,220 | -461,000 | 0,000 |
| 764 Konštrukcie klamplarske | | | | | | -133,950 | 0,000 |
| 21 | 764240123 | Odkvapnica, poplastovaný zinok, strieborná r.š.330 mm | bm | -3,800 | 15,500 | -62,700 | 0,000 |
| 22 | 764240141 | Lemovanie, poplastovaný zinok, strieborná r.š.min 400 mm | bm | -3,800 | 18,750 | -71,250 | 0,000 |
| 766 Konštrukcie stolárske | | | | | | -1 531,039 | 0,000 |
| 7 | 766884211 | D+M drevené madlo do exteriéru | m | -71,900 | 21,000 | -1 509,900 | 0,000 |
| 8 | 998786202 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | -15,099 | 1,400 | -21,139 | 0,000 |
| 767 Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | -3 284,036 | 0,000 |
| 9 | 767110285 | D+M typové deliace WC priečky 500X1200 mm | KU S | -6,000 | 434,960 | -2 609,760 | 0,000 |
| 10 | 767558953 | D+M vetracie mriežky | KU S | -6,000 | 22,500 | -135,000 | 0,000 |
| 11 | 767907111 | Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru | m2 | -106,110 | 4,210 | -446,723 | 0,000 |
| 12 | 998787202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | -31,915 | 2,900 | -92,553 | 0,000 |
| 771 Podlahy z dlaždíc | | | | | | -9 833,132 | 0,000 |
| 13 | 771575110 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 600x600 mm | m2 | -327,830 | 7,510 | -2 462,003 | 0,000 |
| 14 | 59763980008 | Dlaždice keramické BORA GRIGIO 60x60cm | m2 | -344,222 | 20,310 | -6 991,149 | 0,000 |
| 15 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | -151,992 | 2,500 | -379,980 | 0,000 |
| 781 Dokončovacie práce a obklady | | | | | | -1 243,467 | -1,114 |
| 16 | 7814452031 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 200x100 mm | m2 | -74,090 | 6,900 | -511,221 | -0,025 |
| 17 | 59762800005 | Obklad keramický LOIPOP WHITE PLANE MATT 25X60 | m2 | -74,090 | 9,750 | -722,377 | -1,089 |
| 18 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | -12,336 | 0,800 | -9,869 | 0,000 |
| 783 Dokončovacie práce - nátery | | | | | | -393,694 | -0,019 |
| 19 | 783122110 | Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej fažkových "A" dvojnásobné | m2 | -85,400 | 4,610 | -393,694 | -0,019 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | -658,500 | 0,000 |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | -658,500 | 0,000 |
| 20 | 210 | Bleskozvod | kpl | -1,000 | 658,500 | -658,500 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | -18 933,418 | -1,133 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|--------|------------|
| Názov stavby | MŠ Pionierska | JKSO | |
| Názov objektu | Naviac práce | EČO | |
| | | Miesto | |
| Objednávateľ | Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka č1, 82391 Bratislava | IČO | IČ DPH |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | MENERT spol.s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa | | |
| Spracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dňa | 17.12.2013 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------|
| 1 HSV | Dodávky | 0,00 | | 13 Zariad. staveniska | 0,00% |
| | Montáž | 7 725,64 | | 14 Mimostav. doprava | 0,00% |
| 2 | | | | 15 Územné vplyvy | 0,00% |
| 3 PSV | Dodávky | 3 012,87 | | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00% |
| | Montáž | 6 619,93 | | 17 Ostatné | 0,00% |
| 4 | | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky | 193,20 | | 19 VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| | Montáž | 1 380,82 | | 22 Ostatné náklady | 0,00 |
| 6 | | | | | |
| 7 ZRN (r. 1-6) | | 18 932,47 | 12 DN (r. 8-11) | | |
| 20 HZS | | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis 17.12.2013

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 18 932,47

24 DPH 20,00 % z 18 932,47 3 786,49

25 Cena s DPH (r. 23-24) 22 718,96

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ Pionierska

Objekt: Naviac práce

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 17. 12. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Menert spol.s.r.o.,

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 7 725,644 | 34,091 |
| 3 Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | 222,494 | 1,640 |
| 2 | 340238212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | m2 | 5,973 | 37,250 | 222,494 | 1,640 |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | 2 647,646 | 32,451 |
| 7 | 622491301 | Náter fasádny minerálny tekutý silikátový , dvojnásobný | m2 | 88,480 | 8,213 | 726,686 | 0,087 |
| 10 | 631578901 | Dodávka a montáž riečneho štrku hr.5 cm - príťaženie strechy | m2 | 348,000 | 5,520 | 1 920,960 | 32,364 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | 4 131,070 | 0,000 |
| 18 | 962032631 | Búranie komínov, muríva z tehál na akúkoľvek maľtu x, - 1,63300t | m3 | 1,849 | 26,353 | 48,727 | 0,000 |
| 20 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement , terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 14,697 | 3,206 | 47,119 | 0,000 |
| 21 | 969021111 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t | m | 4,000 | 3,839 | 15,356 | 0,000 |
| 22 | 971033361 | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t | ks | 1,000 | 12,437 | 12,437 | 0,000 |
| 23 | 971033441 | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t | ks | 2,000 | 8,572 | 17,144 | 0,000 |
| 24 | 971042351 | Vybúranie otvoru v betónových stropoch plochy do 0, 09 m2,hr.do 450 mm, -0,18900t | ks | 1,000 | 24,623 | 24,623 | 0,000 |
| 27 | 974031185 | akúkoľvek maľtu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, - 0,07100t | m | 3,500 | 9,100 | 31,850 | 0,000 |
| 28 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 119,800 | 19,270 | 2 308,546 | 0,000 |
| 32 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 136,348 | 5,620 | 766,276 | 0,000 |
| 33 | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 1 363,480 | 0,630 | 858,992 | 0,000 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | 724,434 | 0,000 |
| 36 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 34,091 | 21,250 | 724,434 | 0,000 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | 9 632,806 | 4,232 |
| 711 Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | 893,897 | 0,368 |
| 37 | 7111231311 | Izolácie poli zemnej vlhkosti a povrchovej vode Ardaon na ploche vodorovnej | m2 | 45,000 | 16,365 | 736,425 | 0,158 |
| 38 | 711123151 | Páska ASO Dichband | m | 60,000 | 2,254 | 135,240 | 0,210 |
| 39 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 7,580 | 2,933 | 22,232 | 0,000 |
| 712 Izolácie striech | | | | | | 1 667,901 | 0,209 |
| 43 | 712391171 | Zhotov. povlak, krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy | m2 | 454,240 | 2,339 | 1 062,467 | 0,000 |
| 44 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatralex PP 300 | m2 | 522,376 | 1,159 | 605,434 | 0,209 |
| 713 Izolácie tepelné | | | | | | 23,454 | 0,001 |
| 45 | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová | m2 | 37,000 | 0,500 | 18,500 | 0,001 |
| 46 | 283850214 | Spádové polystyrén dosky | m3 | 1,110 | 4,150 | 4,607 | 0,000 |

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-------------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 0,231 | 1,500 | 0,347 | 0,000 |
| 721 | | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | | 140,576 | 0,223 |
| 48 | 721016 | Koleno D110 | ks | 8,000 | 3,150 | 25,200 | 0,000 |
| 49 | 7210161 | Odbočka D110 | ks | 2,000 | 3,312 | 6,624 | 0,000 |
| 50 | 7210162 | Čistič PVC D110 | ks | 1,000 | 9,430 | 9,430 | 0,000 |
| 51 | 7210163 | Dvierka plastové 20x30 cm dodávka a montáž | ks | 1,000 | 14,490 | 14,490 | 0,000 |
| 52 | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | 11,400 | 1,994 | 22,732 | 0,223 |
| 53 | 7219901 | Odpojenie starej kanalizácie a vody | hod | 3,000 | 12,420 | 37,260 | 0,000 |
| 54 | 7219902 | Odpojenie radiátorov a zabliendovanie | hod | 2,000 | 12,420 | 24,840 | 0,000 |
| 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 3 284,746 | 3,311 |
| 56 | 762331922 | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,01200t | m | 39,000 | 4,091 | 159,549 | 0,000 |
| 57 | 762332932 | Viazané konštrukcie krovov doplnenie časti strešnej väzby z hranolčekov plochy 120-224 cm2 | m | 39,000 | 13,151 | 512,889 | 0,572 |
| 59 | 60515019981 | Hranoly SM | m3 | 0,968 | 247,250 | 239,338 | 0,000 |
| 60 | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm | m2 | 395,000 | 1,136 | 448,720 | 0,000 |
| 61 | 60515238004 | Laty strešné | m3 | 4,980 | 247,250 | 1 231,305 | 2,739 |
| 62 | 762342812 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t | m2 | 395,000 | 0,546 | 215,670 | 0,000 |
| 63 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 28,075 | 17,000 | 477,275 | 0,000 |
| 763 | | Konštrukcie - drevostavby | | | | 116,410 | 0,091 |
| 64 | 7631241331 | SDK zhotovenie kastlíkov | m2 | 3,303 | 34,379 | 113,554 | 0,091 |
| 65 | 763129521 | Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou ocefovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t | m2 | 1,600 | 1,785 | 2,856 | 0,000 |
| 765 | | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 932,190 | 0,000 |
| 69 | 5966901 | D+M Snehové háky | kpl | 1,000 | 932,190 | 932,190 | 0,000 |
| 766 | | Konštrukcie stolárske | | | | 1 427,861 | 0,000 |
| 70 | 766679999 | Montáž predlžovacieho kusa svetlovodu | ks | 2,000 | 38,180 | 76,360 | 0,000 |
| 73 | 766884212 | Výplň pôvodného schodiska | kpl | 1,000 | 655,500 | 655,500 | 0,000 |
| 74 | 766884213 | Doplnenie zábradlia hlavného schodiska - zámočník | kpl | 1,000 | 402,500 | 402,500 | 0,000 |
| 75 | 766979999 | Montáž Protipož.schodov do podkrovia sklápacích | ks | 1,000 | 56,235 | 56,235 | 0,000 |
| 77 | 766989999 | Zhotovenie pomocnej konštrukcie a lemu pre ukotvenie schodov | ks | 1,000 | 224,250 | 224,250 | 0,000 |
| 78 | 998766202 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 14,148 | 0,920 | 13,016 | 0,000 |
| 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 688,562 | 0,007 |
| 79 | 767996822 | Demontáž zábradlia | m | 122,520 | 5,620 | 688,562 | 0,007 |
| 784 | | Dokončovacie práce - maľby | | | | 457,209 | 0,023 |
| 81 | 784451379 | Interierová farba biela | m2 | 112,613 | 4,060 | 457,209 | 0,023 |
| M | | Práce a dodávky M | | | | 1 574,020 | 0,000 |
| 21-M | | Elektromontáže | | | | 1 305,250 | 0,000 |
| 82 | 21001 | Elektroinštalácia naviac | kpl | 1,000 | 1 305,250 | 1 305,250 | 0,000 |
| 24-M | | Montáže vzduchotechnických zariadení. | | | | 268,770 | 0,000 |
| 83 | 24001 | Montáž potrubia PVC pre VZT a príslušenstva do sadrokart.priečky | kpl | 1,000 | 75,570 | 75,570 | 0,000 |
| 84 | 24002 | Sadrokart.priečky | kpl | 1,000 | 193,200 | 193,200 | 0,000 |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Celkom

18 932.470

38.323