

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 132/2012 MČ BA NM V ZNENÍ DODATKU č. 1 ZO DŇA 17.07.2012

uzatvorený
dole uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

So sídlom:
Zastúpený::
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Junácka 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Prima banka Slovensko, a.s.
1800347007/5600
00 603 317
20230887385

a

Zhotoviteľ:

So sídlom:
zastúpenou:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Obchodný register:

Špeciálne izolácie Bratislava, a.s.

Staviteľská 1/B, 831 04 Bratislava
Ing. Ladislav Mazáček, predseda predstavenstva
Mgr. Filip Šinký, podpredseda predstavenstva

SK 2020314549
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 369/B

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 132/2012 MČ BA NM v znení dodatku č. 1 zo dňa 17.07.2012 (ďalej len „Zmluva“). Nakoľko zmluvné strany majú záujem rozšíriť rozsah diela, ktoré sa má na základe Zmluvy vykonať, uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve v nasledovnom znení:

Článok I.

Zmeny a doplnky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. I. ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa realizáciu diela a jeho montáž podľa projektovej dokumentácie a podľa súpisu prác zo dňa 31.8.2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku, pričom zhotoviteľ svojím podpisom na tomto Dodatku potvrdzuje, že tieto dokumenty od objednávateľa prevzal“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. II. ods. 1 Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:
*„Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy vykonať v nasledovných termínoch:
- ukončenie do 17.10.2012“*
3. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. IV. ods. 1 Zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za práce vykonané v súlade so súpisom prác zo dňa 31.8.2012 a materiál použitý pri týchto prácach (s výnimkou materiálu podľa čl. V ods. 2 Zmluvy) sú zahrnuté v dohodnutej cene diela a tieto sa

for

nebudú účtovať osobitne, napriek tomu, že nie sú obsiahnuté v Očenenom výkaze výmer pre realizáciu diela, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.“


4. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. V. ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:
„Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, s výnimkou dodania stavebného materiálu v podobe tepelnej izolácie v rozsahu 1.170 m² z expandovaného polystyrénu EPS S 100 v hrúbke 70 mm potrebného na vykonanie diela podľa čl. I ods. 2 Zmluvy, ktorý na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí objednávateľ sám. Zhotoviteľ prevzatie uvedeného stavebného materiálu písomne potvrdí objednávateľovi.“
5. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. V. ods. 4 Zmluvy sa mení nasledovne:
„Bližší opis predmetu plnenia – diela (konkrétne vykonávané činnosti a ich rozsah) je uvedený v súpise prác zo dňa 31.8.2012, ktorý sa podpisom tohto Dodatku stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.“
6. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. XIV. ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:
„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti do 17.10.2012“

Článok II. Prechodné a záverečné ustanovenia


1. V ostatných ustanoveniach ostáva znenie Zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Obč. zák..
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy dodatku.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si dodatok prečítali a že súhlasia s jeho obsahom.


V Bratislave, dňa2012

V Bratislave, dňa 31.8.2012


Objednávateľ
Mgr. Rudolf Kusý
starosta




Zhotoviteľ
Ing. Ladislav Mazáček
predseda predstavenstva


Zhotoviteľ
Mgr. Filip Šinský
podpredseda predstavenstva

Špeciálne izolácie Bratislava
akciová spoločnosť
Staviteľská 1/B
831 04 BRATISLAVA



Stecha nad telocvičňou +6,300 m

P.č.	Skrátený názov položky	M.J.	Výmera M.J.
Špecifikácia			
1	Vytvorenie podkladu opd nové oplechovania na atike vrátane podkladových konštrukcií OSB dosiek a príponiek	m	50
2	Asfalový poter vyspravka 10% + 1x asf. pás natavený 4,0mm	m2	650
Realizácia			
3	Montáž TI EPS 70+70 mm	m2	585
4	Nové oplechovanie atiky vrátane montáže podkladnej konštrukcie a zateplenia	m	50
5	Vybúranie pôvodnej asfaltovej vrstvy strešného plášťa 12-14cm asf. pásov	m ²	502
6	Presun sute na stavbe ručne do 300 m	t	21
7	Uloženie vybúranej asf. krytiny na skládku vrátane odvozu do 20km	t	21
8	Vyspravenie podklau asf. poterom hr. 15 mm 10% plochy +natavenie 1x asf. pás po etapách	m2	558
9	Demontáž oplechovania atiky	m	50
10	SPOLU		
11	DPH 20%		
12	SUMA		

31.8. 2012

