

## **Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 165/2012 MČ BA NM zo dňa 22.08.2012**

**Objednávateľ:** **Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**  
Junácka 1, 832 91 Bratislava  
Zastúpený: Mgr. Rudolf usý, starosta  
IČO: 00 603 317  
DIČ: 2020887385  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
účet číslo: 1800347007/5600

**Zhotoviteľ:** **HAL, s r. o.**  
Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava  
Zastúpený: Ing. arch. Tomáš Hál - konateľ spoločnosti  
IČO: 46 332 677  
DIČ: 2023343355  
IČ DPH: SK2023343355  
Ba  
Čís  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
Oddiel: Sro, vložka číslo: 75610/B

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 165/2012 MČ BA NM uzatvorená dňa 22.08.2012 sa mení nasledovne:



### **V článku V. sa za bod 1 vkladá nový článok 2, ktorý znie nasledovne:**

Zmluvné strany sa dohodli na vyplatení zálohových platieb pre zhotoviteľa diela za vykonané práce počas zhotovenia diela na základe vystavených a doručených faktúr zhotoviteľom.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje tieto vykonané práce riadne označiť v predložených faktúrach podľa čl. II. bod 1 a výšku zálohových platieb riadne určiť v súlade s čl. IV. bod 2 a to nasledovne:

1. Zameranie skutkového stavu, zakreslenie skutkového stavu v digitálnej podobe + inžinierske siete: spracované na 100% cena: **400 €**
2. Projekt spevnených plôch, dlažbových úprav, prístupových komunikácií a chodníkov v bezbariérovom prevedení: spracované na 50% cena: **600 €**
3. Sadové úpravy, úprava jestvujúcej zelene, návrh novej výsadby zelene: nespracovaný

Prezrad 2x



4. Vybudovanie a rekonštrukcia detského ihriska s multifunkčným využitím a osadenie mestského mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule, zábrany atď.) spracované na 50% cena: **850 €**
5. Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia: spracované na 50% cena: **350 €**
6. Autorský dozor počas realizácie stavby: nevykonaný
7. Rozpočet: spracovaný na 30% cena: **200 €**

Spolu zálohová faktúra na sumu bez DPH: **2400 €** (2880 € s DPH)

Zálohové platby podľa bodu 1 tohto článku sa v plnej sume odrátajú od celkovej ceny za zhotovenie diela podľa č. IV. bod 1 pri riadnom odovzdaní diela.

**V článku V. sa doterajší bod 2 mení na bod 3.**

**V článku V. sa doterajší bod 3. mení na bod 4.**

**V článku V. sa doterajší bod 4. mení na bod 5.**


**V článku V. sa doterajší bod 5. mení na bod 6.**

**V článku V. sa doterajší bod 6. mení na bod 7.**


Ostatné znenie Zmluvy o dielo ostáva nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa **18 JAN. 2013**

  
objednávateľ  
**Mgr. Rudolf Kusý**  
starosta

V Bratislave dňa

  
zhotoviteľ  
**Ing. arch. Tomáš Hál**  
konateľ spoločnosti