

**Dodatok č. 1 k****Zmluve o dielo č. 342/2014 zo dňa 08.12.2014**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „*dodatok*“)

**Objednávateľ:** **Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**  
 so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava  
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom  
 IČO: 00 603 317  
 DIČ: 2020887385  
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
 číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

a

**Zhotoviteľ:** **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**  
 so sídlom: Železničiarska 4, 080 01 Prešov  
 spoločnosť zapísaná v: Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, č. reg. 707-3128  
 zastúpený: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ  
 bankové spojenie: [redacted]  
 číslo účtu IBAN: [redacted]  
 IČO: 10 739 254  
 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK1020737850

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.12.2014 Zmluvu o dielo č. 342/2014 (ďalej v texte ako „*Zmluva*“).
2. V zmysle čl. II bod 1. podbod 1.3 a podbod 1.4 Zmluvy boli termín ukončenia prác termín odovzdania diela dohodnuté tak, ako je v Zmluve uvedené, avšak vzhľadom na rozsah a potreby objednávateľa a za súhlasu zhotoviteľa, je potrebné Zmluvu zmeniť v časti termínu samotného ukončenia prác a termínu samotného odovzdania prác objednávateľovi.

Počas samotnej realizácie diela vznikla potreba vykonania nepredvídaných prác pri demontáži okien a navýšenie množstva stavebných prác pri osádzaní nových okien.

## Čl. I – Predmet dodatku

1. Článok II. bod 1 sa mení nasledovne:  
„1.3 termín ukončenia prác: do 30.12.2014  
1.4 termín odovzdania diela: do 30.12.2014“.

## Čl. II - Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa [www.banm.sk](http://www.banm.sk).
2. V ostatnom zostáva zmluva v pôvodnom znení.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 16.12.2014  
Objednávatel':

V Bratislave dňa 15.12.2014  
Zhotoviteľ':

Mgr. Rudolf Kusý  
starosta

ing. Miroslav Muliarek  
majiteľ