

Dodatok č. 1**k Zmluve o dielo č. 32/2015 zo dňa 28.01.2015, č. ÚEZ 35/2015**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Baník
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
so sídlom: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 21431/T
zastúpený: Alexander Gyurkovics, konateľ
vo veciach zmluvných: Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ
vo veciach technických: Ing. František Kováč, výrobný riaditeľ
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: SK8411110000001138801008
IČO: 43 989 268
DIČ: SK2022539596

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.01.2015 Zmluvu o dielo č. 32/2015 (ďalej len „ZoD“), ktorej predmetom bolo vykonanie diela s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva – rekonštrukcia parku Hálkova“ (ďalej v texte ako „stavba“) zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa, a to podľa priloženej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a rozpočtu stavby v predmetnej ZoD.
2. V priebehu realizácie stavby bolo zistené /zhotoviteľom, ako aj dodávateľom zhotoviteľa objednávateľovi oznámené/, že pôvodne navrhnuté svietidlá SITECO LATERNE LED (5XA52517NS28) (ďalej v texte ako „pôvodné svietidlo“) uvedené v položke rozpočtu stavby ZoD 001 – Ostatné č. 8 v množstve 17 ks v cene 767,48 € / kus bez DPH, t.j. spolu vo výške 13.047,16 €, sa už na trhu nenachádzajú a nie je možné ich objednať. Vzhľadom na uvedené navrhol zhotoviteľ adekvátnu náhradu pôvodného svietidla za nové svietidlo typu SITECO LANTERN LED (5XA5251R1A28) (ďalej v texte ako „nové svietidlo“), v množstve 17 ks v cene 767,48 € / kus, t. j. spolu vo výške 13.047,16 € bez DPH, ktoré spĺňa technické parametre pôvodného svietidla.
3. Z uvedeného dôvodu je potrebné uzatvoriť tento dodatok, ktorým sa mení položka č. 8 – 001 Ostatné rozpočtu stavby ZoD na nové svietidlo.

4. Predmetná zmena nemá žiaden vplyv na výšku dohodnutej ceny v zmysle ZoD, ani na termíny v ZoD uvedené.
5. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní.

Čl. II - Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po jeho schválení zo strany riadiaceho orgánu – Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR - odborom kontroly a súčasne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých z ktorých päť vyhotovení obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 23.04.2015

V Bratislave dňa 23.04.2015

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

Alexander Gyurkovics, v. r.
konateľ