

Dodatok č. 1**k Zmluve o vytvorení a použití architektonického diela, zmluve o dielo a zmluve o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 24/2015 zo dňa 23.01.2015****Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Ateliér BAAR s. r. o.

zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 50631/B

sídlo: Istrijská 117, 841 07 Bratislava

IČO: 43 935 541

DIČ: 2022549991

bankové spojenie: VÚB Banka

číslo účtu / IBAN: SK81 0200 0000 0034 5170 9151

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.01.2015 Zmluvu o vytvorení a použití architektonického diela, zmluvu o dielo a zmluvu o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 24/2015 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že nakoľko ide o projektovú dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú zhotoviteľ zhotovil na podklade zmluvy, na základe ktorej sa má realizovať stavba napojená na grantovú schému v rámci projektu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci celého mesta Bratislavy a mesto Bratislava ako celok nenaplnilo požadované ukazovatele v spojitosti s hlavným účelom projektu; je vzhľadom na uvedené objednávateľ nútený za účelom získania finančných prostriedkov z grantovej schémy na realizáciu stavby – Voľnočasový priestor JAMA, upraviť projektovú dokumentáciu tak, že je potrebné upraviť / doplniť stavebný objekt - SO 04 A – Servisný objekt – horná stavba tak, aby tento bol doplnený o zelenú strechu a vegetačnú stenu; čím sa vyššie uvedené ukazovatele naplnia a dosiahne sa ich cieľová hodnota za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov. Nakoľko projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a následnú realizáciu v zmysle zmluvy pripravoval zhotoviteľ má tento autorské práva k predmetnému stavebnému objektu SO 04 A, ktorý je potrebné upraviť /

doplniť. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že objednávatel' nevedel predvídať vyššie uvedené skutočnosti a za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektovanej stavby, je potrebné predmetný objekt projekčne upraviť, tak ako je vyššie uvedené. Objednávatel' (verejný obstarávateľ) má za to, že doplňujúce služby sú nevyhnutné, avšak nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zmena dodávateľa nie je možná ako z ekonomických, tak aj z technických dôvodov, ako aj z dôvodov uplatňovania autorských práv a zároveň zmena dodávateľa by spôsobila podstatnú duplicitu nákladov, pričom objednávatel' nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny zmluvy, nakoľko ju nevedel v rámci grantovej schémy pre celé mesto Bratislava a požadované naplnenie ukazovateľov skutočne predvídať.

3. Vzhľadom na vyššie uvedené potrebné nové služby je potrebné upraviť cenu za tieto služby, ako aj termín ich dodania.

I. Predmet dodatku

1. Zhotoviteľ sa podpisom tohto dodatku zaväzuje upraviť / dodať objednávatel'ovi projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a následnú realizáciu stavby diela – Voľnočasového priestoru JAMA v časti stavebného objektu SO 04 A – horná stavba, v rozsahu úpravy predmetného objektu o zelenú strechu a vegetačnú stenu v zmysle požiadaviek objedávateľa, vrátane všetkých potrebných statických a dynamických výpočtov, ako aj energetického posúdenia predmetného stavebného objektu – energetický certifikát (ďalej len „doplňujúce služby“), a to v termíne do 30.09.2016.
2. Cena za doplňujúce služby je to výške 4.500,- € (štyritisíc päťsto eur), pričom táto cena je konečná a zahŕňa v sebe všetky súvisiace potrebné náklady. Zhotoviteľ, ani objednávatel' nie sú platcami DPH.
3. Cena za doplňujúce služby je splatná v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oprávnene vystavenej faktúry v zmysle platných právnych predpisov, pričom zhotoviteľ je oprávnený túto faktúru vystaviť najskôr po písomnom protokolárnom prevzatí a súčasne následnom písomnom potvrdení zo strany objedávateľa o kontrole kvality dodanej doplňujúcej služby.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávatel' si ponechá 3 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný ňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 23.9.2016

V Bratislave, dňa 16.09.2016

Objednávatel'

Zhotoviteľ