

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 116/2017 zo dňa 01.06.2017

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 1800347007/5600
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: BYTOS, spol. s r.o.

zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 odd. Sro, vl. č. 619/B
 sídlo: Budovateľská 19, 821 08 Bratislava
 zastúpený: Marek Marsovszki, konateľ
 IČO: 17 314 364
 DIČ: 2020344546
 IČ DPH: SK2020344546
 bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu / IBAN: SK54 5200 0000 0000 0034 3337
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.05.2017 Zmluvu o dielo č. 116/2017 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vzhľadom na skutočnosť že je potrebné vykonanie navyše prác a dodanie dopĺňajúcich tovarov zo strany zhotoviteľa v rozsahu:
 - realizácie sadrokartónového zakrytia z dôvodu nevyhnutnej zmeny umiestnenia podružných plynomerov za účelom efektívnejšieho prístupu k samotnému meraču v spojitosti s pravidelnou potrebou odčítania stavu spotreby plynu; pričom pôvodná projektová dokumentácia počítala s umiestnením meračov priamo do bytov, ktoré sa nachádzajú v predmete plnenia a tieto sú obývané, t.j. by sa uvedeným sťažila povinnosť nahlásovania stavu meračov vo vzťahu k dodávateľovi plynu,
 - dodávky a montáže plynového prietokového ohrievača a 2 ks plynových šporákov, pričom objednávateľ v čase uzatvorenia zmluvy mal za to, že tieto sú funkčné, avšak vzhľadom na skutočnosť, že dodávka plynu v priestoroch materskej školy Šuňavcová bola obnovená po dlhšom období (cca 3 roky), vyšla najavo skutočnosť, že tieto komponenty nespĺňajú normy a môže prísť k úniku plynu; a zároveň bez plne funkčných komponentov nie je možné zo strany zhotoviteľa odskúšať funkčnosť, nezávadnosť a bezpečnosť diela ako celku, t.j. ani dielo v súlade so zmluvou odovzdať a zabezpečiť revíziu správu,

; a to všetko v rozsahu podľa prílohy č.1 – cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej v texte ako „naviac práce“).

3. Predmetné naviac práce a doplňujúce tovary sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, nie je účelné ani ekonomicky efektívne, aby tieto práce a tovary boli zrealizované / dodané iným dodávateľom ako je zhotoviteľ a objednávateľovi by uvedené spôsobilo duplicitu nákladov vzhľadom na funkčnosť a bezpečnosť diela ako celku a vykonávanie súvisiacich prác zo strany zhotoviteľa (prítomnosť zariadení priamo na stavenisku a potreby vyhotovenia revíznej správy po odskúšaní diela ako celku). Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zároveň zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať uvedené skutočnosti a navrhované zmeny nemenia charakter zmluvy.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutná zmena zmluvy.

I. Predmet dodatku

Článok V. bod 1 zmluvy cena diela sa navyšuje o naviac práce v zmysle bodu 2. a prílohy č.1 tohto dodatku o sumu vo výške 2.142,00,- €bez DPH tzn. 2.570,40,- €s DPH.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 17.07.2017

V Bratislave, dňa 17.07.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Marek Maršovszki, v. r.
zhotoviteľ

Marek Maršovszki