

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 160/2017 zo dňa 27.06.2017

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 1800347007/5600
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:**STAVOJ, s.r.o.**

so sídlom/s miestom podnikania: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
 zapísaný v: O.R. ved. O.S. Ba I, Odd.: Sro, Vložka č.: 101178/B
 zastúpený: Mgr. Marcel Metes
 vo veciach zmluvných: Mgr. Marcel Metes
 vo veciach technických: Ján Deters
 bankové spojenie: UniCredit Bank Cz. Rep. and Slovakia, a.s. pob. zahr.ban
 číslo účtu: IBAN SK3611110000001284346007
 IČO: 45344302
 DIČ: 2022946981
 IČDPH: SK2022946981
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2017 Zmluvu o dielo č. 160/2017 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné vykonanie navyše prác zo strany zhotoviteľa v rozsahu:

Projektová dokumentácia a rozpočet obsahuje realizáciu osekania pôvodného obkladu o ploche 36,09 m². Pôvodný obklad bol lepený na cementovú maltu, čoho následkom počas realizácie osekania odpadla celá podkladová omietka až po pôvodné murivo v hrúbke od 30 do 50 mm na niektorých miestach až 70 mm. Na určitých miestach došlo zároveň k vypadaniu tehál z muriva. Štandardná hrúbka vyrovnávacej vrstvy omietky sa pohybuje od 10 mm do 15 mm, max. 20 mm. Na prerovnanie podkladu po odstránení obkladu je nutné použiť štvornásobnú spotrebu materiálu a podklad prerovnať v troch až štyroch vrstvách. Na niektorých miestach je nutné domurovať vypadajúcu tehlu. Na základe týchto skutočností dôjde k zvýšenej spotrebe materiálu a k zvýšenej náročnosti práce počas vyrovnávania podkladu. Zároveň aj k zvýšeniu manipulácie a likvidácie stavebnej suty. Táto skutočnosť bola zachytená a prekonzultovaná s autorom projektu počas kontrolného dňa konaného dňa 01.08.2017 na objekte, spolu s fotodokumentáciou (**príloha č. 1**). Na fotografiách sú zachytené hrúbky osekanej omietky ako aj hrúbka nahádzanej vrstvy vyrovnávacej omietky.

Na základe týchto skutočností bola vypracovaná cenová ponuka na naviac práce, vzniknuté povahou pôvodných stavebných konštrukcií; a to všetko v rozsahu podľa **prílohy č. 2** – cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej v texte ako „naviac práce“).

3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti má objednávateľ (verejný obstarávateľ) za to, že naviac práce sú nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a zmena dodávateľa nie je možná ako z ekonomických, tak aj z technických dôvodov. Zmena dodávateľa by spôsobila podstatnú duplicitu nákladov. Zároveň objednávateľ nemohol ani pri vynaloženej náležitej starostlivosti predvídať potrebu uvedených naviac prác.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutná zmena zmluvy.

I. Predmet dodatku

Článok V. bod 1 zmluvy cena diela sa navyšuje o naviac práce v zmysle bodu 2. a prílohy č.1 tohto dodatku o sumu vo výške 1.549,52 €bez DPH tzn. 1.859,43 €s DPH.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 14.08.2017

V Bratislave, dňa 14.08.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Mgr. Marcel Metes, v. r .
zhotoviteľ


Fotodokumentácia - príloha č.1



STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981






STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981






STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981






STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981






STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
 Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
 IČO: 45 344 302
 DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
 Mail: metes@stavoj.sk
 Web: www.stavoj.sk
 IČ DPH: SK2022946981






STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981



Cenová ponuka – príloha č.2

ZŠ Sibírska, Bratislava					
Práce nad rámec rozpočtu					
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	Osekanie podkladovej vrstvy pod obkladom	m2	36,908	5,40 €	199,30 €
2	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,210	7,96 €	17,58 €
3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,210	11,33 €	25,04 €
4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,990	0,38 €	16,04 €
5	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,210	8,03 €	17,74 €
6	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,210	22,00 €	48,62 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

324,33 €

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7	Prerovnanie stien omietkovou zmesou hrúbky od 3 do 6 cm	m2	36,908	27,96 €	1 031,95 €
8	Domurovanie vypadanej tehly z pôvodného muriva	m2	4,955	39,00 €	193,25 €

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 225,19 €

HSV - Práce a dodávky HSV

1 549,52 €

A	Celkové náklady bez DPH				1 549,52 €
B	DPH				309,90 €
C	Celkové náklady s DPH				1 859,43 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
 Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
 IČO: 45 344 302
 DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
 Mail: metes@stavoj.sk
 Web: www.stavoj.sk
 IČ DPH: SK2022946981

KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby		ZŠ Sĺbárska, Bratislava				JK SO			
						EČO			
Názov objektu		SO 02 Rekonštrukcia šatnía sociálnych zariadenív telocvični				Miesto		Bratislava	
Názov časti		Práce nad rám ec rozpočtu							
						IČO		IČ DPH	
Objednávateľ		Mestská časť Bratislava - NOVÉ MESTO				00 603 317		SK	
Projektant		Ing. Pavel Achberger							
Zhotoviteľ		STAVOJ, s.r.o.				45344302		SK 2022946981	
		Rozpočet číslo		Spracoval		Dňa		Po bodžek	
		38/17		STAVOJ, s.r.o.		04.08.17		0	
Memé a účelové jednotky									
Počet				Počet		Nák Počet		Náklady / 1m .j.	
0,0		Náklady / 1m .j.		0,0		0,0		0	
		0		EUR					
A		Základné rozp . náklady		B		Dop ľkové náklady		C	
								Ved ľjšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1549,52	8	Práce nadčas	13	Zariad .staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	M im ostav .doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pam iatka	15	Územ né vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzk .vplyvy	0,00%	0,00
5	"M "	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1549,52	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kom pličnosť	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
						23		Súčet 7, 12, 19-22	1549,52 €
Dátum a podpis				Pečiatka		24		20% 309,90 € DPH	
Objednávateľ						25		Cena s DPH (r.23+24)	1859,43 €
						E		Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis				Pečiatka		26		Dodávky objedávateľa	0
Zhotoviteľ						27		K ľzáva do bžka	0
						28		Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis				Pečiatka					

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981

