

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 269/2017 ÚEZ zo dňa 12.09.2017

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600
(d ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **DEBRA BA s.r.o.**
so sídlom: Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č.: 96069/B
zastúpený: Mgr. Róbert Vallo - konateľ
vo veciach zmluvných: Mgr. Róbert Vallo - konateľ
vo veciach technických: Ing. Juraj Ciprich
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: SK73 7500 0000 0040 2434 8894
IČO: 47 604 328
DIČ: 2023998196
IČDPH: SK 2023998196
(d ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.09.2017 Zmluvu o dielo č. 269/2017 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné vykonanie navyše prác na diele zo strany zhotoviteľa v rozsahu a z nasledovných dôvodov:
 - a) Pozemok, na ktorom je vybudované multifunkčné ihrisko bol oplotený pletivom, ktoré bolo značne opotrebované a bolo ho nutné, vzhľadom na technologický postup prác, niekoľkokrát na viacerých miestach zdemontovať a späťne pripevniť. Týmto sa predmetné pletivo dostalo do takého stavu, že nemohlo byť namontované tak, aby bezpečne plnilo svoju funkciu a z tohto dôvodu bolo nutné ho nahradiť novým pletivom v celkovej dĺžke pletiva 79,5 m.
 - b) Na opornom múre, ktorý oddeľuje detské ihrisko od multifunkčného ihriska sa nachádzalo zábradlie, ktoré bolo v poškodenom stave /pokročilá korózia/, odtrhnuté ukotvenia a pod., pričom stav tohto múru bol život ohrozujúci. Z uvedených dôvodov bolo potrebné predmetné oplotenie demontovať, následne opraviť a späťne namontovať a ukotviť na oporný múr.
 - c) Betónové lavičky nachádzajúce sa na ploche pôvodného ihriska nebolo možné demontovať bez poškodenia a následne namontovať naspäť po vybetónovaní

ihriska, a to vzhľadom na ich zlý technický stav a nevhodný spôsob ukotvenia. Z uvedených dôvodov bolo potrebné tieto lavičky nahradiť novými, nakoľko pôvodné nebolo možné opraviť, a to v pôvodnom počte 10 ks parkových lavičiek VERA LV 110t.

3. Predmetné naviac práce podľa bodu 2. písm. a) až c), t.j. ich špecifikácia a rozsah sú uvedené v prílohe č. 1 – cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej v texte aj ako „naviac práce“).
4. Vzhľadom na uvedené skutočnosti má objednávateľ za to, že doplňujúce stavebné práce a tovary sú nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a zmena dodávateľa nie je možná ako z ekonomických, tak aj z technických dôvodov. Zmena dodávateľa by spôsobila podstatnú duplicitu nákladov. Zároveň objednávateľ nemohol ani pri vynaloženej náležitej starostlivosti predvídať potrebu uvedených naviac prác z dôvodov uvedených v bode 2. tohto článku zmluvy.
5. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela.

I. Predmet dodatku

Článok V. bod 1 zmluvy cena diela sa navyšuje o naviac práce v zmysle bodu 2. a prílohy č.1 tohto dodatku o sumu vo výške 4.560,73 €bez DPH, t.j. 5.472,88 €s DPH.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 08.12.2017

V Bratislave, dňa 08.12.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Mgr. Róbert Vallo, v. r.
zhotoviteľ

Naviac práce

Stavba: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, Teplická ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objekt: SO-01 Spodná stavba

Dátum: 3 12 2017
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV**Práce a dodávky PSV**

4560,73

767**Konštrukcie doplnkové kovové****4190,23**

0 R		767914830AA	Demontáž oplatenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	79,000	2,25	177,75
		767914833AA	Montáž oplatenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	79,000	7,12	562,48
0 R		111111111	Parková lavička VERA LV 110t dĺžka 1,5m.bez operadla,z tropického dreva-dodávka a montáž	kus	10,000	345,00	3450,00
							0,00

OST**Ostatné****370,50**

0 HZS		HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín /oprava oplatenia medzi detským ihriskom vratane nateru/	hod	39,000	9,50	370,50
-------	--	-----------	--	-----	--------	------	--------

Celkom**4560,73**