

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych služieb č. 232/2017
uzavretej podľa § 269 ods. 2 v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník (ďalej len „Zmluva“)
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Poskytovateľ: **Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00603317
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Prijemca: **AP-Projekt spol. s r.o.**
Sídlo: Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 44 223 960
DIČ: 2022636110
IČ DPH: SK2022636110
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2020 6252
Zastúpený: Ing. Pavel Achberger, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 30.08.2017 zmluvu, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vypracovať dielo s názvom „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a jednostupňový projekt – parkoviská ISTROCHEM“ a to po častiach v termínoch a za dohodnutú cenu tak ako je uvedené v čl. III. bod 1 v spojení s čl. IV. body 1 a 2 zmluvy.
2. Z objektívnych dôvodov spočívajúcich v skutočnosti, že návrhy parkovísk v zmysle platných STN zasahujú do susedných pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a to do parc. č. 13433/1 zapísanej na LV č. 477 a parc. č. 13440/17 zapísanej na LV č. 1565 pre k. ú. Nové Mesto, sú práce na vypracovaní predmetu zmluvy prerušené a to až do vysporiadania majetkovoprávných vzťahov k uvedeným pozemkom medzi vlastníkom pozemkov a objednávateľom. V dôsledku uvedeného za účelom predĺženia lehoty na vypracovanie diela v časti projektová dokumentácia pre ÚR v zmysle čl. III. bod 1 písm. a) zmluvy, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve, ktorým sa dohodli na zmenách zmluvy s obsahom uvedeným ďalej v tomto Dodatku č. 1.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. V článku III. sa ruší znenie písm. a) bodu č. 1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:
„ a) celú projektovú dokumentáciu pre ÚR v lehote do 30 dní odo dňa preukázania vysporiadania majetkovoprávných vzťahov medzi objednávateľom a vlastními pozemkov parc. č. 13433/1 zapísanom na LV č. 477 a parc. č. 13440/17 zapísanom na LV č. 1565 pre k. ú. Nové Mesto zhotoviteľovi, pričom za preukázanie vysporiadania majetkovoprávných vzťahov sa považuje doručenie relevantných dokladov (napr. dohoda o vysporiadaní, kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, nájomná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod. vrátane súvisiacich dokladov ako geometrický plán, LV s novými zápsmi a pod.) (ďalej aj ako „relevantné doklady“), a to na e-mailovú adresu poverenej osoby zhotoviteľa; pričom zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín v pracovné dni po obdržaní relevantných dokladov potvrdiť objednávateľovi doručenie relevantných dokladov a to oznámením o ich obdržaní na e-mailovú adresu poverenej osoby objednávateľa. V prípade ak zhotoviteľ prijatie relevantných dokladov v uvedenej lehote nepotvrdí, má sa zato, že relevantné doklady boli zhotoviteľovi doručené “
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží poskytovateľ a dve vyhotovenia obdrží príjemca.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodne vôli ho podpisujú

V Bratislave, dňa 14.05.2018

V Bratislave, dňa 14.05.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Rudolf Kusý, v. r., starosta

.....
Ing. Pavel Achberger, v. r. konateľ