

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych služieb č.
ÚEZ 93/2018 zo dňa 14.05.2018

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu / IBAN:	IBAN SK03 5600 0000 0018 0034 9037

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Arch Space BA s.r.o.
so sídlom:	Lipského 8, 841 01 Bratislava
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 112230/B
zastúpený:	Ing. arch. Martinou Hurtošovou, konateľkou
IČO:	50 329 685

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.05.2018 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 93/2018 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednávateľ má záujem požiadať o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu, ktorá je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje (veterná, slnečná, geotermálna, vodná energia). V rámci konzultácie rozpracovanej projektovej dokumentácie zhotoviteľa s objednávateľom v súlade s čl. II. bod 1., časť: Povinnosti zhotoviteľa k vytvoreniu diela, písm. d) zmluvy, dňa 11.6.2018, vznikla nevyhnutná potreba upraviť/doplniť projektovú dokumentáciu v nižšie uvedenom rozsahu tak, aby spĺňala podmienky potrebné na poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na vyššie uvedený účel. Vzhľadom na to, že výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu bola zverejnená až po uzatvorení zmluvy je zrejmé, že objednávateľ ani zhotoviteľ diela nemohli predvídať potrebu úpravy/doplnenia diela podľa podmienok na poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu. Predmetná úprava/doplnenie diela je však nevyhnutná na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu a vzhľadom na skutočnosť, že ide

o úpravu/doplnenie diela, ktoré už je rozpracované, bolo by ekonomicky aj technicky nevýhodné, aby úpravu/doplnenie diela realizoval iný subjekt ako zhotoviteľ a objednávateľovi by takýto postup spôsobil zbytočnú duplicitu nákladov.

3. V spojitosti s navrhovanou zmenou uvedenou v tomto dodatku č. 1 je potrebné zmeniť aj termín ukončenia prác, aj dohodnutú cenu za riadne a včas odovzdané dielo ako aj dohodnutú cenu za inžiniersku činnosť vzhľadom na nutnosť získania vyjadrení a povolení dotknutých orgánov nad rámec zmluvy v súvislosti so zmenou diela.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebná zmeny zmluvy v rozsahu ako je uvedené v čl. I tohto dodatku č. 1.

I. Predmet dodatku

1. Článok II. bod 1. zmluvy, v časti Povinnosti zhotoviteľa, písm. a), sa dopĺňa o novú povinnosť zhotoviteľa – upraviť/doplniť projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) nasledovne:
 - PD kúrenia – zmena PD vykurovania tepelným čerpadlom a ohrev TÚV fotovoltaikou
 - PD zdravotníckych rozvodov – zmena PD odvodnenia dažďovej kanalizácie do retenčných nádob
 - PD elektroinštalácie – zmena PD fotovoltaika a nová prípojka NN z dôvodu zvýšených nárokov na elektrickú energiu, nové rozvody 12V na vnútorné osvetlenie z fotovoltaiky
 - PD vzduchotechnika (rekuperácia) - zmena PD rekuperácie a núteného vetrania
 - zmena rozpočtu a výkazu výmer.(ďalej v texte aj ako len „naviac práce“)
2. Článok III. Bod 1. písm. a) zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:
 - a) dielo vrátane naviac prác do 31.8.2018
3. V článku IV. bod 2. písm. a) sa navyšuje cena diela o naviac práce v zmysle bodu 1. tohto článku o sumu vo výške 5.750 EUR (slovom: päťtisícšesťdesiat eur) bez DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH).
4. V článku IV. bod 2. písm.b) sa navyšuje cena za inžiniersku činnosť o sumu vo výške 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) bez DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH).

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 3 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

5. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 25.07.2018

V Bratislave, dňa 03.07.2018

objednávateľ

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.

zhotoviteľ

Ing. arch. Martina Hurtošová, v. r.