

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych služieb č.
ÚEZ 1/2019 s dňom účinnosti 15.01.2019

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK356000000001800349037

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	RAUM3, spol. s r.o.
s miestom podnikania / sídlom:	Sokolská 18, 811 04 Bratislava
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
	odd.: Sro , vložka číslo : 62543/B
zastúpený:	Ing. arch. Marcel Dzurilla, konateľ spoločnosti
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK03 0200 0000 0027 0959 2655
IČO:	45 352 127
DIČ:	2022971324
IČ DPH:	SK2022971324

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.01.2019, s účinnosťou odo dňa 15.01.2019, Zmluvu o dielo č. ÚEZ 1/2019 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Nakoľko existujúca prístupová spevnená plocha k areálu v umiestnení medzi bytovými domami, kde sa materská škola na Vihorlatskej ulici nachádza je parametrovo nevyhovujúca (nesplňa ani technické parametre prístupovej komunikácie v zmysle platných noriem) – výlučne na 1 motorové vozidlo a frekvencia pohybu motorových vozidiel do areálu materskej školy je v súčasnej dobe vyššia a zároveň je predpoklad, že bude ešte vyššia, vzhľadom na plánovaný zámer objednávateľa v predmetnom areáli vybudovať aj detské jasle; je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu v zmysle uzatvorenej zmluvy tak, že zhotoviteľ naprojektuje novú

prístupovú účelovú komunikáciu, ústiacu na Magnetovú ulicu. Dopracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre spracovanie územného plánu zóny. Dopracovanie projektovej dokumentácie bude riešené v stupňoch pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie - realizačná projektová dokumentácia, a to vrátane inžinierskej činnosti s tým súvisiacej (ďalej v texte ako „naviac práce“).

3. Predmetné naviac práce nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa (dodávateľa) nie je možná z technických dôvodov, nakoľko ide projektovú dokumentáciu, ktorú je potrebné len dopracovať v časti tak ako je uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku tohto dodatku a zmena zhotoviteľa by spôsobila objednávateľovi, ako verejnému obstarávateľovi, významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v čl. I. tohto dodatku.

I. Predmet dodatku

1. Článok II. bod 1. zmluvy sa dopĺňa o novú povinnosť zhotoviteľa **„Dopracovanie projektovej dokumentácie o novú účelovú komunikáciu ústiacu na Magnetovú ulicu v Bratislave vrátane inžinierskej činnosti s tým súvisiacej“** (ďalej len „dopracovanie PD“). Dopracovanie PD bude vypracované na základe požiadaviek objednávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými STN najmä (nie však výlučne) v rozsahu:
 - a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti,
 - b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti,
 - c) realizačná projektová dokumentácia so zapracovanými zmenami v súlade s územným plánom a pripomienok účastníkov príslušných stavebných konaní vrátane inžinierskej činnosti,(ďalej v texte pôvodná projektová dokumentácia v zmysle zmluvy a dopracovanie PD v zmysle tohto dodatku spolu aj ako „dielo“, resp. „projektová dokumentácia“).
2. Článok III. sa dopĺňa o termín odovzdania dopracovania PD, a to v termínoch:
 - a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti do 80 dní od účinnosti tohto dodatku,
 - b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti do 60 dní odo dňa právoplatnosti územného rozhodnutia,
 - c) realizačná projektová dokumentácia so zapracovanými zmenami v súlade s územným plánom a pripomienok účastníkov príslušných stavebných konaní vrátane komplexnej inžinierskej činnosti do 60 dní od doručenia pripomienok účastníkov konania,
3. Článok IV. bod 2 písm. a) cena diela sa navyšuje o naviac práce – dopracovanie PD o sumu vo výške:
 - a) za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti vo výške 1.800,-€ bez DPH, t.j. 2.160,- € vrátane príslušnej DPH;

- b) za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti vo výške 2.800,-€bez DPH, t.j. 3.360,- €vrátane príslušnej DPH;
- c) za realizačnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými zmenami v súlade s územným plánom a pripomienok účastníkov príslušných stavebných konaní vrátane inžinierskej činnosti vo výške 3.300,-€ bez DPH, t.j. 3.960,- € vrátane príslušnej DPH;

; pričom nárok na úhradu tej ktorej čiastky podľa tohto bodu vzniká zhotoviteľovi až dňom protokolárneho prevzatia príslušnej projektovej dokumentácie podľa písm. a) až c) tohto bodu zo strany objednávateľa, a to spôsobom v súlade s čl. V. zmluvy.

- 4. Ustanovenia zmluvy sa primerane vzťahujú na dopracovanie PD v zmysle tohto dodatku.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

- 1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
- 2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
- 3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 28.03.2019

V Bratislave, dňa 22.03.2019

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objedávateľ

Ing. arch. Marcel Dzurilla, v. r.
zhotoviteľ