

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo č. 146/2009 zo dňa 03.06.2009
v znení jej Dodatkov č. 1 až 3

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
sídlo: Junácka 1, 832 90 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
IČO: 00 603 317
(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **MILAN architecture, s. r. o.**
sídlo: Panská 15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01
zastúpený: Ing.arch. Milan Zelina, konateľ
IČO: 45 349 568
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 146/2009 zo dňa 03.06.2009 v znení jej dodatkov č. 1 zo dňa 23.02.2010, č. 2 zo dňa 15.02.2015 a č. 3 zo dňa 24.09.2015 (ďalej spolu v texte aj ako „ZoD“), ktorej predmetom je spracovanie územného plánu zóny Kramáre – Jelšová, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 4 k ZoD (ďalej v texte ako „dodatok“).
2. Zmluvné strany nemohli ani pri vynaloženej náležitej starostlivosti predvídať potrebu zmeny zmluvy, t.j. uzatvorenia tohto dodatku, nakoľko z výroku vyhodnotenia uplatnených pripomienok a námietok dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy v rámci prerokovania návrhu územného plánu vyplynula požiadavka na spracovanie Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre (ďalej len „upravený návrh územného plánu“).
3. V súvislosti s požiadavkou dotknutých orgánov na spracovanie upraveného návrhu územného plánu, je potrebné rozšíriť predmet zmluvy o čiastkové plnenie zhotoviteľa, t.j. spracovanie upraveného návrhu územného plánu a následne doplniť aj čas plnenia a cenu a platobné podmienky, ako aj upraviť ostatné súvisiace ustanovenia zmluvy.

ČI. I

Predmet dodatku

1. Článok II. bod 2.2 zmluvy sa dopĺňa o novú povinnosť zhotoviteľa **spracovať upravený návrh územného plánu** a to plne v súlade s pripomienkami a námietkami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, t.j. článok II., bod 2.2 zmluvy sa dopĺňa o nový podbod 2.2.4 v znení:
„2.2.4 spracovať upravený návrh územného plánu v súlade s pripomienkami a námietkami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a zúčastniť sa jeho prerokovania“.
2. Pôvodný podbod 2.2.4 bodu 2.2 článku II. zmluvy sa prečíslováva na podbod **2.2.5**.

3. Článok III. bod 3.1 zmluvy sa dopĺňa o nový podbod 3.1.4 v znení:
„**3.1.4** upravený návrh územného plánu a činnosti podľa čl. II. bodu 2.2 podbodu 2.2.4 do 45 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tohto dodatku“.
4. Pôvodný podbod 3.1.4 bodu 3.1 článku III. zmluvy sa prečíslováva na podbod 3.1.5 a upravuje sa tak, že jeho znenie je nasledovné:
„**3.1.5** čistopis návrhu územného plánu a činnosti podľa čl. II. bodu 2.2 podbodu 2.2.5 do 45 kalendárnych dní od termínu vyhodnotenia pripomienkového konania. Zhotoviteľ zapracuje aj schválené dielčie pripomienky do čistopisu návrhu územného plánu po jeho schválení.“
5. Pôvodný podbod 3.1.5 bodu 3.1 článku III. zmluvy sa vypúšťa.
6. Článok V. bod 5.5 zmluvy sa mení jeho znenie je nasledovné:
„**5.5** Predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 2.2 podbod 2.2.3, ako aj podbod 2.2.4 tejto zmluvy bude zhotoviteľ plniť tak, že spracuje návrh územného plánu ako aj upravený návrh územného plánu v rozsahu podľa § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení neskorších predpisov.“
7. Článok V. bod 5.6 zmluvy sa v časti prvej vety pred čiarkou mení a jeho znenie je nasledovné:
„**5.6** Predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 2.2 podbod 2.2.5 tejto zmluvy bude zhotoviteľ plniť tak,“
8. Článok V. bod 5.7 zmluvy sa mení jeho znenie je nasledovné:
„**5.7** Predmet zmluvy uvedený v článku II bod 2.2 podbodu 2.2.1 až 2.2.5 tejto zmluvy zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach a jedno (1) vyhotovenie na CD nosiči v digitálnej forme.
9. Článok VI. bod 6.1 zmluvy sa dopĺňa o nový podbod 6.1.4 v znení:
„**6.1.4** Cena za spracovanie upraveného návrhu plánu a činnosti podľa čl. II. bodu 2.2 podbodu 2.2.4 je vo výške **1.367,37 EUR** (slovom: tisíc tristošesťdesiat-sedem eur a tridsaťsedem centov).“
10. Pôvodný podbod 6.1.4 bodu 6.1. článku VI. zmluvy sa prečíslováva na podbod 6.1.5 a jeho znenie je nasledovné:
„**6.1.5** Cena za spracovanie čistopisu návrhu územného plánu a činnosti podľa čl. II. bod 2.2 podbod 2.2.5 tejto zmluvy je vo výške **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur).“
11. Pôvodný podbod 6.1.5 bodu 6.1. článku VI. zmluvy sa prečíslováva na podbod **6.1.6**.
12. Článok VI. bod 6.3 prvá veta zmluvy sa mení a jej znenie je nasledovné:
„**6.3** Zhotoviteľ bude vystavovať objednávateľovi čiastkové faktúry za každú časť plnenia predmetu zmluvy, uvedenú v článku II. bod 2.2 podbodu 2.2.1 až 2.2.5.“

13. Článok VI. bod 6.4 prvá veta zmluvy sa mení a jej znenie je nasledovné:

„6.4 Objednávateľ sa zaväzuje platiť ceny uvedené v článku VI. bod 6. podbod 6.1.1 až 6.1.5 tejto zmluvy na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa a preberacích protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy.“

14. Článok VIII. bod 8.2 zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„8.2 V prípade omeškania sa zhotoviteľ s dodávkou niektorej z častí uvedených v článku II. bod 2.2 podbody 2.2.1 až 2.2.5 tejto zmluvy má objednávatel' nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti za každý deň omeškania.“

15. Článok XI. bod 9.1 zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„9.1 Vlastníctvo predmetu zmluvy podľa článku II. bod 2.2 podbody 2.2.1 až 2.2.5 prechádza na objednávateľa po protokolárnom prevzatí príslušnej časti predmetu zmluvy a po uhradení čiastkovej faktúry zhotoviteľa, pričom tým nie sú dotknuté autorské práva zhotoviteľa podľa ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších zmien.“

16. Článok I. sa v časti osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických mení, a to nasledovne:

„Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. arch. Marta Závodná
telefon: 02/49 253 607
e-mail:
marta.zavodna@banm.sk“

17. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Čl. II **Záverečné ustanovenia**

- 1.** Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) obdrží objednávatel' a dva (2) obdrží zhotoviteľ.
- 2.** Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
- 3.** Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 07.05.2019
Za objednávateľa

V Bratislave, dňa 14.05.2019
Za zhotoviteľa

.....
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta MČ Bratislava–Nové Mesto

.....
Ing. arch. Milan Zelina, v. r.
konateľ spoločnosti