

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo a zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 55/2019
zo dňa 05.04.2019 (ďalej v texte ako „*dodatok*“)

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK356000000001800349037

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:	Ing. František Tökoly Apip Bratislava
s miestom podnikania:	Furdekova 2556/3, 851 04 Bratislava - Petržalka
zapísaný v:	živnostenskom registri okresného úradu v Bratislave č. 103-2391, člen SKSI ev. č. 3806*A*1
zastúpený:	Ing. František Tökoly
IČO:	11 806 117
DIČ:	1020182009
IČ DPH:	nie je platcom DPH

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.04.2019 Zmluvu o dielo a zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 55/2019 (ďalej v texte ako „*zmluva*“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to z dôvodu, že pri realizácii sond zo strany zhotoviteľa bola objavená ďalšia podzemná časť stavby, o ktorej objednávateľ nemal vedomosť, pričom je nevyhnutné túto časť doprojektovať a komplexne prepracovať už spracovanú časť výkresovej aj textovej časti projektovej dokumentácie (profesie, architektúra, statika, zdravotníctvo) už doteraz zhotoviteľom spracovanej (ďalej v texte ako „*naviac práce*“).
3. Predmetné naviac práce nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa (dodávateľa) nie je možná z technických dôvodov, nakoľko ide projektovú dokumentáciu, ktorú je potrebné len dopracovať v časti tak ako je uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku tohto dodatku a zmena zhotoviteľa by spôsobila objednávateľovi, ako verejnému obstarávateľovi, významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov. Zároveň potreba naviac prác vyplývala z okolností, ktoré objednávateľ, ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a naviac prácami sa nemení charakter zmluvy.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v čl. I. tohto dodatku a to v časti predĺženia termínu odovzdania projektovej dokumentácie, ako aj v časti zmeny ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie, pričom v súvislosti s predĺžením termínu odovzdania diela je potrebné predĺžiť aj termín realizácie inžinierskej činnosti – konkrétne úkony súvisiace s územným (ak bude potrebné, ako aj stavebným konaním s výnimkou úkonov súvisiacich s kolaudačným konaním).

I. Predmet dodatku

1. Článok III. bod 1. písm. a) a b) zmluvy sa menia a ich znenie je nasledovné:
„a) dielo do 14.06.2019,
b) inžinierska činnosť – konkrétne úkony súvisiace s územným (ak bude potrebné, ako aj stavebným konaním s výnimkou úkonov súvisiacich s kolaudačným konaním do 01.07.2019,“
2. Článok IV. bod 2. písm. a) zmluvy sa navyšuje o naviac práce – dopracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu podľa bodu 2. preambuly tohto dodatku o sumu vo výške 5.566,- €

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávatel' si ponechá 5 rovnopisov a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 20.5.2019

V Bratislave, dňa 20.5.2019

Podpis v. r.
objednávatel'

Podpis v. r.
zhotoviteľ