

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. ÚEZ 256/2019 s dňom účinnosti 24.10.2019**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mestská časť Bratislava–Nové Mesto</b>
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK356000000001800349037

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>ART–KPP, s.r.o.</b>
s miestom podnikania / sídlom:	Rybárska brána 1, 811 01 Bratislava
zapísaný v:	Okresného súdu I
zastúpený:	Mgr. art. René Kosman
bankové spojenie:	VÚB a.s.
číslo účtu:	SK05 0200 0000 0019 0041 7455
IČO:	35 900 032
DIČ:	2021886482
IČ DPH:	SK2021886482

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2019 Zmluvu o dielo č. ÚEZ 256/2019 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nakoľko objednávateľ nepredložil zhotoviteľovi geodetické zameranie stavby a vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré mal objednávateľ zabezpečiť a mali byť predmetom osobitnej zmluvy, a to v súlade s ust. článku II. bod 2 zmluvy, ako aj článku VII. bod 1. zmluvy. Vzhľadom na absenciu geodetického zamerania stavby a vytýčenia inžinierskych sietí nebolo možné zo strany zhotoviteľa dodržať stanovený termín na odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie, čo však nespôsobí objednávateľovi žiaden problém, nakoľko termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z ktorého má byť financovaná stavba bol posunutý do 09.12.2019.

## **I. Predmet dodatku**

1. Článok III. bod 1. písm. a) zmluvy sa mení tak, že termín odovzdania realizačnej projektovej dokumentácie sa posúva na deň 20.11.2019.

## **II. Osobitné a záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5 rovnopisov a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 28.10.2019

V Bratislave, dňa 28.10.2019

---

**objednávateľ**

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.  
starosta

---

**zhotoviteľ**

Mgr. art. René Kosman, v. r.  
konateľ