

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 273/2019 ÚEZ zo dňa 03.12.2019

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **DEBRA BA s.r.o.**
so sídlom: Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava–Devínska Nová Ves
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 96069/B
zastúpený: Róbert Vallo, konateľ
vo veciach zmluvných: Róbert Vallo, konateľ
vo veciach technických: Ing. Juraj Ciprich
bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava
IBAN: SK 73 7500 0000 0040 2434 8894
IČO: 47 604 328
DIČ: 2023998196
IČ DPH: SK 2023998196.

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.12.2019 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 273/2019 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova I. etapa (ďalej v texte ako „dielo“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to o.i. vzhľadom na skutočnosť, že po odkrytí konštrukčných vrstiev komunikácie Bárdošova bol podklad v horšom stave, ako bolo predpokladané v projektovej dokumentácii, nakoľko absentovali jednotlivé konštrukčné vrstvy. Stav podkladu komunikácie Bárdošova objednávateľ, ani zhotoviteľ, aj pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohli predpokladať; pričom nižšie navrhovanou zmenou zmluvy sa nemení jej charakter.
3. Nižšie uvedené navyše práce, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu diela, ako aj práce, ktoré sa nerealizujú, sú potrebné aj z nasledovných dôvodov:
 - a) odlišná smerová a výšková polohy sietí, ktoré boli vytýčené ich správcami,
 - b) zlý priečny sklon pôvodnej komunikácie,
 - c) dodatočné požiadavky Dopravného podniku Bratislava a cestných orgánov,

d nevhodná skladba svahov komunikácie – navážka.

4. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je nevyhnutná realizácia naviac prác zo strany zhotoviteľa, avšak nakoľko v súvislosti s vyššie uvedenými dôvodmi prišlo aj ku skutočnosti, že niektoré práce definované v rozpočte priloženom k zmluve sa nerealizovali. Naviac práce, ako aj práce, ktoré sa nerealizujú a ich rozsah sú uvedené v **prílohe č.1** – cenovej ponuke zhotoviteľa.
5. Vzhľadom na uvedené doplňujúce stavebné práce a tovary (naviac práce) sú tieto nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a objednávateľ, ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ich potrebu.
6. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela.

I. Predmet dodatku

Článok V. bod 1 zmluvy - cena diela sa navyšuje o sumu vo výške 29.668,85 € (slovom dvadsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiatosem EUR a osemdesiatpäť centov) bez DPH, t.j. 35.602,62 € (slovom: tridsaťpäťtisícšesťstodva EUR a šesťdesiatdva centov) vrátane príslušnej DPH.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 23.04.2020

V Bratislave, dňa 23.04.2020

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Robert Vallo, v. r.
zhotoviteľ