

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 103/2019 zo dňa 31.05.2019

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
so sídlom: Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno 931 01
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 27061/T
zastúpený: Robert Göncz, konateľ
vo veciach zmluvných: Robert Göncz
vo veciach technických: Robert Göncz
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 0028 6401 8354
IČO: 46 059 105
DIČ: 2023215040
IČ DPH: SK2023215040

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2019 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 103/2019 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: „IKT učebňa ZŠ Jeséniova“ (ďalej v texte ako „dielo“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to v súvislosti s doručenou žiadosťou o doplnenie / vysvetlenie predloženej dokumentácie – V079297794 – Stavebno – technická úprava učebne IKT, kód: M541 (ďalej len „žiadosť“) zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) zo dňa 22.06.2020, ktorá tvorí **prílohu č. 1** tohto dodatku; pričom vzhľadom na uvedenú žiadosť je potrebné **upraviť zmluvu nasledovne a z nasledovných dôvodov:**
 - a) **čl. III. bod 1. podbod 1.1 – termín prevzatia staveniska** je potrebné upraviť z pôvodne určeného termínu „do 3 dní po účinnosti Zmluvy, najneskôr však do 01.07.2019“ na nový termín „do 3 dní po účinnosti Zmluvy“ a **podbod 1.3 – termín ukončenia prác zmluvy** z pôvodne určeného termínu „do 26.08.2019“ na nový termín „do 30 dní po účinnosti Zmluvy“; a to v súvislosti so skutočnosťou, že dielo bude čiastočne financované na Záklađe Zmluvy o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku (ďalej NFP) z ministerstva v rámci integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej IROP), ako aj z vlastných zdrojov objednávateľa; pričom zmluva má podľa čl. XVII bod 1. nadobudnúť účinnosť až po akceptácii procesu verejného obstarávania zo strany ministerstva ako správcu programu IROP; avšak vzhľadom na skutočnosť, ku dňu uzatvorenia tohto dodatku k akceptácii zo strany ministerstva neprišlo, nie je možné zmluvne nastavené uvedené termíny dodržať.

- b) **čl. IV. zmluvy** je potrebné upraviť, nakoľko prišlo k zrejmej chybe v písaní, kde už zo samotného názvu verejného obstarávania objednávateľa, tak ako je uvedený v čl. II. bod 1. zmluvy „IKT učebňa ZŠ Jeséniova“, je zřejmé, že sa má jednať o dielo, ktoré má byť realizované v ZŠ Jeséniova a nie v Základnej škole – Sibírska 39, ako je omylom uvedené.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sú navrhované zmeny, tak ako sú uvedené v čl. I. tohto dodatku, nevyhnutné, a ani zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli, ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, predvídať ich potrebu, pričom zároveň zmenou sa nemení charakter zmluvy.

I. Predmet dodatku

1. Článok III. bod 1. podbody 1.1 a 1.3 zmluvy sa menia a ich znenie je nasledovné:

„1.1	Termín prevzatia staveniska:	do 3 dní po účinnosti Zmluvy
1.3	Termín ukončenia prác:	do 30 dní po účinnosti Zmluvy“

2. Článok IV. sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„Miestom vykonania diela je stavba - **Základná škola Jeséniová 54**, so súpisným číslom 2391, katastrálne územie Nové Mesto, umiestnená na parc. č. 6749/1 zapísaná na LV č. 3686, vo výlučnom vlastníctve objednávateľa (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).“

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný rovnako, ako bude účinná zmluva.

V Bratislave, dňa 26.06.2020

V Bratislave, dňa 26.06.2020

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objedávateľ

Robert Göncz, v. r.
zhotoviteľ



Račianska 153/A | P.O.Box 1 | 830 03 Bratislava 33 Bratislava | Slovenská republika Bratislava

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Vážený prijímateľ,

Vo veci št. ex. post kontroly zákazky VO79297794 - Stavebno- technická úprava učebne IKT, kód: M541si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie / doplnenie dokladov, konkrétne:

1. V článku Čl. III. Termín plnenia Zmluvy o dielo mali byť práce ukončené do 26.08.2019. Žiadame Vás týmto o potvrdenie tejto informácie, vzhľadom k určeniu dĺžky realizácie danej aktivity.
2. V Čl. IV. Miesto vykonania predmetu Zmluvy je uvedená nesprávna škola/nesprávne miesto plnenia: Základná škola - Sibírska 39. Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo je potrebné túto chybu opraviť, dodatok č. 1 predložte v rámci tohto doplnenia na št. ex-post kontrolu. Kontrolná skupina uvádza, že kontrola dodatku č. 1 bude vykonaná samotne (samostatnými výstupmi z kontroly) a bude ukončená súbežne s ukončením štandardnej ex-post kontroly zákazky s nízkou hodnotou.

Vysvetlenie a doplnenie požadujeme doručiť v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Informáciu o zverejnení vysvetlenia/doplnenia dokumentácie cez ITMS2014+ žiadame predložiť najneskôr do 5 pracovných dní po zverejnení v ITMS2014+ prostredníctvom elektronickej schránky.

Zároveň upozorňuje prijímateľa na skutočnosť, že lehota na výkon kontroly je dňom odoslania žiadosti o doplnenie dokumentácie prerušená do doručenia doplnenia dokumentácie.

Súčasne Vás poprosím o potvrdenie doručenia tohto e- mailu.

Ďakujem

S pozdravom

JUDr. Ondrej Vaňovič

poverený riadením odboru

Odbor kontroly VO projektov a technickej pomoci regionálneho rozvoja | Sekcia programov regionálneho rozvoja

tel.: 02/58 317 433

| www.mprv.sk | <http://facebook.com/minagri.sk>