

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 255/2019 zo dňa 22.11.2019 v znení
dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2020

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK356000000001800349037

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o.
so sídlom:	Černyševského 26, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01
zastúpený:	Alena Plunárová, konateľka
zapísaný v:	Okresný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 113155/B
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu:	SK83 0200 0000 0037 1037 7754
IČO:	50 415 352
DIČ:	2120326021
IČ DPH:	SK 2120326021

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.11.2020 Zmluvu o dielo č. ÚEZ 255/2019 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bol aktualizácia a dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie pilotného projektu dočasného parkovania s názvom: Zóna regulovaného parkovania mestská časť Bratislava–Nové Mesto (ďalej len „dielo“) a dňa 08.04.2020 dodatok č. 1 (ďalej v texte ako „dodatok č. I“), ktorého predmetom bolo dopracovanie projektovej dokumentácie o cyklotrasu na úseku Vajnorskej ulice od Trnavského Mýta po Bajkalskú ulicu vrátane parkovacích státí.
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu:
 - a) potreby / nevyhnutnosti vyňatia Vajnorskej ulice v súvislosti s plánovanou dlhodobou rekonštrukciou plynovodu nachádzajúceho sa pod cestným telesom miestnej komunikácie Vajnorská a s tým súvisiacou potrebou prepracovania

projektu dopravného značenia v ktorom bude miestna komunikácia Vajnorská vyňatá, t.j. nebudú na nej vyznačené parkovacie státa. Uvedená informácia o rekonštrukcii plynovodu bola objednávateľovi poskytnutá zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy, ako správcu tejto komunikácie, až po uzatvorení zmluvy, ako aj dodatku č. 1 k zmluve.

- b) potreby prepracovania projektu dopravného značenia v súvislosti so skutočnosťou, že na Osadnej ulici, nie je možné, vzhľadom na šírku miestnej komunikácie Osadná, umiestniť parkovacie státa, nakoľko táto komunikácia je obojsmerná. Umiestnenie parkovacích státí je možné výlučne zmenou organizácie dopravy na Osadnej ulici a to tak, že táto bude jednosmerná, pričom je zároveň potrebné prehodnotiť vzájomné väzby na okolité miestne komunikácie.
- 3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti má objednávateľ (verejný obstarávateľ) za to, že ide o doplnujúcu službu, ktorá je nevyhnutná, nie je zahrnutá do pôvodnej zmluvy, poskytuje ju zhotoviteľ a uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ, ako ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a zmenou sa nemení charakter zmluvy ako takej.
 - 4. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutná zmena zmluvy aj v časti termínov, v spojitosti s dodatkom č. 1 zmluvy a ceny.

I. Predmet dodatku

- 1. Článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o povinnosť zhotoviteľa prepracovať projekt dopravného značenia v rozsahu podľa bodu 2. písm. a) a b) preambuly tohto dodatku č. 2, a to vrátane návrhu vodorovného a zvislého dopravného značenia, vrátane informačných tabúl a prislúchajúcej inžinierskej činnosti smerujúcej k získaniu súhlasu krajského dopravného inšpektorátu, súhlasu s určením použitia dopravných značiek a dopravných zariadení vydaného príslušným cestným správnym orgánom, ako aj následné zapracovanie prípadných pripomienok do projektovej dokumentácie; pričom súčasťou projektovej dokumentácie bude aj dopracovaný výkaz výmer o zvislé a vodorovné dopravné značenie.
- 2. Článok III. Čas plnenia a miesto plnenia sa dopĺňa o:
 - a) termín prepracovania projektu dopravného značenia v zmysle tohto dodatku č. 2 zmluvy - do 14 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku,
 - b) termín realizácie prislúchajúcej inžinierskej činnosti – v termínoch na základe požiadaviek a lehôt stanovených príslušnými úradmi, s tým, že zhotoviteľ je povinný začať vykonávať inžiniersku činnosť bezodkladne po účinnosti tohto dodatku č. 2; pričom prípadné zapracovanie pripomienok zrealizuje bezodkladne po potrebe ich zistenia.
- 3. Článok IV. Cena sa dopĺňa o cenu za prepracovanie projektu dopravného značenia v zmysle tohto dodatku č. 2 vrátane prislúchajúcej inžinierskej činnosti, a to o cenu vo výške 1.260,- € (slovom: jedentisícdivestošesťdesiat eur) bez DPH, t.j. 1.512,- € (slovom: jedentisícpäťstodvanásť eur) vrátane príslušnej DPH; pričom nárok na zaplatenie tejto ceny vznikne zhotoviteľovi až po odsúhlasení prepracovania projektu dopravného značenia v zmysle tohto dodatku č. 2 zmluvy, krajským dopravným inšpektorátom a zároveň vydaním súhlasu s určením použitia dopravných značiek a

dopravných zariadení vydaného príslušným cestným správnym orgánom. Ako podklad k fakturácii zhotoviteľa bude slúžiť preberací protokol potvrdený objednávateľom.

4. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 zmluvy je zrejmé, že zhotoviteľ nemôže získať v súlade s dodatkom č. 1 zmluvy súhlas Krajského dopravného inšpektorátu vo vzťahu k dopracovaniu cyklotrasy v úseku Vajnorskej ulice od Trnavského Mýta po Bajkalskú ulicu, ako ani súhlas cestného správneho orgánu vo vzťahu k určeniu použitia dopravných značiek a dopravných zariadení, nakoľko Vajnorská ulica má byť v zmysle tohto dodatku č. 2 vyňatá z projektu organizácie dopravy. V tejto súvislosti je potrebné zmeniť / upraviť cenu za dopracovanie cyklotrasy v zmysle dodatku č. 1 zmluvy a to tak, že táto je vo výške 1.000,- €(slovom: jedentisíc eur) bez DPH, t.j. 1.200,- €(slovom: jedentisícdivesto eur) vrátane príslušnej DPH, pričom sa vypúšťa prislúchajúca inžinierska činnosť; a nárok na fakturáciu tejto časti ceny za dopracovanie cyklotrasy podľa dodatku č. 1 zmluvy vzniká zhotoviteľovi po protokolárnom prevzatí dopracovania cyklotrasy zo strany objednávateľa.
5. V ostatnom sa ustanovenia zmluvy primerane použijú aj na doplnený predmet zmluvy v zmysle tohto dodatku.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 05.08.2020

V Bratislave, dňa 05.08.2020

objednávateľ
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

zhotoviteľ
Alena Plunárová, konateľka, v. r.