

Dohoda o ukončení

Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 55/2019 zo dňa 05.04.2019 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 20.05.2019
(ďalej v texte ako „dohoda o ukončení“)

uzatvorená doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi účastníkmi:

objednávateľ: **Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

zhotoviteľ: **Ing. František Tököly Apip Bratislava**
s miestom podnikania: Furdekova 2556/3, 851 04 Bratislava - Petržalka
zapísaný v: živnostenskom registri okresného úradu v Bratislave č. 103-2391
člen SKSI ev. č. 3806*A*1
zastúpený: Ing. František Tököly
IČO: 11 806 117
DIČ: 1020182009
IČ DPH: nie je platcom DPH
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.04.2019 zmluvu s názvom: Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 55/2019 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 20.05.2019 (ďalej v texte spolu len ako „zmluva“), ktorej predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre centrum včasnej intervencie na Makovického 4, Bratislava (ďalej v texte ako „PD“) zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa, a to vrátane inžinierskej činnosti, autorského dozoru, vypracovania a dodania projektu skutočného vyhotovenia, ako aj spolupráce zhotoviteľa s objednávateľom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa; v rozsahu ako je v zmluve uvedené.
2. Nakoľko v súvislosti s plánovanou realizáciou rekonštrukcie objektu nachádzajúceho sa na Makovického ul. č. 4 v Bratislave, ktorej vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava a správcom objednávateľ, s cieľom v objekte prevádzkovať centrum včasnej intervencie, bola zo strany obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, **podaná petícia** proti tejto rekonštrukcii a prevádzke centra včasnej intervencie, nie je v súčasnej dobe možné, zo strany zhotoviteľa pokračovať v realizácii predmetu zmluvy v plnom rozsahu, a to až do vyriešenia petície, t.j. nie je možné v súčasnej dobe získať stavebné povolenie a predpoklad jeho získania je v nedohľadnej dobe. Z uvedeného je zrejmé, že k danej situácii nedošlo z dôvodov na strane zhotoviteľa.

Článok I. Predmet dohody

1. V súvislosti so skutočnosťou uvedenou v bode 2. preambuly tejto dohody o ukončení, dohodli sa zmluvné strany na predčasnú ukončení zmluvy, pričom do dňa uzatvorenia

tejto dohody o ukončení zrealizoval / vykonal zhotoviteľ len časť predmetu zmluvy, a to v nasledovnom rozsahu:

- a) **dielo** v celosti
 - pričom objednávateľ už za riadne a včas odovzdané a prevzaté dielo **uhradil** zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške 25.300,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc tristo Eur) na základe ním vystavenej faktúry v súlade so zmluvou,
 - b) **inžiniersku činnosť - konkrétne úkony súvisiace s územným (ak bude potrebné) a stavebným konaním s výnimkou úkonov súvisiacich s kolaudačným konaním** len v časti
 - pričom celkový podiel realizovaných prác na tejto inžinierskej činnosti predstavuje **95 % z dohodnutej ceny podľa čl. IV. bod 2. písm. b) zmluvy**, nakoľko zhotoviteľ zabezpečil všetky vyjadrenia, stanoviská, záväzné stanoviská a posúdenia k PD zo strany dotknutých orgánov, čo predstavuje nárok zhotoviteľa vo výške 6.080,- EUR (slovom: šesťtisícosemdesiat Eur).
2. Nakoľko zo strany zhotoviteľa prišlo k preukázateľnej realizácii časti predmetu zmluvy, konkrétne v časti realizácie **inžinierskej činnosti - konkrétne úkony súvisiace s územným (ak bude potrebné) a stavebným konaním s výnimkou úkonov súvisiacich s kolaudačným konaním**, dohodli sa zmluvné strany na tom, že objednávateľ za vyššie uvedený percentuálny podiel realizácie časti tejto inžinierskej činnosti, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť ceny podľa čl. IV. bod 2. písm. b) zmluvy, a to vo výške **6.080,- EUR**, na základe faktúry vystavenej zo strany zhotoviteľa s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť túto faktúru po účinnosti tejto dohody o ukončení. Faktúra zhotoviteľa bude okrem náležitostí v zmysle platných právnych predpisov obsahovať aj prílohy - príslušné vyjadrenia dotknutých orgánov. V prípade vrátenia faktúry objednávateľom pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie požadovaných príloh, túto je zhotoviteľ povinný opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom 3 rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 1 rovnopis pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 27.07.2020
objednávateľ:

V Bratislave, dňa 27.07.2020
zhotoviteľ:

objednávateľ
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

zhotoviteľ
Ing. František Tököly, v. r.