

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 54/2020 ÚEZ zo dňa 23.03.2020, v znení
dodatku č. 1 zo dňa 17.09.2020

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **TRANSTAV TT s.r.o.**
so sídlom: Jazdecká ulica 9119/46M, 917 07 Trnava
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 21726/T
zastúpený: Viktor Gažo, konateľ
vo veciach zmluvných: Viktor Gažo, Juraj Šujan
vo veciach technických: Viktor Gažo
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Trnava
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4103 3962
IČO: 44 082 371
DIČ: 2022579009
IČ DPH: SK2022579009

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2020 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 54/2020, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 17.09.2020 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: Realizácia stavebných úprav spevnených plôch – PARKOVISKO Nobelova (ďalej v texte ako „dielo“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to z nasledovných dôvodov:
 - a) pôvodné Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako špecializovaného stavebného úradu pre miestne komunikácie III a IV. triedy a účelové komunikácie č. 6955/2019/ÚKSP/ŠSU/HOLV-12 zo dňa 16.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2019 (ďalej v texte ako „stavebné povolenie“), ktorým bola povolená stavba „Polyfunkčný objekt – Stavebné úpravy – Spevnené plochy v lokalite Nobelova ulica“ uvádzalo, že odvodnenie vozovky bude zabezpečené z chodníka voľne na plochu parkoviska a následne budú odvedené cez uličné vpuste osadené na pozdĺžnej osi komunikácie do dažďovej kanalizácie DN 200

- s pozdĺžnym sklonom 1,0% cez odlučovač ropných látok do vsakovacieho systému a na trase dažďovej kanalizácie sú osadené dve revízne šachty Š1 a Š2,
- b) z vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 01.03.2017 (ďalej v texte ako „vyjadrenie“), ktoré bolo jedným z podkladov, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie, je zrejmé, že navrhovaný stavebný objekt (dažďová kanalizácia, vsakovacie zariadenie, ORL) má charakter vodnej stavby v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona a na jeho povolenie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona,
 - c) ku dňu uzatvorenia zmluvy objednávateľ ešte nedisponoval rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ako orgánom štátnej vodnej správy, zo dňa 06.11.2020 č. OU-BA-OSZP3-2020/006462/GEE/III-6978, ktorým bola povolená stavba objektu SO DK 01 Dažďová kanalizácia /*odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch a parkoviska z uličných vpustov V1-V4 krátkymi prípojkami DN 200 pripojenými do dažďovej kanalizácie a po prečistení v odlučovači ropných látok do vsakovacieho systému Rasikko SX/* (ďalej v texte ako „vodoprávne povolenie“), nakoľko vo veci prebiehalo konanie,
 - d) predmetné vodoprávne povolenie ku dňu podpisu tohto dodatku ešte nenadobudlo právoplatnosť.
4. V súvislosti s uvedenými dôvodmi je nevyhnutný posun termínu realizácie diela, nakoľko vodoprávne povolenie ešte nenadobudlo právoplatnosť a zároveň začína zimné obdobie a práce, ktoré sú nevyhnutné na dokončenie diela ako celku sú závislé od klimatických podmienok; pričom zároveň objednávateľ, ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nevedel predpokladať dĺžku trvania získania vodoprávneho povolenia (*žiadosť o vydanie tohto povolenia bola podaná ešte 03.03.2017*).

I. Predmet dodatku

1. Článok III. s názvom Termín plnenia, konkrétne bod 1. podbod 1.3. zmluvy sa mení nasledovne:
- 1.3. Termín ukončenia prác: do 30.04.2021

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

- 1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
- 4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
- 5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 26.11.2020

V Bratislave, dňa 27.11.2020

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

podpis, v. r.
zhotoviteľ