

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych služieb č. 232/2017
uzavretej podľa § 269 ods. 2 v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník (ďalej len „Zmluva“)
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

1. Objednávateľ: **mestská časť Bratislava – Nové Mesto**
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **AP-Projekt spol. s r.o.**
Sídlo: Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 44 223 960
DIČ: 2022636110
IČ DPH: SK2022636110
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2020 6252
Zastúpený: Ing. Pavel Achberger, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.08.2017 zmluvu v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.05.2018, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vypracovať dielo s názvom „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a jednostupňový projekt – parkoviská ISTROCHEM“ a to po častiach v termínoch a za dohodnutú cenu tak ako je uvedené v čl. III. bod 1 v spojení s čl. IV. body 1 a 2 zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 05.06.2020 bola objednávateľovi doručená petícia obyvateľov lokality, kde má byť dielo zrealizované, predmetom ktorej bol nesúhlas obyvateľov s navrhovaným povrchovým materiálom plánovaného parkoviska a riešením sadových úprav, je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu v zmysle požiadaviek zriaďovateľa petície a obyvateľov blízkeho bytového domu.
2. Úprava realizačnej projektovej dokumentácie so zapracovanými požiadavkami vyplývajúcimi z petície občanov danej lokality obsahuje/bude obsahovať:

- a) doplnenie troch ostrovčekov zo stromami v ploche parkoviska na strane orientovanej k bytovému domu
- b) výmenu povrchu cementobetónového krytu za recyklované vodopriepustné moduly v časti parkoviska - na strane orientovanej k bytovému domu
- c) zmenu výsadby príľahlej zelene – alej stromov, trávobylinný trávnik, 3 stromy na parkovisku

; pričom uvedené zmeny majú vplyv na zmenu ceny diela ako aj na zmenu termínu odovzdania PD.

- 3. Termín dodania PD – do 15 dní od účinnosti tohto Dodatku č. 2.
- 4. Cena diela bude 2 000,00 eur bez DPH, pričom zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať vrátane príslušnej DPH.
- 5. Objednávateľ zaplatí za riadne a včas odovzdanú a objednávatelom prevzatú upravenú realizačnú **projektovú dokumentáciu** dohodnutú cenu v sume 2 000,00 € (slovom: dvetisíc Eur) bez DPH, t.j. 2 400,00 € (slovom: dvetisícštyristo Eur) vrátane príslušnej DPH; pričom nárok zhotoviteľa, na zaplatenie tejto časti ceny, nárok na fakturáciu, vzniká až po riadnom, včasnom, bez väd a nedorobkov protokolárnom prevzatí realizačnej projektovej dokumentácie zo strany objednávateľa.
- 6. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.
- 2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží príjemca.
- 3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodne vôli ho podpisujú

V Bratislave, dňa 14.07.2021

V Bratislave, dňa 14.07.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Rudolf Kusý, starosta, v. r.

.....
Ing. Pavel Achberger, konateľ, v. r.