

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 115/2021 zo dňa 24.05.2021

**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava–Nové Mesto  
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava  
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom  
IČO: 00 603 317  
DIČ: 2020887385  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** INDEX, spol. s r. o.  
so sídlom/s miestom podnikania: Bystrické sady 8709/56, 841 06 Bratislava, Slovensko  
zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I  
vložka č. 117183/B  
zastúpený: Ing. arch. Michal Oborný, konateľ  
vo veciach zmluvných: Ing. arch. Michal Oborný, konateľ  
vo veciach technických: Ing. arch. Michal Oborný, konateľ  
bankové spojenie: VÚB banka, a.s.  
číslo účtu: SK05 0200 0000 0037 8239 8554  
IČO: 50 690 051  
DIČ: 2120437946  
IČDPH: SK 2120 43 7946

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

### I.

#### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.05.2021 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 115/2021 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom je najmä realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: **„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu / nadstavbu a prístavbu objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ a to v lehote najneskôr do 75 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a za cenu diela vo výške 60.404,- € vrátane DPH.**

2. Vzhľadom na potrebu realizácie naviac prác a nerealizovaných prác a s tým súvisiacou nevyhnutnosťou dopracovania a zmien rozsahu projektovej dokumentácie na základe zistených skutočností a to:

- zastrešenie a rekonštrukcia pešej komunikácie medzi areálovými objektmi s fotovoltaikou nie je súčasťou odovzdaného diela z dôvodu výhrady vlastníkov autorských a licenčných práv k danému dielu;

- nová elektrická prípojka do pavilónu jedálne nie je súčasťou odovzdaného diela z dôvodu chýbajúceho kladného stanoviska ZSD. Prípojka bude riešená ako samostatné dielo. Spolu s úpravou existujúcej NTL prípojky plynu a preložky STL plynu;

- súčasťou odovzdaného diela, v dôsledku nárokov na kapacitné a obsahové dodržanie podmienok výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu oproti východiskovej štúdii je celková zmena dispozície, zapracovanie a prepojenie existujúcej VZT je nahradené novým riešením vzduchotechniky, ďalej doprojektovanie strojovne VZT, doplnenie diela o rekuperáciu, doplnenie diela o projekt oporných múrov pre zabezpečenie svahov severo- východne a severo- západne od objektu jedálne, rozšírenie kapacity šatní, kabinetov a separácie odpadu, projekt interiérového vybavenia

uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento dodatok č. 1 a to s obsahom a za podmienok uvedenými v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.

3. Zmluvné strany zároveň podpismi na tejto zmluve prehlasujú, že doplňujúce projektové práce (naviac práce) a nerealizované práce sú nevyhnutné, avšak nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a objednávatel', ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ich potrebu, pričom zároveň by nebolo efektívne tieto naviac práce realizovať prostredníctvom iného zhotoviteľa a spôsobilo by to zbytočnú duplicitu nákladov.

## II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany na základe tohto dodatku rozširujú rozsah požadovaných náležitostí vypracovania projektovej dokumentácie a to v nadväznosti na realizáciu naviac prác, nerealizovaných prác a skutočností špecifikovaných v čl. I. bode 2 tejto zmluvy, pričom v nadväznosti na uvedené a s tým súvisiacu nevyhnutnosť zmeny dojednanej ceny za zhotovenie diela, ako aj súvisiace inžinierske služby a termínu zhotovenia diela sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:
  - v čl. II. bode 1. zmluvy sa v rámci špecifikácie rozsahu diela dopĺňa
    - Oproti predloženej východiskovej štúdii celková zmena dispozície objektu a orientácie prístavby a nadstavby
    - Rozšírenie kapacity šatní, kabinetov a doplnenie separácie odpadu
    - Nové riešenie vzduchotechniky projekt VZT, s doprojektovaním strojovne vzduchotechniky
    - Rekuperácia objektu
    - Projekt oporných múrov
    - Návrh interiéru
    - Zastrešenie a rekonštrukcia pešej komunikácie medzi areálovými objektmi s fotovoltaihou nie je súčasťou diela
    - Nová elektrická prípojka nie je súčasťou diela
  - v článku III. bod 1.a) zmluvy- Čas plnenia diela sa mení nasledovne:
    - a) **dielo** do 120-tich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
  - v článku IV. bod 2. písm. a) zmluvy- Cena sa mení nasledovne: dohodnutú cenu vo výške 55.119,50 € (slovom: päťdesiatpäťtisícstodevätnásť Eur a päťdesiat centov) bez DPH, t.j. 66.143,40 € (slovom: šesťdesiatšesťtisícstoštyridsaťtri Eur a štyridsať centov) vrátane príslušnej DPH);

### **III. Osobitné a záverečné ustanovenia**

1. Ďalšie ustanovenia zmluva zostávajú nezmenené a v platnosti v celom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
3. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 tento vlastnoručne podpisujú.

Tento dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Bratislave, dňa 23.11.2021

v Bratislave, dňa 11.11.2021

**Mgr. Rudolf Kusý, v. r.**  
**objednávateľ**

**Ing. arch. Michal Oborný, v. r.**  
**zhotoviteľ**