Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 91/2020 ÚEZ zo dňa 01.06.2020

(ďalej len „dodatok“)

Objednávateľ:	**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
sídlo:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	1800347007/5600

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:	**Inteles s r.o.**
so sídlom/s miestom podnikania:	Riazanská 64, 831 03 Bratislava
zapísaný v:	OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 82466/B
zastúpený:	Pavol Macák, Martin Čipčala - konateľ
vo veciach zmluvných:	Pavol Macák, Martin Čipčala
vo veciach technických:	Martin Čipčala
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:	SK73 0900 0000 0050 3280 9448
IČO:	46 428 283
DIČ:	2023383417
IČDPH:	SK 2023383417

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.06.2020 Zmluvu o dielo č. ÚEZ 91/2020, ktorej predmetom bola realizácia prekládky VN a prípojky NN pre výstavbu novej MŠ Teplická (ďalej v texte ako „*zmluva*“).

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to z dôvodov uvedených vo vysvetlení zhotoviteľa zo dňa 02.07.2020, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tohto dodatku. Po vykonaní kontroly elektrickej inštalácie v budove materskej školy zo strany zhotoviteľa, sa zistili vážne nedostatky v oblasti zdravia a technickej spôsobilosti elektroinštalácie, ktoré bránia v bezpečnej a spoľahlivej prevádzke materskej školy, pričom je nutné vymeniť všetky ističe v rozvádzačoch, dobudovať niektoré časti okruhov, pridať zásuvky, vypínače a prúdové chrániče, zároveň osvetlenie materskej školy nevyhovuje momentálnym požiadavkám na energetickú úspornosť a svietivosť a preto je potrebné zdemontovať halogénové a neónové svietidlá a osadiť nové LED stropné svietidlá.

3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dodatku bola zo strany zhotoviteľa vypracovaná cenová ponuka na naviac práce v rozsahu podľa **prílohy č. 2** – cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej v texte ako „*naviac práce*“).

4. Vzhľadom na uvedené skutočnosti má objednávateľ (verejný obstarávateľ) za to, že naviac práce sú nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a zmena dodávateľa nie je možná ako z ekonomických, tak aj z technických dôvodov. Zmena dodávateľa by spôsobila podstatnú duplicitu nákladov. Zároveň objednávateľ, ako aj zhotoviteľ nemohli ani pri vynaloženej náležitej starostlivosti predvídať potrebu uvedených nákladov.

5. V spojitosti s navrhovanými zmenami uvedenými v tomto dodatku je potrebné navýšiť cenu za realizáciu diela, navýšiť finančnú zábezpeku v zmysle zmluvy, ako aj predĺžiť termín ukončenia prác na diele a termín odovzdania diela.

I. Predmet dodatku

1. Článok III. bod 1. podbod 1.3 a 1.4 zmluvy sa menia a ich znenie je nasledovné:
1.3 Termín ukončenia prác: do 10.08.2020
1.4 Termín odovzdania diela: do 15.08.2020

2. V článku V. bod 1. zmluvy sa cena za zhotovenie diela mení na čiastku v celkovej výške 23.564,18 € bez DPH (slovom dvadsaťtritisícpäťstošesťdesiatštyri eur a osemnásť centov), t.j. 28.277,02 € vrátane príslušnej DPH (slovom: dvadsaťosemtisícdvestosedemdesiatsedem eur a dva centy).

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do dňa odovzdania diela, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.

4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 20.07.2020

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

V Bratislave, dňa 20.07.2020

Martin Čipčala, v. r.
konateľ

INTELES
ELECTRICAL SOLUTIONS

Inteles s.r.o.
Riazanská 64, 831 03 Bratislava
IČO:46428283 DIČ:2023383417
IČ DPH: SK2023383417

+421 908 241 750,
+421 907 646 964
inteles@inteles.sk
www.inteles.sk

Váš list / zo dňa: 2.7.2020 Naša značka: Vybavuje: Čipčala V Bratislave dňa: 2.7 .2020

Vec : **Vysvetlenie**

Na základe osobnej prehliadky elektroinštalácie na MŠ-Teplická boli zistené vážne nedostatky v oblasti zdravia a technickej spôsobilosti elektroinštalácie. Kryty v rozvádzačoch nespĺňajú požiadavky STN 33 2000-6:2017-01, STN 33 1500:2008 a noriem súvisiacich. Lampy v miestnostiach preblikávajú a niektoré sa nedajú ani ovládať, čím deti v miestnostiach nemajú svetlo. Ističe sa samovoľne vypínajú. Lampa v skladisku je zatečená vodou. Po miestnostiach sú ponaťahované predlžovacie káble, ktoré sú poprichytávané lepiacou páskou, čím môže dôjsť k zakopnutiu a následnému pádu. Z tohto dôvodu navrhujem popridávať zásuvky na steny. Väčšia časť zásuviek je pouvoľňovaných a vyskratovaných. V kuchynke treba dorobiť zásuvkové obvody, nakoľko pôvodné nestačia na dané spotrebiče, ktoré sú v kuchynke. Ak by sa dané nedostatky riešili formou opravy, nebolo by to dobré riešenie, nakoľko chybné zariadenia sú zastarané a mnohé náhradné diely už nie je možné kúpiť.

S pozdravom

Čipčala Martin

revízny technik elektrických zariadení

Cenová ponuka č.1

INTELES
ELECTRICAL SOLUTIONS

Riazanská 64, 831 03 Bratislava
IČO: 46428283, IČ DPH: SK2023383417
Kontaktná osoba: Pavol Macák 0907 646 964
Martin Čipčala 0908 241 750
inteles@inteles.sk www.inteles.sk

ODBERATEĽ:

MŠ Teplicka oprava elektroinstalacie

P.č.	Názov materiálu - montáže	Množstvo		Materál		Montáž	
				jed.cena	spolu	jed. cena	spolu
				€	€	€	€
	Elektroinštalácia -						
	Kábel N2XH-J 3 x 2,5	100,00	m	1,70	170,00	0,95	95,00
	Kábel CYKYLo-J 3 x 1,5	10,00	m	0,56	5,60	0,91	9,10
	Kábel FTP cat.7	30,00	m	0,57	17,10	0,74	22,20
	Ukončenie vodičov Cu do 2,5 Cu	40,00	ks	0,00	0,00	1,10	44,00
	Konektor RJ 45 cat.6	2,00	ks	0,52	1,04	3,90	7,80
	Žlab PVC LH 20x20	50,00	m	0,60	30,00	2,15	107,50
	Sádra	10,00	kg	0,52	5,20	1,00	10,00
	Svorka Wago	30,00	ks	0,12	3,60	0,61	18,30
	Vypínač Valena rad.1 10A/230V	4,00	ks	4,43	17,72	5,12	20,48
	Vypínač Valena rad.5 10A/230V	2,00	ks	4,70	9,40	5,52	11,04
	Zásuvka dvojitá Valena 16A/230V	30,00	ks	5,12	153,60	5,12	153,60
	Zásuvka dvojitá FORIX na povrch IP 44	10,00	ks	5,30	53,00	11,12	111,20
	Zásuvka 32A/400V	1,00	ks	5,50	5,50	9,80	9,80
	2 - rámik Valena	4,00	ks	1,65	6,60	0,20	0,80
	Svorka Wago	20,00	ks	0,15	3,00	0,61	12,20
	Zaistenie vypnutého stavu	1,00	hod	0,00	0,00	11,00	11,00
	Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR	1,00	ks	100,00	100,00	20,00	20,00
	Manipulácia v sieti NN	1,00	hod	0,00	0,00	10,00	10,00
	Rozvádzač						
	Zaistenie vypnutého stavu	8,00	hod	0,00	0,00	11,00	88,00
	Manipulácia v sieti NN	8,00	hod	0,00	0,00	11,00	88,00
	Inžiniering	3,00	hod	0,00	0,00	16,00	48,00
	Kontrtola vypinacov a zásuviek	20,00	hod	0,00	0,00	15,00	300,00
	Istič LPN - 10B/1	13,00	ks	4,10	53,30	8,50	110,50
	Istič LPN - 16B/1	3,00	ks	3,60	10,80	8,50	25,50
	Istič LPN - 20B/1	3,00	ks	2,98	8,94	8,50	25,50
	Istič LPN - 25B/3	1,00	ks	13,80	13,80	14,12	14,12
	Pr.chránič s ističom. B, 16A, 30mA, 1+N, typ A, 6kA	2,00	ks	42,15	84,30	9,20	18,40
	Prepojovacia lišta 1-pólová N	2,00	m	9,96	19,92	13,12	26,24
	Prepojovacia lišta 3-pólová	2,00	m	17,20	34,40	13,12	26,24
	Koncovka prepojovacej lišty	15,00	ks	0,55	8,25	0,60	9,00
	Lišta DIN 0,5m	3,00	ks	0,70	2,10	1,10	3,30
	Mostík na DIN lištu 12 x 16 mm2 zelený (PEN)	5,00	ks	0,75	3,75	4,00	20,00
	Mostík na DIN lištu 12 x 16 mm2 modrý (N)	5,00	ks	0,75	3,75	4,00	20,00
	Pripojenie v rozvádzači	25,00	ks	0,00	0,00	21,58	539,50
	Demontáž starého vedenia	2,00	hod	0,00	0,00	10,50	21,00
	Svietidlá						
	LED IP65 svietidlo s vyžarovacím uhlom 120°	8,00	ks	19,00	152,00	11,56	92,48
	LED PRISADENÝ PANEL S NAPÁJACÍM ZDROJOM 40W	27,00	ks	25,00	675,00	12,45	336,15
	LED STROPNÉ SVIETIDLO 12W, ČIERNE	2,00	ks	14,00	28,00	10,56	21,12
	Stavebné práce						
	Prieraz cez tehlu	7,00	ks	0,00	0,00	3,35	23,45
	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1)	2,00	h	0,00	0,00	8,50	17,00
	Doprava	5,00	km	0,00	0,00	0,40	2,00
	Podružný materiál 5% - PPV 5%		x		95,00		127,48
	Materiál - montáž spolu:				**1 774,67**		**2 677,00**

	Rekapitulácia:	
	Materiál ELI spolu:	1 774,67 €
	Montáž ELI spolu:	2 677,00 €
	Revízna správa elektroinštalácie:	120,00 €
	Materiál a montáž spolu bez DPH:	**4 571,67 €**
	Materiál a montáž spolu s DPH:	**5 486,00 €**