# Dodatok č. 1
# k Zmluve o dielo č. 175/2021 ÚEZ zo dňa 06.08.2021

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto** |
| sídlo: | Junácka č. 1, 832 91 Bratislava |
| zastúpený: | Mgr. Rudolfom Kusým, starostom |
| IČO: | 00 603 317 |
| DIČ: | 2020887385 |
| bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| číslo účtu: | 1800347007/5600 |

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

a

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | **Pittel+Brausewetter s.r.o.** |
| so sídlom/s miestom podnikania: | Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava |
| zapísaný v: | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. |
| zastúpený: | Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ<br>Ján Melúch, konateľ |
| vo veciach zmluvných: | Ján Melúch, konateľ |
| vo veciach technických: | Ján Melúch, konateľ |
| bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| číslo účtu: | 5064142334/0900 |
| IBAN: | SK 7609000000005064142334 |
| IČO: | 35 943 653 |
| DIČ: | 2022022948 |
| IČ DPH: | SK 2022022948 |

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

## Preambula

**1.** Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.08.2021 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 175/2021 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova II. etapa (ďalej v texte ako „dielo“).

**2.** Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to o.i. vzhľadom na skutočnosť, že po odkrytí konštrukčných vrstiev komunikácie Bárdošova bol podklad v horšom stave, ako bolo predpokladané v projektovej dokumentácii, nakoľko absentovali jednotlivé konštrukčné vrstvy. Stav podkladu komunikácie Bárdošova objednávateľ, ani zhotoviteľ, aj pri vynaložení

**3.** odbornej starostlivosti, nemohli predpokladať; pričom nižšie navrhovanou zmenou zmluvy sa nemení jej charakter.
Nižšie uvedené naviac práce, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu diela, ako aj práce, ktoré sa nerealizujú, sú potrebné aj z nasledovných dôvodov:

a) odlišná smerová a výšková polohy sietí, ktoré boli vytýčené ich správcami,
b) zlý priečny sklon pôvodnej komunikácie,
c) dodatočné požiadavky Dopravného podniku Bratislava a cestných orgánov,
d) nevhodná skladba svahov komunikácie – navážka.
e) nutnosť búrania a výstavby oporného múra oplotenia MŠ Jeséniová z dôvodu dodržania prejazdných pomerov cesty.

**4.** V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je nevyhnutná realizácia naviac prác zo strany zhotoviteľa, navyše v súvislosti s vyššie uvedenými dôvodmi prišlo aj ku skutočnosti, že niektoré práce definované v rozpočte priloženom k zmluve sa nerealizovali. Naviac práce, ako aj práce, ktoré sa nerealizujú a ich rozsah sú uvedené v **prílohe č.1** – cenovej ponuke zhotoviteľa.

**5.** Vzhľadom na uvedené dôvody doplňujúcich stavebných prác a tovarov (naviac práce) sú tieto nevyhnutné, ale nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a objednávateľ, ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ich potrebu.

**6.** Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela.

## I. Predmet dodatku

Článok V. bod 1 zmluvy - cena diela sa navyšuje o sumu vo výške 69 358,75 € (slovom šesťdesiatdeväťtisíctristopäťdesiatosem EUR a sedemdesiatpäť centov) bez DPH, t.j. 83 230,50 € (slovom: osemdesiattritisícdvestotridsať EUR a päťdesiat centov) vrátane príslušnej DPH. Celková cena diela tak predstavuje sumu 208 354,24 € (slovom dvestoosemtisíctristopäťdesiatštyri EUR a dvadsaťštyri centov) bez DPH, t.j. 250 025,09 € (slovom: dvestopäťdesiattisícdvadsaťpäť EUR a deväť centov) vrátane príslušnej DPH

## II. Osobitné a záverečné ustanovenia

**1.** Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.

**2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.

**3.** Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.

**4.** Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

**5.** Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 08.11.2021

**Mgr. Rudolf Kusý, v. r.**
**objednávateľ**

V Bratislave, dňa 08.11.2021

**Ján Melúch, v. r.**
**zhotoviteľ**

príloha č. 1

**Cenová ponuka - naviac práce**

**Objednávateľ: MČ Bratislava - Nové Mesto**
**Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava**
**Stavba : Rekonštrukcia Bárdošovej ul. II. etapa**
**Objekt : SO 01 - Komunikácia**
**Číslo objednávky : Dodatok k ZoD**
**NS:**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR bez DPH | Spolu EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| **1 -ZEMNEPRÁCE** | | | | |
| Odstranenie náletových drevín, vratane likvidacie | 52,00 | M2 | 4,28 | 222,56 |
| Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 14,15 | m3 | 18,78 | 265,74 |
| Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 14,15 | m3 | 2,80 | 39,62 |
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 14,15 | m3 | 16,43 | 232,48 |
| Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 14,15 | m3 | 6,26 | 88,58 |
| Poplatok za skládku- zemina a kamenivo ostatné | 14,15 | M3 | 16,80 | 237,72 |
| Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | 115,50 | m2 | 2,14 | 247,17 |
| **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | | | | **1 333,87** |
| **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | |
| Podklad zo štrkodrte hr. 10 cm | 197,00 | m2 | 9,72 | 1 914,84 |
| Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom | 31,12 | t | 108,00 | 3 360,96 |
| Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2 | 1 502,00 | m2 | 0,75 | 1 126,50 |
| Betón asfalt. tr.1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH ) š.do 3 m hr.5cm_vozovka | 1 337,94 | m2 | 13,45 | 17 995,34 |
| Betón asfaltový tr. 1 ložný ABL š. do 3 m hr. 6 cm_vozovka | 169,00 | m2 | 13,67 | 2 310,23 |
| Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 15 cm | 353,00 | m2 | 18,35 | 6 477,55 |
| **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | | | | **33 185,42** |
| **8 - RÚROVÉ VEDENIA** | | | | |
| Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu | 7,00 | ks | 45,00 | 315,00 |
| Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca | 18,00 | ks | 35,00 | 630,00 |
| **8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :** | | | | **945,00** |
| **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | |
| Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z b< | 427,00 | m | 15,90 | 6 789,30 |
| Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30 | 427,00 | m | 8,65 | 3 693,55 |
| Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm | 113,58 | m | 9,65 | 1 096,07 |
| Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm | 44,28 | m | 6,25 | 276,75 |
| Mur z tvarnic DT hr. 250mm, vrátane betónu a armatúry | 6,90 | m3 | 252,00 | 1 738,80 |
| Príplatok za každý ďalší 1 cm hrúbky betónového lôžka nad 10 cm | 0,00 | m2 | 1,20 | 0,00 |
| Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom | 0,00 | m2 | 1,42 | 0,00 |
| Vodor. doprava sute po suchu do 1 km | 637,80 | t | 2,28 | 1 454,18 |
| Príplatok za každý ďalší 1 km sute | 12 294,40 | t | 0,17 | 2 090,05 |
| Poplatok za skládku- asfalt | 426,00 | t | 22,00 | 9 372,00 |
| Poplatok za skládku- beton + stavebná suť | 211,80 | | 12,00 | 2 541,60 |
| Nakladanie sute na dopravný prostriedok | 637,80 | t | 2,58 | 1 645,52 |
| Dopravné značenie DDZ | 1,00 | sub | 1 296,00 | 1 296,00 |
| Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný | 637,80 | t | 2,98 | 1 900,64 |
| **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | **33 894,46** |
| **CENA BEZ DPH** | | | | **69 358,75** |
| **DPH 20%** | | | | **13 871,75** |
| **CENA VRATANE DPH** | | | | **83 230,50** |

Dátum:
Zhotoviteľ:
Podpis:

Pečiatka:

Dátum:
Zástupca objednávateľa:
Podpis:

Pečiatka: