

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 4/2017 zo dňa 12.01.2017

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: IXYPSILON s.r.o.
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 84275/B
sídlo: Horská 11A, 831 52 Bratislava
zastúpený: Mgr. arch. Miloš Juráni, konateľ
IČO: 46 809 287
DIČ: 202 369 55 09
bankové spojenie: FIO BANKA, a.s.
číslo účtu / IBAN: SK98 8330 0000 0020 0047 6374

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.01.2017 Zmluvu o dielo č. 4/2017 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že dňa 28.02.2017 zhotoviteľ obdržal súhlasné stanovisko (príloha č. 1) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (ďalej len „úrad“) k dispozičnému riešeniu prestavby kuchyne, ktorá spĺňa o.i. požiadavku expedície 200 jedál (celková kapacita 500 jedál, max. 600), pričom splnenie požiadaviek / podmienok úradu vyžaduje aj dispozičné zmeny a stavebné úpravy. Pôvodný predpokladaný rozsah diela sa zväčšil a hľadanie ideálneho možného riešenia, v spojitosti s podmienkami určenými úradom, spôsobí časové omeškania s odovzdaním diela. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu zmeny diela v spojitosti s podmienkami stanovenými úradom.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy v časti času plnenia zmluvy

I. Predmet dodatku

1. Článok III. bod 1. písm. a) zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:
„dielo do 10.04.2017,“

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 13. MAR. 2017

V Bratislave, dňa 6. MAR. 2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Mgr. arch. Miloš Juráni, v. r.
zhotoviteľ

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

BRATISLAVA hlavné mesto

so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

IXYPSILON s.r.o.

Horská 11/A

831 52 Bratislava

Naša značka:
HDM/6018/2017Vybavuje:
PhDr. FarkováBratislava
22.02.2017Vec: Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská“ - **s t a n o v i s k o**

Podaním zo dňa 15.02.2017 ste požiadali o posúdenie predmetnej PD, ktorá rieši kompletnú rekonštrukciu jestvujúcej Školskej jedálne pri Základnej škole na Riazanskej 75 v Bratislave.

Rekonštrukcia bude riešiť nové rozvody vzduchotechniky, elektroinštalácie, teplej a studenej vody, rozvod kanalizácie a plynu, novú technológiu a vybavenie ŠJ a stavebné úpravy vrátane výmeny podláh, obkladov, dlažieb, dverí a všetkých povrchov stien a stropov.

Dispozične sa ŠJ bude členiť nasledovne: vstup, kancelária vedúcej ŠJ, sklady (suchý, sklad chladiacich zariadení), zariadenie pre osobnú hygienu, šatňa a denná miestnosť personálu ŠJ, hrubá prípravovňa zeleniny, miestnosť na umývanie a skladovanie prepravných nádob a varňu.

Navrhované stavebné a prevádzkové členenie ŠJ zabezpečuje plynulý, jednosmerný chod prevádzky od príjmu tovaru, skladovanie, čistú prevádzku, výdaj hotových pokrmov až po príjem použitého riadu bez rizika krížovej kontaminácie, vrátane vývozu max. 200 porcií stravy do blízkych predškolských zariadení.

Po odbornom posúdení PD z hľadiska požiadaviek predpisov na ochranu verejného zdravia **s ú h l a s í m** s predloženou projektovou dokumentáciou riešiacou rekonštrukciu Školskej jedálne pri ZŠ Riazanská 75, Bratislava za splnenia nasledujúcich podmienok :

- zabezpečiť počas búracích a stavebných prác nerušený výchovno - vzdelávací proces školského zariadenia z hľadiska hlukovej záťaže, prašnosti prostredia a bezpečnosti žiakov,
- zabezpečiť účinné odvetranie bezokenných priestorov ŠJ,
- sklad organického odpadu riešiť v súlade s § 7 Vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
- predložiť výsledok laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody z vnútorných rozvodov, ktorým sa preukáže súlad s Nariadením vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik