

Dodatok č. 1

**k Zmluve na výkon technického dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa
č. ÚEZ 337/2016
(ďalej v texte ako „Dodatok“)**

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba: Ing. arch. Alena Jánošíková
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
(ďalej v texte ako „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ: **Ing. Rastislav Kutný**
s miestom podnikania: Svätoplukova 959/10, 821 08 Bratislava-Ružinov
zapísaný v: živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava
vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Kutný
vo veciach technických: Ing. Rastislav Kutný
bankové spojenie: ČSOB a.s.
číslo účtu: 202892713/7500
IČO: 32 527 446
DIČ: 1030057798
(ďalej v texte ako „Poskytovateľ“)

Preambula

1. Objednávateľ má uzatvorenú Zmluvu o dielo č. ÚEZ 370/2016 zo dňa 19.12.2016 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2016 a dodatku č. 2 zo dňa 28.03.2017 (ďalej v texte ako „ZoD“) so zhotoviteľom: OMOSS spol. s r.o., sídlo: Osadná 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) na vykonanie diela s názvom „**Voľnočasový priestor JAMA**“ (ďalej v texte ako „stavba“).
2. Za účelom úspešnej realizácie stavby uzatvoril Objednávateľ s Poskytovateľom dňa 20.10.2016 Zmluvu na výkon technického dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa č. ÚEZ: 337/2016 (ďalej v texte ako „Zmluva“).
3. Stavba sa dodatkom č. 2 k ZoD podstatným spôsobom rozšírila, a to o naviac práce v hodnote 234 986,95 EUR vrátane príslušnej DPH. Zároveň sa stavba rozšírila aj o druhú etapu stavby s názvom: „**Servisný objekt II. A etapa horná stavba**“ (ďalej v texte ako „*servisný objekt*“), ktorú realizuje taktiež zhotoviteľ na základe Zmluvy o dielo ÚEZ č. 62/2017 zo dňa 28.03.2017 (ďalej v texte ako „ZoD2“).
4. Vzhľadom na skutočnosť, že stavba, vrátane jej nevyhnutných naviac prác v zmysle dodatku č. 2 k ZoD a servisný objekt, tvoria jeden ucelený celok /výstavba celého

voľnočasového priestoru/, je nevyhnutné a potrebné, aby všetky služby v zmysle Zmluvy na stavbe, ako aj servisnom objekte, vykonával Poskytovateľ, pričom v zmysle tohto Dodatku ide o doplňujúce služby nezahrnuté do Zmluvy v spojitosti s naviac prácami na stavbe a výstavbou servisného objektu a zmena Poskytovateľa nie je možná ako z ekonomických, tak ani z technických dôvodov; Objednávateľovi by spôsobila duplicitu nákladov, a to aj vzhľadom na znalosť stavby ako celku zo strany Poskytovateľa.

Čl. I – Predmet dodatku

1. Preambula sa mení nasledovne:

„Nakoľko Objednávateľ má uzatvorenú Zmluvu o dielo č. ÚEZ 370/2016 zo dňa 19.12.2016 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2016 a dodatku č. 2 zo dňa 28.03.2017 /naviac práce/ (ďalej spolu v texte ako „ZoD“) na vykonanie diela s názvom „**Voľnočasový priestor JAMA**“ (ďalej v texte ako „stavba“), ako aj Zmluvu o dielo ÚEZ č. 62/2017 zo dňa 28.03.2017 (ďalej v texte ako „ZoD2“) na vykonanie diela s názvom „**Voľnočasový priestor JAMA – Servisný objekt II. A etapa horná stavba**“ (ďalej v texte ako „servisný objekt“); obe uzatvorené so zhotoviteľom OMOSS spol. s r.o., sídlo: Osadná 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“); za účelom úspešnej realizácie stavby a servisného objektu, potrebuje Objednávateľ uzatvoriť s Poskytovateľom túto Zmluvu, za podmienok v nej dojednaných.“

2. V celom texte Zmluvy sa k pojmu „stavba“ dopĺňa aj pojem „servisný objekt“, pričom všetky činnosti / služby viažúce sa k stavbe sa považujú za činnosti / služby viažúce sa aj k servisnému objektu, t.j. Poskytovateľ je povinný plniť služby v zmysle Zmluvy nielen vo vzťahu k stavbe (aj vrátane naviac prác podľa dodatku č. 2 k ZoD), ale aj vo vzťahu k servisnému objektu budovanému na podklade ZoD2.
3. V celom texte Zmluvy, kde Zmluva odkazuje na ZoD sa dopĺňa aj odkaz a povinnosti vyplývajúce zo ZoD2 v spojitosti s výstavbou servisného objektu.
4. V zmysle článku V. bod 1. Zmluvy – cena za riadne a včas poskytnuté služby vyplývajúce zo Zmluvy sa navyšuje o naviac práce /doplňujúce služby v zmysle tohto Dodatku/ o pevne dojednanú cenu vo výške **3.550,00 EUR** (slovom: tritisícpäťstopäťdesiat eur) **bez DPH**, nakoľko poskytovateľ nie je platcom DPH; pričom sa primerane použije celý bod 1. článku V. Zmluvy.

Čl. II - Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk.
2. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené týmto Dodatkom sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v Dodatku uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Ak ktorékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Dodatku alebo Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží Poskytovateľ.
5. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18.04.2017
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 18.04.2017
Poskytovateľ:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
s t a r o s t a

Ing. Rastislav Kutný, v. r.