

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. ÚEZ Z2017-69 zo dňa 28.3.2017**

**Objednávateľ:** **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**  
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava  
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom  
IČO: 00 603 317  
DIČ: 2020887385  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **OMOSS spol. s r.o.**  
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 12032/L  
sídlo: Osadská 679/15, 028 01 Trstená  
zastúpený: Patrik Filek, konateľ  
IČO: 36 390 151  
DIČ: 2020129430  
bankové spojenie: VÚB a.s. Trstená  
číslo účtu / IBAN: **SK40 0200 0000 0014 7592 1254**

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

### Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.3.2017 Zmluvu o dielo č. ÚEZ Z2017-069 „**Voľnočasový priestor JAMA – Servisný objekt II. A etapa horná stavba**“ (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej v texte ako „*dodatok*“) v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že je potrebné predĺžiť termín ukončenia prác a termín odovzdania diela, nakoľko k odovzdaniu staveniska prišlo oneskorene, keďže objekt má byť realizovaný na základovej doske, ktorá nie je zrealizovaná. Z uvedeného dôvodu nie je možné objekt vystaviť v termíne uvedenom v zmluve.
3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli predvídať uvedenú skutočnosť, pričom navrhovaná zmena termínov nemení charakter zmluvy.

## **I. Predmet dodatku**

1. „Článok III. bod 1. podbod 1.3 a 1.4 zmluvy sa mení a ich znenie je nasledovné:

- 1.3 Termín ukončenia prác **do 30.04.2017**
  - 1.4 Termín odovzdania diela **do 30.04.2017**

## **II. Osobitné a záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je vyhotovený v 8 rovnopisoch, pričom objednávatel' si ponechá 6 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 28.03.2017

V Bratislave, dňa 28.03.2017

**Mgr. Rudolf Kusý, v. r.**  
**Objednávatel'**

**Patrik Filek, v. r.**  
**Zhotoviteľ**