

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 200/2017 zo dňa 04.07.2017

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **EKO-podnik verejnoprospešných služieb**
so sídlom: Halašova 20, Bratislava
spoločnosť zapísaná v: živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava,
č. živnostenského registra: 110-235965
zastúpený: Ing. Robert Molnár, riaditeľ
kontaktná osoba: Ing. Robert Molnár
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK04 5600 0000 0018 0570 7008
IČO: 00 491 870
DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.07.2017 Zmluvu o dielo č. 200/2017 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vzhľadom na skutočnosť, že je potrebná zmena termínu ukončenia prác z dôvodu, že práce týkajúce sa výsadby drevín neboli zrealizované podľa harmonogramu v spojitosti s nevhodnými poveternostnými, klimatickými a vegetačnými podmienkami na ich výsadbu.
3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že zmena termínu ukončenia a odovzdania diela nie je možná a potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zároveň zmenou sa nemení charakter zmluvy.

I. Predmet dodatku

Článok III s názvom Termín plnenia bod 1. podbod 1.3. zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:

1.3. Termín ukončenia prác: **do 150 dní od začatia prác.**

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

v Bratislave, dňa 7.12.2017

v Bratislave, dňa 7.12.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Ing. Robert Molnár, v. r.
zhotoviteľ