

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA PRI POSTUPE ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY

Formulár: FORMULÁR Č. 5 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO: 00603317

Junácka 1, 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Matovič

Telefón: +421 249253185

Email: vo.matovic@banm.sk

Fax: +421 244258840

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.banm.sk>

I.2. Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa

§ 6 ods. 1 písm. b) zákona

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Názov predmetu zákazky

Obnova ZŠ s MŠ Česká – práce naviac

II.2. Stručný opis

Projekt nepredpokladal, že po vybúraní pôvodných drevených okien vzniknú nerovné plochy ostení a parapetných múrov. Taktiež novonavrhnuté okná nie je možné osadiť presne v mieste pôvodných okien ako predpokladal projekt, ale je nutné ich posunúť smerom do exteriéru, čím vzniknú zmeny v šírke vnútorných a vonkajších parapetov. V projekte chýba odvodnenie časti striech, čo má v skutočnosti za následok zvýšený počet dažďových zvodov. V projekte chýbajú taktiež 3 kusy okien a dverí, ktoré je reálne nutné vymeniť. Svietidlá v kuchyni, ktoré boli navrhnuté v projekte nevyhovujú prevádzke kuchyne a je potrebné ich nahradiť svietidlami s vyššou svietivosťou. Projektant neuvažoval pri výmene okien v schodiskovom priestore s vetraním schodiska, preto dodatočne je odvetranie schodiska riešené nútenou ventiláciou.

Na požadované práce bol vypracovaný položkový rozpočet.

Výška požadovaných prác nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

II.3. Predpokladaná hodnota zákazky

23 280,0000 EUR

ODDIEL III: POUŽITIE PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA

III.1. Podmienka použitia

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: § 58 písm. i) - ide o dopĺňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak dopĺňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy

Predchádzajúce oznámenie

III.2. Odôvodnenie

Projekt nepredpokladal, že po vybúraní pôvodných drevených okien vzniknú nerovné plochy ostení a parapetných múrov. Taktiež novonavrhnuté okná nie je možné osadiť presne v mieste pôvodných okien ako predpokladal projekt, ale je nutné ich posunúť smerom do exteriéru, čím vzniknú zmeny v šírke vnútorných a vonkajších parapetov. V projekte chýba odvodnenie časti striech, čo má v skutočnosti za následok zvýšený počet dažďových zvodov. V projekte chýbajú taktiež 3 kusy okien a dverí, ktoré je reálne nutné vymeniť. Svietidlá v kuchyni, ktoré boli navrhnuté v projekte nevyhovujú prevádzke kuchyne a je potrebné ich nahradiť svietidlami s vyššou svietivosťou. Projektant neuvažoval pri výmene okien v schodiskovom priestore s vetraním schodiska, preto dodatočne je odvetranie schodiska riešené nútenou ventiláciou.

Výška požadovaných prác nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy

ODDIEL IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV

IV.1. Názov a adresa záujemcu

EURO - BUILDING, s.r.o

Podunajská 23, 821 06 Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Laciaková

Telefón: +421 252444517

Email: alaciakova@eurobuilding.sk

IV.2. Dátum odoslania výzvy na rokovanie

17.04.2015

IV.3. Dátum odoslania tohto oznámenia

20.04.2015

ODDIEL V: ĎALŠIE INFORMÁCIE