

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA PRI POSTUPE ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY

Formulár: FORMULÁR Č. 5 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO: 00603317

Junácka 1, 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Matovič

Telefón: +421 249253185

Email: investicne@banm.sk

Fax: +421 244258840

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.banm.sk>

I.2. Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa

§ 6 ods. 1 písm. b) zákona

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Názov predmetu zákazky

Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova - Osadná – práce naviac.

II.2. Stručný opis

Pri demolácii existujúcich spevnených plôch v zmysle projektovej dokumentácie boli zistené podkladné vrstvy a konštrukcie, ktorých existenciu projekt nepredpokladal. Jedná sa najmä o podkladové betóny, betónové základy, šachtu, škváru a pod.

Vzhľadom na polohu závlahy trávnatých plôch nie je možné použiť mechanizmy na kultivátorovanie pôdy (hĺbka nožov stroja zasahuje do hĺbky závlahy čím ju poškodí), preto je nutné túto činnosť vykonať ručne. Jedná sa pritom o plochu takmer 3500 m².

II.3. Predpokladaná hodnota zákazky

60 000,0000 EUR

ODDIEL III: POUŽITIE PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA

III.1. Podmienka použitia

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: § 58 písm. i) - ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilu neprimerané ťažkosti, alebo 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy

Predchádzajúce oznámenie

III.2. Odôvodnenie

Pri demolácii existujúcich spevnených plôch v zmysle projektovej dokumentácie boli zistené podkladné vrstvy a konštrukcie, ktorých existenciu projekt nepredpokladal. Jedná sa najmä o podkladové betóny, betónové základy, šachtu, škváru a pod..

Vzhľadom na polohu závlahy trávnatých plôch nie je možné použiť mechanizmy na kultivátorovanie pôdy (hĺbka nožov stroja zasahuje do hĺbky závlahy čím ju poškodí), preto je nutné túto činnosť vykonať ručne. Jedná sa pritom o plochu takmer 3500 m².

ODDIEL IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV

IV.1. Názov a adresa záujemcu

EURO - BUILDING, s.r.o

Podunajská 23, , 821 06 Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Laciaková

Telefón: +421 252444517

Email: alaciakova@eurobuilding.sk

IV.3. Dátum odoslania tohto oznámenia

09.06.2015

ODDIEL V: ĎALŠIE INFORMÁCIE