

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA PRI POSTUPE ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY

Formulár: FORMULÁR Č. 5 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO: 00603317

Junácka 1, 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Junácka 1, Bratislava

Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Matovič

Telefón: +421 249253250

Fax: +421 244258250

Email: vo.matovic@banm.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.banm.sk>

I.2. Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa

§ 6 ods. 1 písm. b) zákona

ČASŤ II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Názov predmetu zákazky

Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie, vnútorných rozvodov vody a sanáciu statických porúch na MŠ Šuňavcová

II.2. Stručný opis

Počas vykonávania stavebných prác pri rekonštrukcii soc. zariadení bolo zistené, hlavný prívod vody do budovy MŠ je skorodovaný a hrozí, že v krátkom čase môže z neho unikať voda. Táto unikajúca voda by mohla podmývať budovu, čím by sa mohla narušiť statika celej budovy. Tiež bolo zistené, že v sociálnom zariadení pre personál uniká voda a z tohto dôvodu podmokajú priečky a tak isto je podmočená aj celá miestnosť sociálneho zariadenia a voda ďalej preniká do pivničných priestorov. Tieto práce je nevyhnutne urobiť, aby sa zamedzilo znehodnoteniu budovy a samozrejme aj z hygienického hľadiska, pretože sú tam malé deti. Z tohto jasne vyplýva, že tieto práce je potrebné urobiť k úspešnému dokončeniu diela.

II.3. Predpokladaná hodnota zákazky

7 600,0000 EUR

ČASŤ III: POUŽITIE PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA

III.1. Podmienka použitia

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: § 58 písm. i) - ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy

Predchádzajúce oznámenie

III.2. Odôvodnenie

Počas vykonávania stavebných prác pri rekonštrukcii soc. zariadení bolo zistené, hlavný prívod vody do budovy MŠ je skorodovaný a hrozí, že v krátkom čase môže z neho unikať voda. Táto unikajúca voda by mohla podmývať budovu, čím by sa mohla narušiť statika celej budovy. Tiež bolo zistené, že v sociálnom zariadení pre personál uniká voda a z tohto dôvodu podmokajú priečky a tak isto je podmočená aj celá miestnosť sociálneho zariadenia a voda ďalej preniká do pivničných priestorov. Tieto práce je nevyhnutne urobiť, aby sa zamedzilo znehodnoteniu budovy a samozrejme aj z hygienického hľadiska, pretože sú tam malé deti. Z tohto jasne vyplýva, že tieto práce je potrebné urobiť k úspešnému dokončeniu diela.

Tieto stavebné práce neboli zahrnuté v požiadavke pri zadávaní súťažných podkladov, pretože sme nepredpokladali, že potrubie je až tak značne skorodované.

Výška požadovaných prác nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

ČASŤ IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV

IV.1. Názov a adresa záujemcu

IZOLÁCIE STAVIEB, s.r.o.

Rohožník 464 , 906 28 Rohožník

Slovensko

Kontaktná osoba: p. Rečný

Telefón: +421 905543430

Email: info@izolaciestavieb.sk

IV.2. Dátum odoslania výzvy na rokovanie

10.02.2015

IV.3. Dátum odoslania tohto oznámenia

11.03.2015

ČASŤ V: ĎALŠIE INFORMÁCIE