

96L

1. Dodávateľ JUMA--stav spol.sr.o. Lýcejná 4 811 03 Bratislava IČO: 36563358 IČ DPH: SK2021869256 Banka VÚB a.s.Bratislava č.úctu 1885168955/0200		FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo		10 20 05											
3. Prijemca detto		4. Odberateľ (IČO) MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka č.1 832 91 Bratislava 3 IČO: 00603317 Dič: 2020887385													
5. Konečný prijemca detto		6. Dodacie a platobné podm. S daňou, bez dane Deň splatnosti 30.8.2020 Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry Deň dodania služby: 30.7.2020													
7. Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia															
Spoločnosť bola zaregistrovaná na Okresnom súde v Nitre vo vložke č. 15127/N															
Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (roz- dielová daň)	Cenový predpis	Jedn. Množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	sa Sk										
8	6	10	11	12	13										
Fakturuje Vám na základe ZoD UEZ č.99/2020 podľa priloženého súpisu vykonaných prác na akciu "Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie a rozvodov ZTI na ZŠ Kalinčiakova" čiastku:															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">hm</div> <div>29. 07. 2020</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>Číslo záznamu: 27849</div> <div>Číslo spisu:</div> </div> </div>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">65 714,31</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">13 142,86</td> </tr> <tr> <td>Celkom s DPH</td> <td style="text-align: right;">78 857,17</td> </tr> <tr> <td>Uhradené zálohy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom k úhrade</td> <td style="text-align: right;">78 857,17</td> </tr> </table>						Základ DPH	65 714,31	DPH 20%	13 142,86	Celkom s DPH	78 857,17	Uhradené zálohy		Celkom k úhrade	78 857,17
Základ DPH	65 714,31														
DPH 20%	13 142,86														
Celkom s DPH	78 857,17														
Uhradené zálohy															
Celkom k úhrade	78 857,17														
Ing. Juraj CIPRICH konateľ spoločnosti															
14. Počet príloh : SVP		15. Pečiatka a podpis													