

Dodávateľ: Profi Servis 24 s.r.o. Lipského 1156/4 841 04 Bratislava-Dúbravka IČO: 47341491 DIČ: 2023824231 IČ DPH: SK2023824231 Telefón: +421918711300	Variabilný symbol: 220100031 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 3216/1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK7511000000002922898311 Číslo účtu: 2922898311 Kód banky: 1100	


Dátum vyhotovenia:	31.12.2022
Dátum splatnosti:	31.01.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.12.2022
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ a MŠ Cádova- rozšírenie kapacít tried ZŠ za mesiac december 2022 v zmysle Zmluvy o výkone SD č. ÚEZ306/2022 zo dňa 1.12.2022.						
výkon SD december 2022	1 služb	3 918,75		3 918,75 20%	783,75	4 702,50
Súčet položiek				3 918,75	783,75	4 702,50
SPOLU NA ÚHRADU						4 702,50

Vykonané práce sú súčasťou projektu Objednávateľa s názvom " Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádova " (ITMS kód projektu:302071BSY7) financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT - EU v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2022.

Vystavil: Ing. Miroslav Rodák



OR Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 90890/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	3 918,75	20%	783,75	4 702,50

Prevzal:

Pečiatka :