

Dodávateľ:

**MBM-GROUP, a.s.**  
**Miletičova 1**  
**821 08 Bratislava - mestská č**

IČO: 36740519  
 DIČ: 2022337548  
 IČ DPH: SK2022337548  
 Telefón: 0903841536  
 E-mail: office@mbmgroun.sk  
 www.mbmgroup.sk

Variabilný symbol: 23400090  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603317  
 DIČ: 2020887385  
 IČ DPH:

**Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**  
**Junácka 3216/1**  
**832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto**

Banka: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
 SWIFT: SLZBSKBA  
 IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625  
 Číslo účtu: 115625 Kód banky: 3000

Dátum vyhotovenia: 15.06.2023  
 Dátum splatnosti: 31.07.2023  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.06.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám práce na základe Dodátok a Zmluvy o dielo ÚEZ č. 35/2022 č. Z 2022-39 na projekte Novostavba MŠ Teplická(ITMS kód projektu: 302021K822) a súpisu prác

súpis prevedených prác , 27.3.-30.4.2023	1	124 203,14		124 203,14 20%	24 840,63	149 043,77
súpis prevedených prác , 01.5.-31.5.2023	1	93 882,31		93 882,31 20%	18 776,46	112 658,77

Súčet položiek		218 085,45			43 617,09	261 702,54
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>261 702,54</b>

Vystavil: Nováková Alena



Mestský súd Bratislava III, odd.Sa, vl.č. 7207/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
218 085,45	20%	43 617,09	261 702,54

Prevzal:

Pečiatka :