

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.9.2023

Názov stavby Materská škola Legerského ul. Bratislava

JKSO

Názov objektu Vykurovanie

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ INSSPOL s.r.o., Zátisie 12, 83103 Bratislava

00604542

Spracoval

Záňová

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	992,94	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 941,43	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 934,37	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	1 150,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		4 084,37	
Objednávateľ			MESTSKÝ		24 DPH 20,00 % z 4 084,37		816,87	
4.10.2023			Mj.		25 Cena s DPH (r. 23-24)		4 901,24	
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ			S		26 Dodávky objednávateľa		0,00	
					27 Kľzavá doložka		0,00	
Dátum a podpis			10.10.2023		28 Zvýhodnenie + -		0,00	