

FAKTÚRA 6202310

Dátum dodania služby: 31.10.2023

Dátum vystavenia : 7.11.2023

Dátum splatnosti : 7.12.2023

Účet poskytovateľa: 5128169342/0900
IBAN SK10 0900 0000 0051 2816 9342
BIC (SWIFT) GIBASKBX
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pri úhrade faktúry uveďte variabilný symbol

POSKYTOVATEĽ :

Obchodný názov : RESTADO s.r.o.

Adresa : Lipského 9
841 01 Bratislava

IČO : 36 726 010

Ident.č. pre DPH: SK2022311775

OBJEDNÁVATEĽ :

Obchodný názov : Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Adresa : Junácka č.1
832 91 Bratislava

IČO : 00603317

DIČ: 2020887385

IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena spolu bez DPH
---------------------	----------	--------------------

Na základe Zmluvy na výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa č. ÚEZ 70/2023 zo dňa 23.5.2023 fakturujeme výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe „Revitalizácia časti parku na Račianskom Mýte v Bratislave“ a „Sadové úpravy v rámci revitalizácie časti parku na Račianskom Mýte v Bratislave“ v mesiaci október 2023.



spolu k úhrade

748,80 €

Základ pre DPH	624,00
+ DPH 20 % celkom	124,80
SUMA CELKOM	748,80

Faktúru vystavil : Ing.Miškovičová
restado@restado.sk, tel. 0905117333

MESAČNÁ SPRÁVA

o výkone činnosti stavebného dozoru na stavbe

za obdobie október 2023

Revitalizácia časti parku a sadových úprav v parku na Račianskom mýte v Bratislave

Dňa 9.6.2023 bolo odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi a koordinátorovi stavby: littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava na základe Zmluvy o spl. littlefinger, s.r.o. na základe ZoD

Zahájenie prác: 13.6.2023

Búracie práce a demolácie

- búranie vodovodnej betónovej šachty
- rezanie asfaltu
- zemné práce
- prevoz zeminy v rámci stavby
- odvoz vybúraného asfaltu

Pochôdzne plochy

- zásyp ŠD fr. 0-63 a hutnenie
- pokládka obrubníkov 100x20x10 a obetonovanie
- výkop zeminy pod obrubníky a chodníky
- prevoz zeminy v rámci stavby
- hutnenie zemnej pláne
- zhotovenie statických a dynamických skúšok
- rozprestretie geotextílie a navážka ŠD fr. 0-63
- montáž obrubníkov z pásoviny
- obetonovanie obrubníkov plechových
- betonáž obrubníkov betónových 100x26x15
- pokládka a betonáž parkových obrubníkov
- betonáž pätiiek pre smetné koše
- betonáž poklopu pre vodovodnú šachtu
- montáž kanalizačných poklopov
- zásyp mlatových chodníkov

- zásyp ŠD 4/8 a 0/4 – hutnenie
- valcovanie mlatových chodníkov
- zametanie chodníkov
- pokládka zatrávňovacej dlažby
- zhotovenie vrstiev z CBGM a hutnenie
- asfaltovanie chodníkov
- pokládka ŠD 0/4 pod EPDM povrch
- pokládka EPDM povrchu
- pokládka vodopriepustného betónu
- pokládka betónových šlapákov
- montáž zámkovej dlažby okolo fontány
- terénne úpravy
- zhotovenie chodníka v dažďovej záhrade
- výkop ryhy pre drenážne rúry
- montáž a obsyp drenážnych rúr

Pergola

- montáž oceľovej konštrukcie pergoly a doplnkov

Schodisko

- montáž schodiska
- asfaltovanie chodníka

Multifunkčné ihrisko

- výkop zeminy pre ihrisko
- hutnenie zemnej pláne
- zhotovenie statických a dynamických skúšok
- výkop ryhy pre trativod
- montáž rúr pre trativod
- zásyp trativodu ŠD
- ochranná vrstva zo ŠD fr. 32/63 a hutnenie
- zásyp ŠD 16/32, 8/16, 4/8 a hutnenie
- úprava povrchu ŠD fr. 0/4 mm a hutnenie bez vibrácie za mokra
- vrtanie dier pre stĺpiky, osadenie a betonáž stĺpov
- montáž 2D pletiva a brán
- terénne úpravy

Osvetlenie

- vrtanie dier pre lampy
- betonáž pätiiek pre lampy
- osádzanie stĺpov a montáž lámip

Sadové úpravy

- výsadba zelene
- sadenie a úprava záhonov
- výsev trávniká
- zemné práce
- terénne úpravy