

L2013-0022

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 226/2012 zo dňa 28.11.2012

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“) medzi účastníkmi:

**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava – Nové Mesto  
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta  
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava  
IČO: 00 603 317  
DIČ: 2020887385  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: 1800347007/5600  
Variabilný symbol: 318024  
Špecifický symbol: 225712

(ďalej len „Objednávateľ“)

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: <b>29 -01- 2013</b>	
Podacie číslo: <i>977</i>	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

**Zhotoviteľ:** SILKAT, s. r. o.  
Zastúpený: Ing. arch. Ladislav Struhár  
Sídlo: Šafárikova 9, 924 01 Galanta  
IČO: 313 343 34  
DIČ: 2020811122  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú v texte spoločne uvádzaní aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

### Článok I. Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XII. bodu 6 Zmluvy o dielo č. 226/2012 zo dňa 28.11.2012 dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 226/2012 zo dňa 28.11.2012 (ďalej len Zmluva):

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. II. ods.1 Zmluvy o dielo č. 226/2012 zo dňa 28.11.2012, nový čl. II. ods. 1 Zmluvy znie:

Príloha: 29.1.2013 E/H

**1. Predmetom plnenia podľa Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie „Obnova ZŠ s MŠ Odborárska“ v zmysle súťažných podkladov a podmienok, pričom projekčné riešenie pozostáva z 1. Obnova ZŠ Odborárska, 2. Obnova MŠ Odborárska, 3. Telocvičňa a rozšírenie priestorov materskej škôlky o 2 triedy v zmysle súťažných podkladov a podmienok v nasledovnom členení:**

- 1.1. Zameranie skutkového stavu, zakreslenie skutkového stavu v digitálnej podobe vrátane inžinierskych sietí a ich rozvodov.
- 1.2. Tepelno – technické posúdenie stavebných konštrukcií a budov podľa vyhlášky 311/2009 Z. z. pred uskutočnením obnovy a po uskutočnení obnovy (celková dodaná energia).
- 1.3. Projektová dokumentácia spracovaná v stupni vykonávacieho projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer v 10 ks pare a na CD nosiči. Obsah a rozsah PD v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponúkaných cien projektových prác a inžinierskych činností vydaného spoločnosťou UNIKA v roku 2012.
  - 1.3.1. Oprava hlavných stavebných častí budov – striech, fasád, okien a dverí na fasáde
  - 1.3.2. Realizácia opatrení na zlepšenie tepelno – izolačných vlastností konštrukcií, obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií.
  - 1.3.3. Opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektov, ako aj výmena jeho súčastí (výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštaláčnych rozvodov, potrubných vnútorných rozvodov a vnútorných inštaláčnych rozvodov – voda, kanalizácia, elektrina, plyn, inštalovanie solárnych panelov).
  - 1.3.4. Terénne a sadové úpravy
- 1.4. Zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie potrebných povolení k realizácii stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- 1.5. Autorský dozor počas realizácie stavby.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. III. ods. 1 Zmluvy, nový čl. III. ods. 1 Zmluvy znie:

**1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi predmet plnenia v rozsahu uvedenom v článku II. ods. 1 Zmluvy v termíne do 8 týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto Dodatku č. 1.**

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku XII. ods. 9 Zmluvy, nový článok XII. ods. 9 Zmluvy znie:

**9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.**


## **Článok II.**

1. V ostatných ustanoveniach zostáva Zmluva nezmenená.
2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom štyri (4) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

V Bratislave, dňa **14 JAN. 2013** .....

Objednávateľ:

  
Mgr. Rudolf Kusý  
starosta

V Galante, dňa **26.09.2013** .....

Zhotoviteľ:



**SILKAT** spol. s r.o.  
Šafárikova 9  
924 01 GALANTA  
IČO: 31 334 334

Ing. arch. Ladislav Struhár  
konateľ