

DODATOK č. 3, č. ÚEZ: 252/2015
Zmluvy o dielo č. 265/2009
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi spol. MILAN architecture, s.r.o. a MČ Bratislava – Nové Mesto dňa
03.06.2009 v znení Dodatku č. 1 z 23.02.2010 a Dodatku č. 2 z 12.05.2015

ČI. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

MČ Bratislava – Nové Mesto

Junácka 1

832 90 Bratislava

Slovenská republika

Štatutárny zástupca:

Mgr. Rudolf Kusý, starosta

Osoby oprávnené

rokovat' vo veciach technických:

Ing. arch. Jaroslav Kocka, hlavný architekt MČ

telefón: 02/49 253 373

e-mail: up@banm.sk

IČO:

603317

Bankové spojenie:

DEXIA banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu :

1800347007/5600

Zhotoviteľ:

MILAN architecture, s.r.o.

sídlo: Kresánkova 13, 841 05 Bratislava

zastúpená: Ing.arch. Milan Zelina, konateľ

telefón: 0903 341 978

e-mail: info@setrit.eu

IČO:

45 349 568

Bankové spojenie:

UniCredit Bank, a.s., Šancova 1/A, Bratislava

Číslo účtu :

1082264003/1111

ČI. II

Zmena času plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ konštatujú, že tento Dodatok č. 3 vyplýva zo skutočnosti, ktorá nebola spôsobená zhotoviteľom. Zmena termínu plnenia vyplynula z požiadavky Občianskeho združenia Naše Kramáre súvisiacej z rozšírením riešeného územia a pokynu na pokračovanie spracovania Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre v zmysle listu objednávateľa č.j.: Star-1029/2015 z 07.09.2015.
2. V zmysle predchádzajúceho bodu sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene textu článku III Čas plnenia, bodu 3.1.3, Zmluvy o dielo č. 265/2009 uzavretej medzi spol. MILAN architecture, s.r.o. a MČ Bratislava – Nové Mesto dňa 03.06.2009 v znení Dodatku č. 1 z 23.02.2010 a Dodatku č. 2 z 12.05.2015, ktorý znie:
„návrh územného plánu a činností uvedených v čl. II bod 2.2.3 tejto zmluvy budú zrealizované v nasledujúcich termínoch:
 - *na základe rokovania uskutočneného dňa 03.09.2015 zhotoviteľ predloží do 28.10.2015 objednávateľovi 50% rozpracovanosť Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre,*
 - *do 45 dní od získania písomných stanovísk z kvalifikačnej rady dotknutých orgánov a organizácií k 50% rozpracovanosti Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul.,*

Bratislava – Kramáre zhotoviteľ predloží objednávateľovi 90% rozpracovanosť Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre,

- **do 30 dní od získania písomných stanovísk z kvalifikačnej rady dotknutých orgánov a organizácií k 90% rozpracovanosti Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre zhotoviteľ dodá objednávateľovi Návrh Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre.**
3. Týmto dodatkom sa mení výhradne iba čl. III Čas plnenia, bod 3.1.3, Zmluvy o dielo č. 265/2009 uzavretej medzi spol. MILAN architecture, s.r.o. a MČ Bratislava – Nové Mesto dňa 03.06.2009 v znení Dodatku č. 1 z 23.02.2010 a Dodatku č. 2 z 12.05.2015, ostatné ujednania tejto zmluvy ostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 exempláre obdrží objednávateľ a 2 exempláre obdrží zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 24.09.2015

V Bratislave, dňa 21.09.2015

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
Starosta MČ Bratislava – Nové Mesto

Ing. arch. Milan Zelina, v. r.
konateľ spoločnosti