

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 6/2020 s dňom účinnosti 16.01.2020

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK356000000001800349037

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

so sídlom / miestom podnikania:	Ing. Peter Pasečný - 2 ka krajinní architekti
zastúpený:	Ing. Peter Pasečný
zapísaný v:	Okresný úrad Bratislava, č. ŽR: 505-8845
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN:	SK1411000000002615416781
IČO:	40002381
DIČ:	1045855162
IČ DPH:	nie som platcom DPH

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.01.2019 Zmluvu o dielo č. ÚEZ 06/2020 (ďalej v texte ako „zmluva“).

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nakoľko objednávateľ sa zúčastnil rokovania kde bolo špecifikované usmernenie pri tvorbe „Akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“. <https://www.minzp.sk/fondy/eea/vyzvy/vyzvy-2.html> PROGRAM SK-KLÍMA. Vzhľadom na pokyn v zmysle usmernenia bolo potrebné zmeniť koncepciu tvorby akčného plánu, preto nebolo možné zo strany zhotoviteľa dodržať stanovený termín odovzdania v zmysle zmluvy ÚEZ 06/2020, čo však nespôsobí objednávateľovi žiaden problém, nakoľko termín na predkladanie žiadostí správca programu posunul na termín odovzdania **28.2.2020**.

I. Predmet dodatku

1. Článok III. bod 1. písm. a) zmluvy sa mení tak, že termín odovzdania „Akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto” sa posúva na deň 26.01.2020.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5 rovnopisov a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 30.01.2020

V Bratislave, dňa 30.01.2020

objednávateľ

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

zhotoviteľ

Ing. Peter Pasečný, v. r.