

Dodatok č. 1

**k Zmluve o dielo č. 146/ 2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení, dňa 13.08.2020**

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ : **mestská časť Bratislava – Nové Mesto**
sídlo : Junácka 1, 832 91 Bratislava
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887358
zastúpený : Mgr. Rudolf Kusý, starosta
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ : **Pittel+Brausewetter s.r.o**
sídlo : Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5064142334/0900
IČO: 35 943 653
DIČ: 2022022948
IČ DPH: SK2022022948
zapísaný v: OR SR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 36678/B
zastúpený : Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ a Ján Melúch, konateľ
(ďalej len „dodávateľ“)
(spoločne „objednávateľ“ a „dodávateľ“ ako „zmluvné strany“, vo všetkých gramatických tvaroch)

Článok I**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.08.2020 Zmluvu o dielo č. 146/ 2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Na základe Zmluvy sa dodávateľ zaväzuje pre Objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, vykonať dielo: „Opravy chodníkov pri miestnych komunikáciách III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“.
3. Zmluvné strany prejavili záujem o uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.“
4. V súlade s § 18 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní „Zmenou podľa odseku 3 sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“
5. Dodatkom č. 1 dochádza k takým zmenám Zmluvy, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II

Zmena zmluvy

Dodatkom č. 1 sa mení Článok III, ods. 1 Zmluvy nasledovne :

„1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na dobu 18 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre stavebné práce do 180 000 EUR bez DPH, podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr.“

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a dodávateľ obdrží dva (2) rovnopisy Dodatku č. 1.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné, určité a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č.1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali.

V Bratislave 29.7.2021

V Bratislave 29.7.2021

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta
mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Ján Melúch, konateľ,
Mag. Wolfgang Fürhauser, v. r. konateľ
Pittel+Brausewetter s.r.o.