
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo ÚEZ č. 128/2022 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Dohoda“) 

Článok I. 

Účastníci Dohody 

Objednávateľ:   Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Matúšom Čupkom, starostom 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ:    SETING Bratislava s.r.o. 
so sídlom/s miestom podnikania: Vranovská 6, Bratislava 851 

01 

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 

odd.: Sro, vložka č..: 9175/B 

zastúpený: konateľ- Ing. Stanislav Hudcovič 

vo veciach zmluvných: konateľ- Ing. Stanislav Hudcovič 

vo veciach technických: Ing. Igor Moťovský, zodpovedný 

technik 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: SK84 1100 0000 0026 2325 1278 

IČO: 31 397 778 

DIČ: 2020 354 600 

IČDPH: SK 2020 354 600 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

Článok II. 

Predmet Dohody 

2.1 Účastníci Dohody uzatvorili dňa 21.06.2022 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 128/2022 (ďalej len 

„Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania, predmetom ktorej bolo vykonanie diela s 

názvom: „Stavba novej plynovej kotolne v objekte ZŠ Kalinčiakova Bratislava“ ako aj 

súvisiace činnosti - vypracovanie pre objednávateľa manuál prevádzky a údržby kotolne a 

zabezpečenie podkladov k získaniu povolenia k realizácii a užívaniu. Dodatkom č. 1 k Zmluve 

bol upravený termín ukončenia prác podľa Zmluvy do 30.11.2022 a odovzdania diela do 

20.12.2022. 

2.2 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, na svojim zasadnutí dňa 

13.10.2022 schválilo uznesenie č. 43/05, ktorým bola prijatá ponuka MH Teplárenský holding, 

a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 21 15 41, v dôsledku čoho sa dielo, ktoré je 

predmetom Zmluvy nemá ďalej realizovať, pričom sa tomuto dodávateľovi odpredajú súčasné 
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tepelno-technologické zariadenia (TTZ) a tento dodávateľ zabezpečí výmenu, resp. 

rekonštrukciu TTZ.  

 

2.3 Účastníci Dohody sa v súlade s čl. XV ods. 1 Zmluvy dohodli na ukončení Zmluvy 

dohodou, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. 

 

2.4 Ukončením Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti účastníkov Dohody zo Zmluvy 

vrátane nároku na náhradu škody, či ušlého zisku vzniknutých porušením či ukončením 

Zmluvy. 

 

2.5 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ už realizoval časť  diela, spočívajúcu v úkonoch 

inžinieringu (inžinierskej činnosti) smerujúcemu k realizácii diela, vrátane podania návrhu na 

vydanie stavebného povolenia k realizácii diela,  a vzhľadom k potrebe finančného 

vysporiadania záväzkov zo Zmluvy, dohodli sa zmluvné strany, že táto časť realizovaného diela 

bude zhotoviteľovi uhradená a to v sume 1180 EUR bez DPH (t.j. 1416 EUR vrátane DPH) a to 

na základe doručenej faktúry so splatnosťou 15 dní odo dňa jej doručenia a to na účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví Dohody. Táto suma zodpovedá čiastočne realizovanému dielu. 

Súčasne objednávateľ najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto Dohody vráti zhotoviteľovi 

poskytnutú finančnú zábezpeku a to na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví Dohody. 

 

      Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami oboch účastníkov 

dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného 

zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 

3.2 Dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 4 rovnopisy a 

zhotoviteľ jeden rovnopis. 

 

3.3 Účastníci Dohody vyhlasujú, že Dohoda nebola uzavretá za nápadne nevýhodných 

podmienok alebo v tiesni, že si Dohodu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju osoby oprávnené konať v mene účastníkov dohody podpisujú. 

 

 

v Bratislave, dňa 31.03.2023    v Bratislave, dňa 31.03.2023 

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

_________________________    ____________________________ 

Mgr. Matúš Čupka      Ing. Stanislav Hudcovič 

s t a r o s t a       konateľ spoločnosti 


