Zmluva o dielo é. ............... [ 2013

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

CIL I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska ¢ast’ Bratislava — Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
kontaktna osoba: Ing. Cubomir Banik

1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: 1800347007/5600

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel™)
a

Zhotovitel’:

so sidlom:

spolo¢nost’ zapisand v:
zastupeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

¢islo uctu:

1CO:

DIC:

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel™)

CI. II - Predmet Zmluvy

1.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcéas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo:
»~OBNOVA ZS S MS ZA KASARNOU,,
, V rozsahu, kvalite a v stlade podla:
e projektovej dokumentécie (d’alej len ,,PD*), ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy:
Clenenie stavby:

SO-01 SO-01 Obnova ZS s MS Za kasartiou

SO-01-Al S0-01-Al Hlavna budova a telocvi¢na

SO-01-A2 SO-01-A2 Jedalen

SO-01-A3 SO-01-A3 MS Sancova

SO-02 SO-02 Obnova 8kolskych ihrisk, terénne a sadové Upravy
S0-02-Al S0-02-Al Chodniky a spevnené plochy ZS

SO-02-A2 SO-02-A2 MobiliarzS

S0-02-A3 S0-02-A3 Vysadba zelene ZS

S0-02-A4 SO-02-A4 Sportové ihrisko ZS




1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

S0-02-A5 S0-02-A5 Chodniky a spevnené plochy MS

SO-03 S0O-03 Oprava technického vybavenia
SO-03-Al SO-03-Al Bleskozvod ZS )
SO-03-A2 SO-03-A2 Vonkajsie osvetlenie ZS
SO-03-A3 SO-03-A3 Bleskozvod MS

e vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy,

e podmienok verejného obstaravania (sataznych podkladov), ktoré tvoria prilohu
¢. 3 tejto Zmluvy,

e clanku Ill. tejto Zmluvy — terminmi plnenia priloha ¢. 4,

e o0zndmenia stavebného Uradu Mestskej Casti Bratislava — Vajnory o uskuto¢neni
stavebnych tuprav ¢. 0S-1008/2013/MOK-1 zo dna 19.08.2013 a OS-
1008/2013/MOK-1 2, ktoré tvoria prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy

; (dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy*).

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze vsetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou

legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie

a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD a vo vykaze vymer,

ktoré boli vypracované na zaklade poziadaviek objednavatel’a, informacii, ako aj

miestnej obhliadky. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom
rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, vykazom
vymer, ako aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k

zhotoveniu diela. VSetky ikony potrebné k zhotoveniu diela sii predmetom ¢innosti

zhotovitel’a. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat’
dielo podPa tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, vc¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi

pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi

dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnuta cenu.

Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme

dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania

uzivaniu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné ndklady zabezpeCit koordinatora stavby pre

bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do

odovzdania a prevzatia diela.

CI. III — Termin plnenia

Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 10 dni po uc¢innosti Zmluvy

Termin zacatia prac: do 10 dni od prevzatia staveniska
Termin ukoncenia prac: do......... dni od zacatia prac
Termin odovzdania diela: do 7 dni od ukon¢enia prac

Zhotovitel' je povinny bez meSkania, vZdy pisomne ako aj Ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predlzenia lehoty na odovzdanie diela,



ako aj odovodoch takejto udalosti. Ak dbjde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava.

Dielo podrla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dila zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1 bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a
objednavatel'ovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1, bode 1.4. tohto ¢lanku;
pokial' nedojde k okolnostiam na zaklade ktorych mdéze dojst k odovzdaniu diela
Vv neskorSom ¢ase (napr. z dovodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny deni lehoty alebo terminu ur¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja..

Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. 8 551 ods. 1 Obch. zak. a 8 552 ods. 1
Obch. zak.

CI. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

stavba Z&kladnd Skola_— ul. Za kasarfiou_(vratane telocvicéne) so sGpisnym ¢. 466
nachadzajuca sa na pozemku (aj tento samotny pozemok je miestom vykonania diela)
registra “C* KN parc. ¢. 12211/47 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere 2256 m?,
stavba Jedalent ZS — Za kasariiou so stpisnym &. 13354 nachadzajiica sa na pozemku (aj
tento samotny pozemok je miestom vykonania diela) registra “C*“ KN parc. ¢. 12211/48 —
Zastavané plochy a nadvoria o vymere 561 m?,

stavba Materskéa 3kola — Sancova ul. so stpisnym &. 2824 nachadzajlca sa na pozemku (aj
tento samotny pozemok je miestom vykonania diela) registra “C* KN parc. ¢. 11462/2 —
Zastavané plochy a nadvoria o vymere 741 m?,

pozemok registra “C*“ KN parc. ¢. 12211/1 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere
15097 m*

pozzemok registra “C*“ KN parc. ¢. 12211/49 — Zastavané plochy a nadvoria o0 vymere 365
m

pozemozk registra “C* KN parc. ¢. 11462/47 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere
2071 m

vSetko vedené na LV ¢. 3749 v k. 4. Nové Mesto, vo vylu¢nom vlastnictve objednavatela
(d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

1.1.

1.2.

ClL V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo VO VYSKe .....ccoccvevveiecicieeinennn, EUR bez
DPH  (SIOVOM ettt ns EUR), t,.
..................... EUR vratane prislusne] DPH (SIOVOM ...cccoviiieiieiieiieie e
EUR).

V stlade so Z&konom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena dicla stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela —
priloZzeného rozpoctu zaokrahlené¢ho na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu ¢. 5
tejto Zmluvy, v pisomnej forme a elektronickej vo formate xIs. na CD/DVD a ktora je



kompletna. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni,
t.j. jednostranné dodatocné zvySenie ceny zhotovitelom nie je mozné a cena je pevna.
Takto urCena dohodnutd cena za dielo je realna, pokryva vsetky nédklady spojené so
splnenim zavédzkov podla ZoD a zhotovite] nemd narok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sut'aznej ponuky.
Takto vzniknuté dodato¢né néklady znésa zhotovitel

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné finan¢né ¢iastky, ako st
dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v¢asnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skusok a jeho
prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene su zahrnute vSetky prace a dodavky vratane vedl'ajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela..

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze preveril zrozumitel'nost’, rozsah a
kompletnost’ PD diela, vratane technologickych postupov, vSetky nejasnosti si objasnil
pred podpisom zmluvy a je schopny dielo v plnom rozsahu zrealizovat. Zaroven
prehlasuje, ze sa zoznamil s aktualnym stavom staveniska, inzinierskymi sietami a
moznost’ami staveniska.

Cl. VI - Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢éas zhotovené dielo dojednanu cenu,
spésobom a v lehotach niZsie uvedenych .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednani cenu za dielo
Ciastkovo mesacne, na zéaklade vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitel'a, odstihlasenych a podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v zmluve
oprdvnenou (dalej len ,vykaz prac“), ato na zéklade jednotlivych ¢iastkovych
mesacnych danovych dokladov - faktdr, ktoré vystavi zhotovitel’ v stlade s prislusnymi
predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od predloZenia. V stlade
s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel
Ciastkova mesacénu fakturu. Ako podklad k fakturécii sa pouZije tento vykaz prac. Supis
odpracovanych hodin podl'a stavebného dennika nemdze slazit’ ako podklad k fakturacii
a faktlra vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.
V pripade, ked objednavatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit),
vyzna¢i ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon
polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné
polozky budd rieSené v ramci d’alsej faktiry, pokial’ nebudii objednavatelom celkom
opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé mesacné ciastkové faktury za dielo je
zhotovitel' opravneny vystavit' najskor po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného
vykazu prac, a to najskor v piaty deni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli
prace a dodavky skuto¢ne a opravnene zrealizovane. Tieto jednotlivé mesacné Ciastkové
faktury, ako aj nizSie uvedenti konec¢nu faktiru, je zhotovitel' povinny dorudit
objednavatel'ovi okrem tlacenej formy v pocte 6 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail:



investicne@banm.sk, spolu so vSetkymi prilohami v tejto zmluve uvedenymi, ako aj
s fotodokumentéciou zrealizovanych prac a zabudovanych materiélov.

Konec¢na faktara bude zhotovitelom vystavena do 15 kalendarnych dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani vSetkych potrebnych dokladov,
podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto zmluvy. Kone¢na faktira je sucasne
prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objednavatelovi ziadne d’alSie
finan¢né poziadavky.

Zmluvné strany si vyslovne dohodli splatnost’ ktorejkol'vek faktury 60 dni odo dna jej
dorucenia objednavatel'ovi, v stlade s ust. 8340b, ods. 1 Obchodného zakonnika, pricom
zhotovitel' vyslovne prehlasuje, Ze dojednanie dlhsej lehoty na splnenie penazného
zavazku objednavatela nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
vyplyvajucim pre neho z tejto zmluvy, nakol'’ko financovanie diela spada do systému
finanéného riadenia Strukturalnych fondov a kohézneho fondu . Kazda jednotliva faktdra
musi okrem beZznych nélezZitosti a priloh, obsahovat’ aj vyhctovanie celého rozsahu
prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zéklade stpisov préc.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktury sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z Gétu
objednéavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktlry zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné
vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zékona,
resp. v pripade absencie priloh v zmysle tejto zmluvy, tato je povinny zhotovitel” opravit’
v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeSkani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. TII
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska*;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat' v urCeny den.
Stcast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska Srozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi
objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedo$lo k ich poSkodeniu.
Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat' cCistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stlade sa zd&konom 0 odpadoch odstraniovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho Cinnost'ou. Pokial’ dojde ¢innost'ou zhotovitela
k znecisteniu prilahlych komunikacii a plochy, a to i mimo aredlovych ¢i inych ploch,
je zhotovitel' povinny tieto na svoje naklady neodkladne vy¢istit. Ak porusi zhotovitel’
povinnost’ podl'a tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatel'a v stavebnom denniku
neporiadok v lehote ur¢enej objednavatel'om neodstrani, je objednavatel’ opravneny po
predchadzajiicom upozorneni urobit’ poriadok na néklady zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje nenarusit’ trvaly a bezpec¢ny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
beric zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizécie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.


mailto:investicne@banm.sk

10.

11.

12.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a buda vykonavat: Ing. Jozef Adam ako aj
d’alSie osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.
® Autorsky dozor bude znéasat’ na vlastné ndklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Ing. arch. Ladislav Struhar
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpec¢i na
stavenisku svojho stavbyveduceho, ktoré meno oznami pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.
Zhotovitel zabezpeCi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatel'ov.
Zhotovitel' vyluc¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa moézu tykat' nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajacich sa dovernosti a d’alsich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednédvatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.
Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat’ vSetky platné préavne predpisy
tykajuce sa najmid bezpeCnosti aochrany zdravia pri préci apoZiarnej ochrany
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich
zamestnancov 0 bezpec¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spisu zmluvné strany protokol. Sucast'ou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.
Zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’ objednavatel'ovi sumu skuto¢ného odberu elektrickej
energie a vody, skuto¢ne odobratej zhotovitelom podla objednavatelom predlozeného
vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol,
ktory podpiSu a uvedl v iom pociato¢ny stav samostatnych meracov el. energie a vody.
Po odovzdani staveniska zmluvné strany spiSu protokol s uvedenim kone¢ného stavu
samostatnych meracov el. energie a vody.
Pred zahajenim préac zhotovitel' zabezpe¢i fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentécia bude sucast'ou dokumentacie k prevzatiu diela objednévatel'om.

Cl. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dila prevzatia staveniska
o0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kdpiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zépisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 5
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho. Objednévatel
ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp.  stavbyvedici  zhotovitela, stavebno-technickému  dozoru
objednavaterla.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, Casovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s oddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych



skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych o0séb na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov SD.

Cl. IX - Projektovéa dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel' zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,.kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujlcej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskor 4 pracovné dni pred ukonfenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, ze prace na diele alebo jeho casti st pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,

b) povinnost prevziat' je splnena vyhlasenim objednavatela v zapise o prevzati, Ze
dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

aprevzati“, ktory bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac,

stanovisko zhotovitel'a a objednavatel’a, ako 1 vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané

dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel' znaSa nebezpecCenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel' doda objednavatel'ovi najneskdr 4 dni pred odovzdanim diela vsetku nalezita

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela:

- 2x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobnu dokumentaciu: 2 pare v tlacenej

forme + 1 pare v digitalnej forme vo forméte dwg,

- zapisnice, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebneho dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- zaruc¢né listy;

- manualy na servis a obsluhu

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov

a vyrobkov,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov

; bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajlce doklady, az do doby ich predloZenia,

sl povaZované za vadu, ktora brani uzivaniu diela

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu préac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to 3 dni pred ich

zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat
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pripadni previerku na naklady atarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je
zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit'® fotodokumentéaciu a tato prilozit
k jednotlivym faktiram a stpisom préc.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonéeni diela (d’alej len
»previerky“) za ic¢elom overenia riadneho ukonéenia diela v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ moze odmietnut’ prevziat’
dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykondvaniu previerok
diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.

CL. XI - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo riadne, vcas, bez vad anedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' diela mdze poverit’ jeho vykonanim inu osobu. Pri vykonavani diela inou
osobou méa zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel ma
pravo vyjadrovat’ sa k navrhovanym subdodavatelom a Vv pripade, Ze s niektorym(-i)
navrhovanym(-i) subdodavatel'om (-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit v Stavebnom
denniku a zhotovitel ma povinnost' sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym
spdsobom. Zhotovitel' je povinny viest zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim
vykonavanych préc.

Zhotovitel, najneskor v deil zaCatia prac /vykondvania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit’
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych
v Slovenskej republike, o0 com predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskér v den
zaCatia prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v
stlade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0s6b, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budi podiel’at’ na realizécii tohto diela a zavézuje sa,
ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat’ vstup prislusSnym pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t.j. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpeCenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiiali okrem
platnych STN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené
projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavédzuje pocas realizacie diela zabezpecovat
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kontrolné skuSky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti diela podl'a STN. Ak
materidly, alebo stavebné Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému
dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajlicej Statnej skuSobne, objednavatel moze po
dohode so zhotovitelom od skuSok upustit za podmienky, Zze zhotovitel predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a
zariadenia pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na
Ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit
vyrobcov uréitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu
pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej Urovni
zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Préace, ktoré nie st v sulade s tymito
poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, moézu byt
povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' bez
zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost’ tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skutocnosti, Ze bol na dovod
ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpovedd zhotovitel za vady diela
priamo spdsobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit' odborna starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto
prekazky a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny
bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit' objednavatela a navrhnat mu primerana
zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit’, ma
objednavatel’ pravo na nahradu $kody, ktora mu tym vznikla, inak nema Zziadna zo
zmluvnych strdn na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel' zisti na stavenisku také
prekdzky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto
prekazky ozndmit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit’ objednavatel'ovi
iné vhodné rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vSetky plany a technické
podklady a pisomne upozornit objedndvatela na ich nekompletnost alebo
nedokonalost’.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednévatel’a Gplny a neruseny pristup na Stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spOsobent tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou, pricom poistné
plnenie je povinny vinkulovat’ v prospech zhotovitel'a. Tieto poistenia sa zhotovitel
zavédzuje udrziavat' v platnosti po cely Cas zhotovovania diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je uvedené poistenie preukazat’ objednavatelovi na jeho poZiadanie;
Vv pripade poruSenia tohto dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’.
Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a
je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v désledku jeho ¢innosti;
doklad o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi najneskor pri
odovzdani diela. Zhotovitel' sa zavdzuje vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a
obalovy materidl sam priebezne odstraiiovat, minimalne raz za tyzden. Zhotovitel’ je
povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
najneskor ku dnu splatnosti zaverecnej faktury .

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.



1.15 Zhotovitel' je povinny, bezodkladne na poziadanie objednavatel’a, poskytnut’ sucinnost’

pri vykonavani finan¢nej kontroly vnitorného auditu a vladneho auditu organov verejnej
spravy v zmysle ¢l. 1 ods. 2 zakona ¢. 165/2008 Z. z.. z dovodu, Ze dielo bude ¢iastocne
financovaneé zo zdrojov Eurdopskeho fondu regionalneho rozvoja a Statneho rozpoc¢tu SR

1.16 Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vsetkych zalezitostiach
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spojenych s realizaciou diela je povinny sa zucastnit’ 1x tyzdenne a v pripade potreby i
v kratSom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktori zvola
stavebnotechnicky dozor objednévaterla.

Objednavatel

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykonavania diela. V pripade,
ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' pri vykonavani diela porusSuje svoje povinnosti, je
zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel’ neurobi do
7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel’a, s ktorych
pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednéavatel’a, resp. iné objedndvatel'om poverené osoby st
opravnené dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

C1. XII - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za UCelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapriCinil.

Cl. XIII- Zaruén4 doba zodpovednost’ za vady a bankova zaruka

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou co
najSetrnejSie, najma tak, aby nedoSlo k poSkodeniu podkladnych vrstiev existujucej
stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dovodu buda opravené zhotovitel'om na jeho
néklady bezodkladne, najneskor vak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze neméa nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
Vv Zmluve predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo este nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
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pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostatocne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednavatel’a z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predché&dzajlcej vete.

Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa
v zarucnej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel’ sa zavizuje odstraiiovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mozu
vV odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahldseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktor¢ho dosledkom méze dojst’ k poskodeniu majetku, mé objednavatel
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatel'a. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel a Ciastka pouzitd na zabezpecenie odstranenia vady bude uplatnena
u zhotovitel'a a nasledne v pripade neuspokojenia objednavatela budi tieto naklady
uplatnené u banky, ktora poskytla zhotovitelovi v sulade stouto zmluvou bankovu
zaruku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je v lehote 15 dni odo dna podpisania tejto
Zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi zaru¢nu listinu banky, z ktorej budu zrejmé
nasledovné podmienky zaruky poskytnutej bankou:

a) zaruka banky bude poskytnutd vo vyske 5% celkovej ceny za dielo dojednanej

v tejto Zmluve,

b) zaruka banky bude poskytnuta na dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia diela
objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati diela),

c) podmienka plnenia banky v prospech objednavatel’a bude podmienena predlozenim
nasledovnych dokladov zo strany objednavatel’a:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel' vady neodstrani v spésobom a v lehote uvedenom v tomto bode,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov — t.j. podaci listok potvrdeny
postou 0 odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta podnikania
zhotovitel'a uvedenti v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objedndvatel'ovi tretia osoba, faktiry vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ neodovzda zaruénu listinu banky

v lehote uvedenej vtomto bode, ma objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy v plnom

rozsahu odstupit’. Za porusenie tohto bodu zo strany zhotovitel'a ma objednavatel’ pravo

pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske celej bankovej zaruky

a zhotovitel ma povinnost’ tuto zmluvnll pokutu uhradit’ spésobom podla ¢l. VL. tejto

Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit' si

z nasledujucich narokov:

a)  pozadovat primeranu zI'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajtcich casti,
vymeny Casti diela a pod.;

C)  odstupit od Zmluvy;
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d) iné prava podla zakona, resp. podl'a tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho
ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na
nahradu Skody, ktora mu v savislosti s vadou diela vznikla.

CL XIV - Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podl'a tejto Zmluvy,

ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt doruceny

osobne, alebo doporuéenou postou, na adresu, uvedent v tejto Zmluve ako miesto sidla,

alebo na ind adresu, oznamenu druhej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doruc¢enkou v deni, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- vV pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez doruCenky sa bude zasielka
povazovat za dorucentl na treti deft po jej odoslani.

Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva méze byt’ pred¢asne ukoncena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zaviazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak uréuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznadmenim druhej

strane 0 odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti

opraviujucej prislusnt stranu na odstdpenie od Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran

vyplyvajuce z tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu Skody,

narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstipenia

zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy nastanti ku diiu dorudenia ozndmenia

0 odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) OmeSkanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

€) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasved¢ovat’ tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat’ dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujice
ochote objednavatel’a dielo prevziat’;



2.3.

h) Ak tato Zmluva spaja s uréitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

1) Zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vdcSieho poctu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel' neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) Omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako 60
dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a

I) Ak zhotovitel' pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené
stavebno-technickym  dozorom, objednavatelom a predtym riadiacim organom
Opera¢ného programu Bratislavsky kraj. Ak pocas realizacie dicla dojde
K poskodeniu diela alebo jeho casti, k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo
technologického zariadenia a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady
a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy, zhotovitel' nepoisti
dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluvy, pripadne neplati dohodnute
poistné,

m) Ak zhotovitel’ bez suhlasu objednavatel’a postupi prava a zavazky zo tejto zmluvy na
tretiu osobu

n) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatel’a,

0) Preukazané poruSenie pravnych predpisov SR aES vramci realizacie diela
savisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel'a

p) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informaécii, resp. neposkytnutie
informaécii v stlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a

U¢inky odstipenia od Zmluvy su nasledujtce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstipenia
od Zmluvy nad’alej trvaja;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaja a

c) vsetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zéklade tejto Zmluvy trvaji az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a zo
Zmluvy.

Po predCasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,financné

vysporiadanie® tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok,

na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od Zmluvy
sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien v preukdzateInom rozsahu.

V pripade odstupenia objedndvatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku

podstatného porusenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %

z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu

Skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia

oznamenia o odstUpeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto

lehoty sa nesmie zdrziavat’ na pozemku a dicle objednavatel’a. V tejto lehote je taktiez
povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, zaplati zhotovitel" objednavatel'ovi zmluvnt
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy denn omeSkania, avSak
len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel’ prekro¢i aj tuto lehotu 10
dni omeSkania, je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 2 % z celkovej ceny diela



bez DPH za kazdy den omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatel'ovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.

Ak objednéavatel' nezaplati faktru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ trok
z omeSkania stanoveny zakonom.

C1. XVII - Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zhotovitel' sa zavédzuje zachovavat’ obchodné tajomstvo a povinnost' mlcanlivosti o
vSetkych obchodnych a technickych informaciach, ktoré mu poskytne objednavatel,
alebo o ktorych sa inak dozvie pri zhotovovani diela alebo v suvislosti s touto Zmluvou
a tieto informécie nepouzit’ na iné ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Tato povinnost’
plati aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po zaniku platnosti tejto Zmluvy.
Subdodavatel'om modze zhotovitel’ poskytnat’ informéacie len v nevyhnutnom rozsahu.

CL. XVIII - ZAvereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
aZz po akceptacii procesu verejného obstaravania zo strany Riadiaceho organu
Opera¢ného programu Bratislavského kraja, z ktorého ma byt financovana cast’ diela a
sucasne dinom nasledujiucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela
www.banm.sk.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne
zavéaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany sthlasia stim, Ze vykonaju vsetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v 6smych vyhotoveniach, z ktorych z ktorych Sest
vyhotoveni obdrzZi objednévatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tito vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave diia .................. V Bratislave diia .................co......
Objednavatel’: Zhotovitel’:

Mgr. Rudolf Kusy



starosta
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