B.3 OBCHODNE PODMIENKY USKUTOCNENIA PRAC

Zmluva o dielo ¢ //W/ L0/3
uzatvorend podla §§ 536-565 Obchodného zdakonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom zneni

ClL I — Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava — Nové Mesto

so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

kontaktna osoba: Ing. Cubomir Banik

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 1800347007/5600

Zhotovitel’: FURMET GROVUP, 2.7 0. )

so sidlom: MEITNEHRO PLIEMY LY 1024, 01901 MAMELTOVO
spoloénost’ zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu 2/£/Y4.. 0dd. Sro vl 5501 / L
zastupeny: INE Cvsor CMALkD, LONATEL

vo veciach zmluvnych: IVE CUBOR CMAR KO

vo veciach technickych: IVE LVBORL CMALED

bankové spojenie: i

¢islo uctu:

ICO :

DIC :

CL. 11 — Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na svoje
naklady a nebezpeenstvo, dielo - SO 02 Obnova a nadstavba MS /Materskej $koly na Odborarskej
ulici v Bratislave/ projekt stavby, a to v zmysle projektovej dokumentécie vypracovanej Ing. arch.
Struhar Ladislav a Ing. Bochorecova Eva (d’alej v texte ,,PD®), ktora je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy,
ako aj v plnom sulade ¢l. III. tejto zmluvy — terminmi plnenia.

2. Zhotovitel sa zavidzuje, ze vsSetky prace vykona plne v silade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.

3. Rozsah diela a jeho Specifikacia st stanovené v PD a vo vykaze vymer /priloha ¢. 2 tejto
zmluvy/, ktoré boli vypracované na zaklade poziadaviek objednavatel’a, informacii, ako aj
miestnej obhliadky. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s PD, vykazom vymer a s d’alSimi
vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi su zname technické,
kvalitativne ainé podmienky potrebné kzhotoveniu diela. VSetky ikony potrebné
k zhotoveniu diela si predmetom ¢innosti zhotovitel’a. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny
a odborne sposobily vykonavat’ dielo podl’a tohto ¢lanku Zmluvy, pricom disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
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4. Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady zabezpecit' koordinatora stavby pre bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia
diela.

3. Objednavatel’ za dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v stulade s touto zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi dohodami
zmluvnych stran, prevezme dielo azaplati zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné strany
rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat' a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo
akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu diela.

CL III - Termin plnenia

1.1.  Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 3 dni po u¢innosti Zmluvy

1.2, Termin zacatia prac: do 3 dni od prevzatia staveniska

1.3. Termin ukon¢enia prac: do 120 dni od zacatia prac

1.4, Termin odovzdania diela: do 3 dni od ukon&enia prac

2. Zhotovitel' je povinny bez meskania vzdy pisomne ako aj ustnou formou /aj telefonicky/,

informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu
predmetu Zmluvy s désledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dovodoch takejto
udalosti. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel preukazat’, ze bolo vyvolané okolnostami, na
ktoré sa odvolava.

S Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitefom dokoncené a objednéavatel'ovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 1, bode 1.2. tohto ¢lanku: pokial’ ned6jde k okolnostiam na zaklade
ktorych méze dojst” k odovzdaniu diela v neskor§om &ase (napr. z dévodu dojednania rozsirenia,
navysenia predmetu Zmluvy, z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

4. Ak posledny denl lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny deit pracovného volna alebo prac. pokoja, zhotovitel
napriek uvedenému je povinny v stanovenom termine dielo riadne zhotovené odovzdat'.

S. Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om.,
nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitel'om; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. z4k. a § 552 ods. 1 Obch. zik.

CL IV — Miesto vykonania predmetu zmluvy
I. Miestom vykonania diela je Materskéa $kola na Odborarskej ul. ¢. 2 v Bratislave stp. ¢. 13349

umies}nené na p. €. 12788/2, zapisana na LV ¢. 3749 v kat. Gz. NOVE MESTO, obec BA-m.¢.
NOVE MESTO, okres Bratislava I11.

CL V - Cena diela
l. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi

pevne dojednanii cenu za dielo vo V},’éke\?i‘?‘.lf.@.’EUR (slovom,(...... EUR) vratane prislusnej DPH.
=Iesko Ao v /e six 7”/55///%‘9“@ fé/yf/o bu =
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I.1.  Vsulade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2.  Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a — prilozeného
rozpoctu /priloha €. 3 tejto Zmluvy/, ktora je kompletna.

2. V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy, t. j.
dopravné naklady, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
zhotovitel'a vratane nédkladov na spotrebované energie, média pocas zhotovovania diela, z toho 1 x
original, atesty, revizne spravy, odpady - doklady, vSetky potrebné merania, vytycenie, navody na
obsluhu, vratane vsetkych d’al$ich ndkladov, ktoré si potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych
zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu Zmluvy, strazenie stavby apod. Zhotovitel' nie je
opravneny uctovat’ objednavatel'ovi zZiadne iné finanéné Ciastky, ako st dojednané v tejto Zmluve.

3. Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, vcasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené GspeSnym vykonanim skuSok a jeho prevzatim

objednavatel'om, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

C1. VI - Financovanie, fakturicia a platenie

l. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu za
dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo a to na zaklade

danového dokladu - faktury, ktoru vystavi zhotovitel' v stlade s prislusnymi predpismi platnymi
v ¢ase ich vystavenia. Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat nalezitosti uctovného
a danového dokladu v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze fakturu za dielo je zhotovitel opravneny vystavit’ najskor v
den protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Zmluvné strany si dohodli
splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi a okrem beznych nalezitosti musi
obsahovat’ vytctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy - na zéklade stpisov
vykonanych prac a dodanych materidlov vopred pisomne odsthlasenych objednavatel'om.

+. Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z uétu objednavatela.

5. V pripade vratenia faktiry pre chybné vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych
podstatnych tdajov podla zédkona, tito je povinny opravit® zhotovitel' v ¢o najkratSom moznom
termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeSkani; nova lehota splatnosti za¢ne
plynut’ dnom dorucenia opravenej faktury.

6. Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohladavky voéi druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nésledkom
neplatnosti takéhoto utkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim
prostriedkom.

CL VII - Stavenisko

1. Zhotovitel’ bude dielo prevadzat’ na budove sup. ¢. 13349, Materske)j Skoly na Odborarske;j
ul. 2 v Bratislave — (d’alej v texte aj ako., stavenisko*).

2. Miesto vykonu diela — stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitel'ovi Kk prevzatiu
v termine v sulade s¢l. III tejto Zmluvy; zmluvné strany spiSu ,,Zépis o odovidani / prevzati
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staveniska*;, zhotovitel’ je povinny stavenisko od objednavatela prevziat' v urCeny den. Sucastou
tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

3. Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o berie
zhotovitel' na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma

sledovat’, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych
pravnych predpisov.

4. Zhotovitel' je povinny zabezpecit ucast’” svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit” okamzité

opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeéi na stavenisku svojho
stavbyveduceho.

5. Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatel'ov.

6. Zhotovitel' vylu¢i zo staveniska vsSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat’ nedodrziavania pokynov a postupov na
stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo pracovitosti, porusovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov.

Vylugenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli
ziadne naklady.

7. Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy tykajice
sa najméd bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ je zodpovedny za
informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie
a vybavenie.

8. Zhotovitel je povinny stavenisko ku diu odovzdania diela vycistit aodovzdat

v prevadzkyschopnom stave o com spiSu zmluvné strany protokol. St¢astou tohto protokolu bude
aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

9. Zhotovitel’ sa zavidzuje uhradit’ objedndvatel'ovi sumu skuto¢ného odberu elektrickej energie
a vody, skuto¢ne odobratej zhotovitel'om podl'a objednavatelom predlozené¢ho vyuctovania. Pred
zahgjenim odberu el. energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol, ktory podpiSu a uvedd v nom
pociato¢ny stav samostatnych meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska zmluvné strany
spiSu protokol s uvedenim kone¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

10. Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu terénu

a dotknutych objektov v mieste celej stavby na vlastné néklady. Tato dokumentacia bude stucastou
dokumentacie k prevzatiu diela objednavatel'om.

Cl. VIII - Stavebny dennik

1. Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kdépiami, z ktorych je jedna pre
objednavatel’a.
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2. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela ako celku.
3. K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebny dennik bude pocas realizdacie prdac uloZeny u stavbyvediiceho. Objednavatel’ ma
pravo denne na jednu kopiu zdpisov zo Stavebného dennika, ktoré odovida zhotovitel’, resp.
stavbyveduci zhotovitel'a stavebnotechnickému dozoru objedndvatela.

CLIX - Projektova dokumentacia

I Po skonceni prac zhotovitel zabezpeCi spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

2. Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postatuje na opisanie vykonanych prac a prijatého
technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizdcia tej cCasti jestvujucej projektovej
dokumentécie, ktord by bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' diela najneskdér 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami
objednavatel'ovi, ze prace na diele alebo jeho Casti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Pred
dokonCenim prac sa zhotovitel' zavédzuje zabezpecit' rozbor vody a vyregulovanie vykurovacej
sustavy. K uvedenym ukonom predlozi prislusné protokoly, ktoré doda objednédvatelovi pred
podpisanim nizsie uvedeného protokolu o odovzdani a prevzati diela.

2. Splnenie dodavky diela:

a) povinnost” dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela,
b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhlasenim objednavatela v zapise o prevzati, Zze dodavku

diela prebera.

3. O prevzati diela alebo jeho casti spisu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych préc, stanovisko zhotovitela a
objednavatel’a, ako 1 vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané dielo prebera.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania zapisu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zhotovitel doda objednéavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vsetku nélezita
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu dokonCeného diela - stavby, najmd stavebny dennik,
technické listy, doklady o nakladani s odpadmi, certifikaty zabudovanych materidlov, protokoly
o predpisanych skuskach areviziach vratane zhotovitelom potvrdeného projektu skutocného
vyhotovenia diela, ako aj prislusné ndvody na pouzivanie potrebné ku kolaudacii stavby v zmysle
zak. ¢. 50/1976 Zb. stavebny zdkon v platnom zneni, resp. inu dokumentéciu potrebnt k riadnemu
uzivaniu diela.

6. Zhotovitel je povinny vyzvat objednéavatela na kontrolu prdc, ktoré v dalsom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade
poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu
zhotovitel'a.
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7. Objedndvatel' si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len
»Previerky®) za ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy.
Ak dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho &ast neprejde Previerkami, potom bude zhotovitel
povinny promptne odstranit’ vietky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych dielo nepreslo
Previerkami a objednavatel’ mdze odmietnut’ prevziat' dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada
diela addjde kvoli vykonavaniu Previerok diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela,
zhotovitel’ nie je v omeskani s odovzdanim diela.

CL XI- Pravaa povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat objednavatel'ovi.

11.2. Zhotovitel' diela mdZe poverit jeho vykonanim ini osobu. Pri vykonavani diela inou osobou
ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel’ ma pravo vyjadrovat’ sa
k navrhovanym subdodavatelom a v pripade, ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesuhlasi, méd pravo to zaznacit' v Stavebnom denniku a zhotovitel' ma povinnost’ sa k takejto
namietke vyjadrit’ kvalifikovanym sposobom.

11.3. Zhotovitel, najneskdér vden zadatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

11.4. Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpegit' pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej
republike, o Com predloZi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor v den zacatia prac. Zhotovitel’ v
plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu dicla a bezpecnost’ pri praci a bezpednost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

11.5. Zhotovitel mdZze stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich osdb,
ktorf maju pozadovanu kvalifikdciu, ktori vykonavaju potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom ¢ase.

11.6.  Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatel'a zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel'at’ na realizacii tohto diela a zavidzuje sa, ze uvedeni
pracovnici budt re$pektovat’ pokyny zéstupcu objedndvatel'a. V pripade nereSpektovania zastupcu
objedndvatela m4 stavebnotechnicky dozor objednavatel'a pravo zakézat vstup prislusnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zakaz re$pektovat.

11.7.  Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (tj. vSetky veci, ktoré su potrebné na vykonanie
diela) dodéd zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montéazne pracovisko).

11.8. Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiiiali okrem platnych STN a
inych nadviznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel
sa zavdzuje pocas realizacie diela zabezpetovat kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych Casti diela podl'a STN. Ak materidly, alebo stavebné ¢asti pochadzaju od vyrobcu, ktory
podlieha permanentnému dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skusobne, objednavatel
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moze po dohode so zhotovitelom od skusok upustit za podmienky, ze zhotovitel' predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, Casti, komponenty a zariadenia pouzité na
stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky tcel, na ktory maju byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit’ vyrobcov urcitych materidlov, komponentov a zariadenia,
avsak za predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej
urovni zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v sulade s tymito
poziadavkami, vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych néhrad, mézu byt povazované za
vadné.

11.9  Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pri¢om je viazany pokynmi
objedndvatel'a. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny mu dané
objednavatel'om su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu
neupozorni objednavatela na nevhodnost” tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli
tymito pokynmi sposobené.

V pripade, ak bude objednévatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol na
dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo
spdsobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

11.10. Zhotovitel’ je povinny vynalozit’ odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekdzok, ktoré
sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to
upozornit’ objednavatel'a a navrhnit’ mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel' porusil
svoju povinnost tieto prekazky zistit, méa objednavatel pravo na ndhradu Skody, ktord mu tym
vznikla, inak nema ziadna zo zmluvnych stran na nahradu $kody néarok. Ak zhotovitel' zisti na
stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto
prekazky oznamit’ objednéavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi iné vhodné
rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vsetky pldny a technické podklady a pisomne
upozornit’ objednavatel’a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost'.

11.11. Zhotovitel' poskytne zastupcom Objedndvatel’a uplny a nerusSeny pristup na Stavenisko a ku
vSetkej dokumentécii stvisiacej s realizéciou diela.

11.12. Ak mé zhotovitel' pripomienky k druhu prac stanovenych v PD, alebo k spdsobu ich
vykondvania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit objednavatelovi. Tym sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy.

11.13. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spOsobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto poistenia sa zhotovitel
zavdzuje udrziavat' v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je
uvedené poistenie preukazat’ objednavatelovi na jeho poziadanie; v pripade porusenia tohto
dojednania mé pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstupit’.

11.14. Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela a je povinny na
vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho c¢innosti; doklad o nalozeni
s odpadom je povinny odovzdat’” objednavatel'ovi najneskoér pri odovzdani diela. Zhotovitel' sa
zavdzuje vSetku nim spdsobent sutinu, odpadovy a obalovy material sam priebezne odstrafiovat,
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom
protokole vyhotovenom najneskor ku dnu splatnosti zavere¢nej faktary .

11.15 StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpecuje
zhotovitel’.
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Objednavatel’

2.1.  Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' pri vykonavani diela poruSuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zdvady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele
a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel' neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel
pravo od Zmluvy odstipit’.

2.2.  Objednavatel je opravneny podat’ ndmietky proti pracovnikom zhotovitel'a, s ktorych pracou
nie je spokojny.

2.3.  Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené¢ osoby su
opravnené dat’” pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozend bezpefnost
uskuto¢novanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vézne Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je
dosiahnutelny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

1. Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje Stavenisko .

2. Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska aa jeho
okolia, a to tak pocas vykondavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapri€inil.

C1. XIII- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a bankova ziruka

1. Zhotovitel" bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie,
najmi tak, aby nedoslo k poskodeniu podkladnych vrstiev existujucej stavby. Pripadné Skody
vzniknuté z tohto dovodu budu opravené zhotovitelom na jeho ndklady bezodkladne, najneskor
vSak v lehote 10 dni od ich zapri€inenia.

2. Zhotovitel' ru¢i za to, ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym norméam a predpisom, a Ze nema nedostatky, ktoré
by ru$ili alebo znizovali hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

3. Zarucna doba na dielo je 36 mesiacov azac¢ina plynit od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

4. PoCas trvania tejto Zmluvy apocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatel’a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo eSte
nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania
alebo nedodrzania zakonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v dosledku nedostatocne
vykonaného dozoru).Vsetky zdkonné naroky objednavatela zvad diela, zostavaju nedotknuté
dojednanim v predchadzajuce;j vete.
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5. Na ziadost' objednavatel'a je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady az
do rozhodnutia o reklamadcii zhotovitel’.

0. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ ozna¢enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnua sa v zaru¢nej
dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel’'a pisomne.

7T Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
doruCenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa moézu v oddvodnenych
pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahldseni objednavatelom. Pravo ur€enia, ¢i ide o vadu, alebo
havarijny stav, ma objednavatel’.

8. V pripade, ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého ddsledkom modze dojst’ k poskodeniu majetku, ma objednavatel’ pravo vadu
odstranit’ pomocou iného dodavatela. Néklady na takéto odstranenie vady znéasa zhotovitel
a Clastka pouzitd na zabezpeCenie odstranenia vady bude uplatnend u zhotovitel'a a nasledne
v pripade neuspokojenia objednavatela budu tieto naklady uplatnené u banky, ktord poskytla
zhotovitel'ovi v sulade s touto zmluvou bankovu zaruku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 10 dni odo dna podpisania tejto zmluvy
povinny odovzdat' objednavatelovi zaru¢nu listinu banky, zktorej budi zrejmé nasledovné
podmienky zaruky poskytnutej bankou:
a) zaruka banky bude poskytnutd maximalne do vysky 5% celkovej ceny za dielo dojednané
v tejto zmluve
b) zaruka banky bude poskytnutd na dobu 37 mesiacov odo diia prevzatia diela
objednavatel'om ( podpisania protokolu o prevzati diela )
¢) podmienka plnenia banky v prospech objednavatela bude podmienené predloZenim
nasledovnych dokladov zo strany objednavatel’a:
- pisomné uplatnenie nékladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, Ze zhotovitel
vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenom v tomto bode
- doklad o odoslani pisomného uplatnenia ndkladov — t.j. podaci listok potvrdeny poStou
o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta podnikania zhotovitel'a uvedent
v zahlavi tejto zmluvy
- ak vadu odstranila objedndvatelovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel neodovzdéd zaru¢nu listinu banky v lehote
uvedenej v tomto bode, tato zmluva zanika (rozvédzovacia podmienka).

9. V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objedndvatel’ pravo zvolit' si z nasledujiicich

ndarokov:

. pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo

® pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich ¢asti, vymeny ¢asti
diela a pod.

. odstupit’ od Zmluvy

. iné prava podl'a zdkona, resp. podl'a tejto Zmluvy

;objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial to bude pre neho ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanikd pravo objednavatela na nédhradu
Skody, ktord mu v savislosti s vadou diela vznikla.
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CL X1V — Dorudovanie

I8 Akekol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt dorugeny podla tejto Zmluvy,
ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny osobne, alebo
doporucenou postou, na adresu, uvedenu v tejto Zmluve ako miesto sidla, alebo na inu adresu,
oznamenu druhej strane v stlade s tymto ¢lankom.

2. Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaze
nieco iné:

- pri osobnom dorudeni v okamihu doruéenia.

- pri odoslani doporuéenou postou s doru¢enkou v de. ktory je uvedeny na dorucenke ako
den dorucenia, pripadne v deri, ked’ sa zésielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporuc¢ene bez dorucenky sa bude zasielka
povazovat za dorucenu na treti den po jej odoslani.

Cl. XV — Predé&asné ukonéenie zmluvy, Odstipenie od zmluvy

1. Tato Zmluva méze byt predéasne ukoncena z nasledujucich dévodov:
. odstupenim od Zmluvy
J pisomnou dohodou stran

inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavizkov podl'a Zmluvy stranami.

2. Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato
zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej strane o
odstupent od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opravinujucej prislusnu stranu
na odstipenie od Zmluvy.

2.1.  Odstipenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z
tejto zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo
zékonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej Casti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana. Ucinky odstupenia od Zmluvy nastant
ku dnu doru¢enia oznamenia o odstupeni druhej zmluvne;j strane.

2.2, Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje

a) Omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine

c) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni

d) Ak zhotovitel" bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi normami

e) Ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedtovat tomu, Ze

zmluvny termin dokonéenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat’ dielo

g) Ak objednévatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujuce ochote
objednavatel’a dielo prevziat’

h) Ak tato Zmluva spdja s ur¢itym porusenim zmluvy. pravo tej — ktorej strany od Zmluvy

odstupit’
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1) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitel'a majicich za nasledok nespravne zhotovovanie
diela pocas realizacie diela (t.. vyskyt vdcSiecho poc¢tu nedostatkov diela, resp. vyskyt
podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu
stavebnotechnického dozoru)

j) Omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako 40 dni

k) Vyhléasenie konkurzu na majetok zhotovitela.

2.3.  Ucinky odstipenia od Zmluvy si nasledujiice:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia ucinnosti odstipenia od
Zmluvy nad’alej trvaju;

b) d’alSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju; a

C) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objedndvatelovi na zéklade

tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vsetkych povinnosti zhotovitel'a zo Zmluvy.

3. Po pred¢asnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,.financné vysporiadanie*
tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'addvok, na ktoré maju strany narok.
Prace a dodavky realizované ku dnu odstipenia od Zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

4. V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy mé objednavatel v dosledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny diela
bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu skody.

S. V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrziavat na pozemku a diele objednédvatela. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat
vsetky ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa staveniska.

CL XVI - Sankcie

1. 'V pripade omeskania s odovzdanim diela, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej
pokuty nezanika objednéavatel'ovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

2. Ak objednévatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit urok
z omeskania stanoveny zakonom.

C1. XVII - Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

l. Zhotovitel sa zavédzuje zachovavat obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti o vSetkych
obchodnych a technickych informaciach, ktoré mu poskytne objednavatel’, alebo o ktorych sa inak
dozvie pri zhotovovani diela alebo v stvislosti s touto Zmluvou a tieto informacie nepouzit’ na iné
ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Tato povinnost plati aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po
zaniku platnosti tejto Zmluvy.

2. Subdodéavatel'om mdze zhotovitel’ poskytnit’ informacie len v nevyhnutnom rozsahu.
Cl. XVIII - Zavere&né ustanovenia
l. Tato Zmluva nadobuda platnost” dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost

diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.banm.sk.
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2 Vsetky pravne vztahy, ktoré si zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujui sa prava a povinnosti
zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zdkonnika €. 513/1991
Zb. v platnom zneni a d’alsimi slovenskymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

3. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatel'nost” neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia Zmluvy.

Strany suhlasia s tim, ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory
zamyslalo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po jednom vyhotoveni.

3. Neoddelite'nou sucéast'ou tejto Zmluvy su prilohy v nej uvedené.

6. Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavézné.

7. Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej
vole, nie v tiesni, nie za napadne nevyhodnych podmienok a nie v omyle, tito vlastnoru¢ne
. podpisuju.
7 8. .20/ . :
V Bratislave dina ....... i, 9 V Bratislave dna 7520/‘5
Objednavatel’: Zhotovitel: A
s IV6 CUBOL GHAGED, EONATEL

/
i T GRATISLAVA-HOVE MESTO
‘ NY URAD BRATISLAVA
vSnacRa T, 832 91 Bratislava
-1A-
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= Harmonogram stavebnych prac
STAVEBNA SPOLOGNOST "SO 02: Obnova a nadstavba MS Odborarska"

e RS B
Nazov objektu Mesiace

SO 02 Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osad.

Ostatné konstrukcie a prace buracie

Izolacie proti vode a vihkosti

Izolacie striech

Izolacie tepelné

Konstrukcie sklobetonové

Konstrukcie tesarske

Kons$trukcie drevostavby

Konstrukcie klampiarské

Konstrukcie stolarske

Konstrukcie doplnkové kovové

Podlahy z dlazdic

Podlahy povlakove




Dokon&ovacie prace a obklady

Dokoncovacie prace - natery

Dokonc&ovacie prace - malby

SO 02 Zdravotechnika, vykurovanie

Izolacie tepelné

Zdrav. vnutorna kanalizacia

Zdrav. vnutorny vodovod

Zdrav. plynovod

Zdrav. zar. predmety

UK kotolne

UK rozvodné potrubie

UK Amatury

UK vykurovacie telesa

UK - natery

Montaz vzduchotechnickych zar.

Vonkajsi vodovod

VonkajSia kanalizacia

Vzduchotechnika

Elektroinstalacie

Zariadenie kuchyne




