
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 370/2016 zo dňa 19.12.2016  

 
 

Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava–Nové Mesto  
sídlo:   Junácka č. 1, 832 91 Bratislava  
zastúpený:  Mgr. Rudolfom Kusým, starostom  
IČO:   00 603 317  
DIČ:   2020887385 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu:  1800347007/5600 
 
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:  OMOSS spol. s r.o. 
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 12032/L 
sídlo:   Osadská 679/15, 028 01  Trstená 
zastúpený:   Patrik Filek, konateľ  
IČO:   36 390 151 
DIČ:    2020129430  
bankové spojenie: VÚB a.s, Trstená  
číslo účtu / IBAN: SK40 0200 0000 0014 7592 1254  
 
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 
 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.12.2016 Zmluvu o dielo č. ÚEZ 370/2016 (ďalej 
v texte ako „zmluva“).  

 
2. Dielo v zmysle uzatvorenej zmluvy sa má realizovať v rámci projektu Prispôsobenie sa 

zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, financovaného z Grantov EHP a 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pričom uzatvorenie predmetnej zmluvy 
v plnom rozsahu podlieha schváleniu správcu programu, ktorým je Úrad vlády SR – 
odbor grantov EHP a Nórska a bez uvedeného súhlasu zmluvu nie je možné podpísať.  

 
3. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, dohodli sa zmluvné strany 

na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, z dôvodu, že vzhľadom na dlhotrvajúci proces kontroly verejného 
obstarávania – proces schválenia, ktorý bol ukončený správou z administratívnej 
finančnej kontroly  pod. č. 1597/3669/2016/ONG až dňa 25.11.2016 (príloha č. 1), kde 
správca programu odporučil podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom, nie je možné od 
zhotoviteľa objektívne požadovať dodržanie termínu dodania diela v zmysle uzatvorenej 
zmluvy.  
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4. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť termín dodania diela, pričom 
objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto 
zmeny zmluvy, nakoľko nemohol predvídať lehotu procesu schvaľovania.  

 
 

I. Predmet dodatku 
 
1. Článok III. bod 1. podbody 1.3 a 1.4 zmluvy sa menia a ich znenie je nasledovné:  

1.3. Termín ukončenia  prác:    25.04.2017 
1.4. Termín odovzdania diela:   28.04.2017 
   

 
II. Osobitné a záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5 

rovnopisov a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.  
 
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.  
 
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný ňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.  

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 20.12.2016    V Bratislave, dňa 20.12.2016 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.      Patrik Filek, v. r.  
            Objednávateľ           Zhotoviteľ 
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Nám . slobody 1, 813 70 Bratislava

Vážený pán
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor
Hlavné mesto SR Bratislava 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
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Vybavuje/linka 
Ďurková/kl. 522

Bratislava 
25.11. 2016

Vec: Správa z adm inistratívnej finančnej kontroly

Projekt: ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti 
zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí

Prijím ateľ - obstarávateľ: Mestská časť Nové Mesto (ďalej len ako „Partn eri")

Predmet zákazky: „Voľnočasový priestor JAM A"

V nadväznosti na vykonanú adm inistratívnu finančnú kontrolu v  súlade so zákonom 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej cieľom bolo overiť súlad 
procesu verejného obstarávania so všeobecne záväznými právnymi predpismi, projektovou zmluvou 
a pravidlami im plem entácie FM EHP/NFM po uzatvorení zm luvy s úspešným uchádzačom  (ex-post 
overenie pred podpisom zm luvy) si Vám dovoľujeme oznám iť, že na základe predložených dokladov 
Správca programu, ktorým je Úrad vlády SR, aj s ohľadom  na predložené dokum enty (e-mail zo dňa 
24.11.2016) Vám oznamuje, že je možné predmetnú zmluvu s úspešným uchádzačom  uzavrieť.

Záverečné vyjadrenie:

Správca programu preveril dokum enty predložené zo strany obstarávateľa k odporúčaniu Správu 
programu.

Mgr. Natália Ďurková/ Ing. Šim on Borišek

Meno a priezvisko projektový/finančný manažér, ktorý vykonal AFK/FKM

Ing. Jaroslav Mojžiš

Meno a priezvisko vedúceho zam estná 1 ' ykonal AFK/FKM

Podpis

Telefón
02/20925516 sekretariát

E-mail
eeagrantsf® vlada.gov.sk

internetová adresa 
wvva-.vlada.gov.sk
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